
MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO – MEC
UNIVERSIDADE FEDERALDO PIAUÍ – UFPI
PREFEITURAUNIVERSITÁRIA - PREUNI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – CLOS

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI – COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - CLOS
Campus Universitário Min. Petrônio Portela – Av. Ininga, nº 1001 -Bairro Ininga – clos@ufpi.edu.br - fone: (86) 3215-5604 – CEP 64049-550 – Teresina-PI.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Universidade Federal do Piauí, através da CLOS (Comissão de Obras e Serviços), da Prefeitura
Universitária - PREUNI, designada pelo Ato da Reitoria nº 1026/23, torna público aos interessados,
que realizará licitação na modalidade RDC ELETRÔNICO, conforme discriminado abaixo:

RDC ELETRÔNICO N.º 001/2023

OBJETO: Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI -
CMPP, Bairro Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ABERTURA: 30/08/2023 às 08h30min (Horário de Brasília-DF).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.

1. O edital completo está disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
2. As sessões ocorrerão nas datas e horários acima, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos
termos da Lei 12.462/2011, Decreto 7.581/2011, subsidiariamente na lei 8.666/1993 e legislação
cabível.
3. Informações adicionais poderão ser adquiridas através do email: clos@ufpi.edu.br.

Teresina – PI, 03 de agosto de 2023.

DELCILENE DE SOUSAMELO
Presidente da CLOS

MARIANAMELO MENESES CARVALHO
Substituta da Presidente

VISTO:
ALESSANDRO RHADAMEKALVES PEREIRA
PREFEITO UNIVERSITÁRIO
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EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2023

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
(Processo Administrativo n.°23111.023217.2021-15)

Torna-se público que a Universidade Federal do Piauí, por meio da Comissão de
Licitação de Obras e Serviços (CLOS), sediada no SG07, Campus Ministro Petrônio Portela,
Av. Universitária, no 1001, Bairro Ininga, CEP 64.049-550, Teresina-PI, realizará licitação,
na modalidade RDC, na forma ELETRÔNICA, em modo de disputa ABERTO, com critério
de julgamento (maior desconto), no regime de empreitada (por preço unitário), nos termos da
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

Data da sessão: 30/08/2023

Horário: 08h:30

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratações Públicas

Valor estimado: R$1.134.833,04 (Um milhão, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e
três reais e quatro centavos).

Local do Serviço: Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e
Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus
Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, conforme
condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação terá um único item, conforme tabela constante do Projeto Básico.

1.3. O critério de julgamento adotado será o maior desconto do item, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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1.2. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço unitário,
sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2023, na
classificação abaixo:

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - UO 26279

PTRES 170305/170307

FONTE DE RECURSO 1000/1444

UGR 156182

NATUREZA DA DESPESA 44.90.51

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto
no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação, após implementadas
diligências ordinárias.

3.6. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a
operação do sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no
art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;

4.2.5. pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11,
mediante participação direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto básico ou executivo
correspondente;

b) que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração
do projeto básico ou executivo correspondente;

c) pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo
seja administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital
votante, controlador, gerente, responsável técnico ou
subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
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projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável
pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o
fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissão de licitação.

4.2.6. que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação
observado o disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.8. Participação concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo
grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.;

4.3. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços
licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de
funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização,
assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e
seguindo-se a ordem de adjudicação entre eles.

4.4. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com
poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta
de preços.

4.6. Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1.nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento
no certame;

4.6.1.2.a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123,
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa;

4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

4.6.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade
contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do
Decreto nº 7.581, de 2011.
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4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. É vedada a subcontratação do objeto licitado.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

7.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

7.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

7.5.1. valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais
para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;

7.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informações: ......

7.5.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.

7.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras,
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.

7.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e
a previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos,
e incluindo as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle
das obras;
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7.7.2. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o compõem.

7.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestação dos serviços.

7.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes,
informação sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se
admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação
à proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24,
§1º da Lei nº 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa será o aberto.

8.3. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances
públicos, sucessivos e crescentes.

8.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a
diferença de valores apresentada entre a primeira e a segunda classificadas,
podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de lances, caso essa diferença
seja superior a 10% (dez por cento).

8.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais
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propostas do valor apresentado pela primeira colocada.

8.4.1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de reabertura e
não haverá alteração da sua classificação, apenas das licitantes
subsequentes.

8.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.

8.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

8.2. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os lances seguirão as
seguintes regras:

8.2.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

8.2.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total, percentual, de
desconto.

8.2.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.2.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.2.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos.

8.2.5. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão descartados
automaticamente pelo sistema.

8.2.6. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverão ser desconsiderados pelo presidente da comissão de licitação do
RDC, com registro da ocorrência em campo próprio do sistema e
comunicação imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

8.2.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.8. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
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licitante.

8.2.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de
antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso
de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a
comissão de licitação e os licitantes.

8.4. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa
competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

8.5. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do
RDC aos participantes.

8.6. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará
em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.7. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

8.9. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e
sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
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8.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

8.11. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

8.11.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova
proposta fechada em ato contínuo à classificação;

8.11.2. a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliação instituído;

8.11.3. Sorteio em sessão pública.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC
classificará as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado
condições mais vantajosas.

9.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação,
for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento
estimado.

9.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema,
redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e deverá conter:

9.2.1. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, endereço
eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da conta corrente e da
agência bancária no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;

9.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações
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constantes dos projetos elaborados pela Administração;

9.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da
planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em
que deverá constar:

a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a
utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referências adotados nas licitações; e

c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado observando
a mesma sequência dos itens da planilha orçamentária.

9.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que
os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

9.2.3.3. A economicidade da proposta será aferida com base nos custos
globais e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta não poderá superar o
orçamento estimado pela administração pública, com
base nos parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do
art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adoção do regime de empreitada por preço
unitário ou de contratação por tarefa, os custos
unitários dos itens materialmente relevantes das
propostas não podem exceder os custos unitários
estabelecidos no orçamento estimado pela
administração pública, observadas as seguintes
condições:

9.2.3.3.2.1. serão considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem
pelo menos oitenta por cento do valor total do
orçamento estimado ou que sejam considerados
essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço
de engenharia;
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9.2.3.3.2.2. em situações especiais, devidamente
comprovadas pelo licitante em relatório técnico
circunstanciado aprovado pela administração
pública, poderão ser aceitos custos unitários
superiores àqueles constantes do orçamento
estimado em relação aos itens materialmente
relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos
de controle, dispensada a compensação em
qualquer outro serviço do orçamento de
referência.

9.2.3.3.2.2.1. Não havendo aprovação, pela
administração, do relatório técnico
circunstanciado de que trata este item,
será dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de preços ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitários, antes de eventual
desclassificação.

9.2.3.3.3. No caso de adoção do regime de empreitada por preço
global ou de empreitada integral, serão observadas as
seguintes condições:

9.2.3.3.3.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser
utilizados custos unitários diferentes daqueles
previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da Lei nº
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma físico-financeiro seja igual ou
inferior ao valor calculado a partir do sistema de
referência utilizado;

9.2.3.3.3.2. Em situações especiais, devidamente
comprovadas pelo licitante em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela administração
pública, os valores das etapas do cronograma
físico-financeiro poderão exceder o limite fixado
no subitem acima.

9.2.3.3.3.2.1. Não havendo aprovação, pela
administração, do relatório técnico
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circunstanciado de que trata este item,
será dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de preços ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitários e/ou das etapas, antes
de eventual desclassificação.

9.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do
orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos
ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor
proposta, para fins de reelaboração da planilha com os
valores adequados ao lance vencedor.

9.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.2.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá
observar o cronograma de desembolso máximo por período
constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços
pertencentes ao caminho crítico da obra.

9.2.5. A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas
- BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o
compõem;

9.2.5.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

9.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

9.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística,
como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser
incluídos no BDI;

9.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo
de apuração de contribuições sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em
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virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art.
3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que
os preços contratados pela Administração Pública reflitam os
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar
os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei
Complementar 123/2006.

9.2.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às
contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

9.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço.

9.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas;

9.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de
correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

9.3. Será desclassificada a proposta que:

9.3.1. contenha vícios insanáveis;

9.3.2. não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento
convocatório;

9.3.3. apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do
orçamento estimado para a contratação;

9.3.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administração pública; ou

9.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do
instrumento convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de
oferta de vantagem não prevista no edital (tais quais financiamentos
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subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação de preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou,

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

9.4.1. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligências na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que
se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composições de custos unitários.

9.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e
instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia
esteja expressa na proposta.

9.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de
ofício ou mediante provocação fundada de qualquer interessado, realizar
diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela
seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será
por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat”
prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo;

9.5.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

9.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação
indicada nesta condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas
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neste edital e demais legislações pertinentes à matéria.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de Licitação
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

9.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja

mailto:clos@ufpi.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PREUNI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS -
CLOS

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - CLOS
Campus Universitário Min. Petrônio Portella - Av. Ininga, nº 1001 - email: clos@ufpi.edu.br fone 3215-5604

sócio majoritário.

10.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos
vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.

10.2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação
reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03, de 2018.

10.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de
habilitação técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da
solicitação de sua apresentação pela Comissão de Licitação;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificação para que estejam vigentes
quando da solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva
documentação de habilitação atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o
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atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessários a esclarecer informações, corrigir impropriedades na
documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, o
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.

10.4.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.:

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação.

10.5.1. Habilitação jurídica:

10.5.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.5.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

10.5.1.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

10.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
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Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.5.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;

10.5.1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);

10.5.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

10.5.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante;

10.5.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3. Qualificação Econômico-Financeira:
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10.5.3.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

10.5.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.

10.5.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

10.5.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

10.5.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei
ou contrato/estatuto social.

10.5.3.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação
das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.

10.5.4. Qualificação Técnica:

10.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação
previstas no Projeto Básico, em plena validade;

10.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
tendo as seguintes características mínimas:

10.5.4.2.1. Serviços de execução de obra de Rede de Distribuição
em Média Tensão (13,8kV) Aérea Protegida (3
condutores instalados de forma compacta em
espaçadores) com distância de 330m (trezentos e trinta
metros);

10.5.4.2.2. Serviços de execução de obra de Rede de Distribuição
em Média Tensão (13,8 kV) Subterrânea Isolada (4
condutores blindados 8,7/15kV) com distância de 40m
(quarenta metros);

10.5.4.2.3. Serviços de execução de obra de Cabine Primária de
Alvenaria para Energia Elétrica ou Edificação
Equivalente, contando com laje pré-moldada
unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica,
vigota convencional e alvenaria de embasamento com
bloco estrutural com área construída de 35m² (trinta e
cinco metros quadrados);

10.5.4.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
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executados de forma concomitante;

10.5.4.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante
apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à
execução da obra ou serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

10.5.4.4.1. Para o Engenheiro Elétrico serviços de:

10.5.4.4.1.1. Execução de obra de Rede de
Distribuição em Média Tensão (13,8kV) Aérea
Protegida (3 condutores instalados de forma compacta
em espaçadores);

10.5.4.4.1.2. Execução de obra de Rede de
Distribuição em Média Tensão (13,8 kV) Subterrânea
Isolada (4 condutores blindados 8,7/15kV).

10.5.4.4.2. Para o (Engenheiro Civil serviços de:

10.5.4.4.2.1. Execução de obra de Cabine Primária de
Alvenaria para Energia Elétrica ou Edificação
Equivalente, contando com laje pré-moldada
unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica,
vigota convencional e alvenaria de embasamento com
bloco estrutural.

10.5.4.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

10.5.4.6. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais
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de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.

10.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das
correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
serviços de engenharia.

10.5.4.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura
contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

10.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso
exigido no Projeto Básico;

10.5.4.9.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por
declaração emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condições locais
para execução do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

10.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

10.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar a regularização.

mailto:clos@ufpi.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PREUNI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS -
CLOS

UFPI – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - CLOS
Campus Universitário Min. Petrônio Portella - Av. Ininga, nº 1001 - email: clos@ufpi.edu.br fone 3215-5604

10.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.

10.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

10.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o
caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de
recorrer imediatamente após o término de cada sessão, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.

11.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:

11.1.1.1. ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

11.1.1.2. julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser recorrido, o
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recurso deverá ser apresentado nesta fase recursal única.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
cinco dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros cinco dias úteis,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art.
56 do Decreto nº 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições
mais vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente poderá:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supríveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor
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para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

12.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação
ou revogação da licitação, observado o disposto no item 11 desse edital, no que
couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Projeto Básico, item 15.1.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
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identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
assinar o contrato nas condições ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos
acima, a administração pública poderá convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato
nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos
preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto
Básico, anexo a este Edital.

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
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previstos no Projeto Básico.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto
Básico.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a
este Edital.

18.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual
anexa a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011,
o licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;

19.1.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

19.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
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19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das
demais cominações legais.

19.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

19.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.462,
de 2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Projeto Básico.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
clos@ufpi.edu.br

20.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via internet, no endereço indicado no Edital.

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

20.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pela Comissão de Licitação, nos autos do processo de licitação.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela
Comissão de Licitação.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1.ANEXO I – Projeto Básico e seus anexos;

21.12.2.ANEXO II –Minuta de Termo de Contrato;

21.12.3.ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços;

21.12.4.ANEXO IV – Composição do BDI;
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21.12.5.ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro;

21.12.6.ANEXO VI – Modelo de Proposta;

21.12.7.ANEXO VII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no
inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal;

21.12.8.ANEXO VIII – Modelo de Termo de Vistoria;

21.12.9.ANEXO IX –Modelo de Declaração por opção por não Vistoria;

21.12.10. ANEXO X – Modelos de declaração de elaboração independente de
proposta;

21.12.11. ANEXO XI – Modelo de declaração de inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação;

21.12.12. ANEXO XII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007;

Teresina - PI, 03 de agosto de 2023.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alessandro Rhadamek Alves Pereira

Prefeito Universitário – PREUNI
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ANEXO I

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 – UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro
Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí,
em Teresina, Piauí.

PROJETO BÁSICO

1. IMR

2. ETP e anexos (apêndice);

3. Projeto Elétrico e de SPDA da Subestação;

4. Memorial descritivo e Ordem de ajustes das proteções;

5. Projeto de Rede de distribuição em média tensão;

6. Orçamento Global do Serviço.

OBS: Arquivos disponibilizados junto com o edital no www.comprasnet.gov.br.

http://www.comprasnet.vo.br
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PROJETO BÁSICO 

OBRAS DE ENGENHARIA – RDC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

(Processo Administrativo nº 23111.023217/2021-15) 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e 

Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus Ministro 

Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do 

Projeto Básico. 

1.4. O contrato terá prazo de execução de 60 (sessenta) dias e prazo de vigência de, 

240(duzentos e quarenta) dias, sendo prorrogável apenas na forma do art. 57, §1º da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra de Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de 

Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – 

Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, a ser contratada mediante licitação, na 

modalidade Regime Diferenciado de Contratação – RDC Eletrônico. 

4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

4.3. O modo de disputa será Aberto finalizando com a fase Aberta; 

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 
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5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-

feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 

telefone (86) 3215-5607 ou por e-mail (preuni.projeto@ufpi.edu.br). 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

 

5.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue, “pen-

drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da 

licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 

5.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada; 

6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

6.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 
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6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual 

6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento; 

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso: 

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

6.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

6.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 

12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão 

de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho; 

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

7.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 

de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 
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7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98: 

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena 

de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

7.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

7.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto 

Básico; 

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso:  

7.37.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

7.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 

Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

7.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 

7.37.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos 

acima, conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia 

autenticada por cartório ou pelo servidor, mediante comparação com o original. 

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

7.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

7.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

7.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 



7 

7.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

7.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

7.38.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

7.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

7.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

7.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo 

com o poluente e o tipo de fonte; 

7.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos 

da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes; 

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental 

de Operação, etc.); 
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7.43. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região 

Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, 

garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar 

da região mais próxima; 

7.44. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos 

sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da 

atividade; 

7.45. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 

das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para 

com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

7.47. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento 

da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada 

e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar 

que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 

que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

7.49. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil 

em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da 

ABNT.  

7.53. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a 

contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de 
substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente 
atestadas 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 

deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 

podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

10.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará 

o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo III, ou 

outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo 

haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre 

que a CONTRATADA: 

10.9.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; ou 

10.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 
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10.9.3. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços.   

10.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 

qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

10.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

10.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

10.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios 

ao controle do prestador. 

10.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

10.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

10.16. Cumpre, ainda, à fiscalização: 

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 

execução da obra, em especial, quanto:  

10.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

10.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

10.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 

for devido; 

10.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

10.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, 

por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

10.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade 

no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

10.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

10.17.1. Obter cópia da documentação da obra, e manter, no canteiro de obras, um arquivo 

completo e atualizado contendo: projetos, especificações, memoriais, caderno de encargos, 

edital de licitação, orçamentos, contrato, proposta da contratada, cronograma físico-financeiro, 

ordem de serviço, ARTs, instruções e normas da Administração sobre obras públicas, 



11 

correspondências, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 

protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, etc; 

10.17.2. Recolher ART de fiscalização e execução;  

10.17.3. Certificar-se da existência do Diário de Obra e visá-lo periodicamente; 

10.17.4. Tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da 

CONTRATADA;  

10.17.5. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;  

10.17.6. Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 

a serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos;  

10.17.7. Solicitar e acompanhar a realização dos ensaios geotécnicos e de qualidade;  

10.17.8. Acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;  

10.17.9. Elaborar relatórios, laudos e medições do andamento da obra;  

10.17.10. Avaliar as medições e faturas apresentadas pela CONTRATADA;  

10.17.11. Opinar sobre aditamentos contratuais;  

10.17.12. Verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas 

que por ali transitam, de acordo com Norma própria (ABNT), exigindo da CONTRATADA as 

correções necessárias; 

10.17.13. Comunicar ao superior imediato, por escrito, a ocorrência de circunstâncias que 

sujeitam a CONTRATADA à multa ou, mesmo à rescisão contratual;  

10.17.14. Manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e 

a realizar;  

10.17.15. Acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar ao seu superior imediato e à 

CONTRATADA as diferenças observadas no andamento das obras;  

10.17.16. Elaborar registros e comunicações, sempre por escrito;  

10.17.17. Promover, se necessário, reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e 

discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências 

necessárias ao cumprimento do contrato; 

10.17.18. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

10.17.19. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços 

e obras em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da 

CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo CONTRATANTE;  

10.17.20. Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 

parâmetros, definições e conceitos de projeto;  

10.17.21. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

10.17.22. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;  
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10.17.23. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

10.17.24. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;  

10.17.25. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas pela CONTRATADA; 

10.17.26. Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela 

CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovação da 

equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no 

Caderno de Encargos;  

10.17.27. Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

10.17.28. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada 

prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

10.17.29. Verificar e aprovar os desenhos de como construído (“as built”) elaborados pela 

CONTRATADA, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados; 

10.17.30. Emitir Termo de Recebimento Provisório da obra;  

10.17.31. Auxiliar na abertura do processo administrativo e no arquivamento da documentação 

da obra. 

10.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666, de 1993.  

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   
 

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo.  

11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 
detalhada. 

11.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade. 

11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.1.4. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a 
entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 
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serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 
fizerem necessários. 

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.1.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos 
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 
encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

11.1.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 
feito, com a entrega do último.  

11.1.6.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo. 

11.2. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento provisório 
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza 
o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 

11.3. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução 
do objeto em si, à entrega dos “as built”. 

11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
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concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Projeto Básico 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

12.4.1. o prazo de validade;  

12.4.2. a data da emissão;  

12.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

12.4.4. o período de prestação dos serviços;  

12.4.5. o valor a pagar; e  

12.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.   

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.   

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 
ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

12.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
12.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará 
o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

12.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá 
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

12.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 

13. REAJUSTE 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 
aplicando-se o índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil) 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 
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13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
  

14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 
Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) 
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato. 

14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 
FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 
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14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.  

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

14.12. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista no neste Edital e no Contrato. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA 
que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3.  praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 
à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

b) Multa de:  

i. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso 
de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

ii. 3% (três por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na 
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iii. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida; 

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 
na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 
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superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados;  

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 
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2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.  

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
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Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei 
nº 9.784, de 1999. 

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa da União e cobrados judicialmente. 

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. Qualificação Econômico-Financeira: Os critérios de qualificação econômica a serem 
atendidos estão previstos no edital. 

16.3. Qualificação Técnica: 

16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

16.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo à execução 
de serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto:  

16.3.2.1. Serviços de execução de obra de Rede de Distribuição em Média 
Tensão (13,8kV) Aérea Protegida (3 condutores instalados de forma 
compacta em espaçadores) com distância de 330 m (trezentos e trinta 
metros); 

16.3.2.2. Serviços de execução de obra de Rede de Distribuição em Média 
Tensão (13,8kV) Subterrânea Isolada (4 condutores blindados 
8,7/15kV) com distância de 40 m (quarenta metros); 

16.3.2.3. Serviços de execução de obra de Cabine Primária de Alvenaria para 
Energia Elétrica ou Edificação Equivalente, contando com laje pré-
moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em cerâmica, vigota 
convencional e alvenaria de embasamento com bloco estrutural com 
área construída de 35 m² (trinta e cinco metros quadrados); 
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16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as 
seguintes informações: 

16.3.3.1. deverá contar com a descrição das características técnicas das obras 
ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato. 

16.3.3.2. seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data 
de emissão, mencione o documento de responsabilidade técnica expedido 
em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT), dentre outros 
elementos julgados relevantes pela área técnica que dará suporte aos 
agentes públicos responsáveis pela aferição da qualificação técnica da 
potencial contratada. 

 

16.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante;  

16.3.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço de 
engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou 
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber: 

16.3.5.1. Para o Engenheiro Eletricista: serviços de:  

16.3.5.1.1. Execução de obra de Rede de Distribuição em Média 
Tensão (13,8kV) Aérea Protegida (3 condutores instalados de 
forma compacta em espaçadores); 

 
16.3.5.1.2. Execução de obra de Rede de Distribuição em Média 

Tensão (13,8kV) Subterrânea Isolada (4 condutores blindados 
8,7/15kV). 

 
16.3.5.2. Para o Engenheiro Civil: serviços de: 

 
16.3.5.2.1. Execução de obra de Cabine Primária de Alvenaria para 

Energia Elétrica ou Edificação Equivalente, contando com 
laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, enchimento em 
cerâmica, vigota convencional e alvenaria de 
embasamento com bloco estrutural. 

 
 

16.3.5.3. Considerando o que prevê o art° 5 RESOLUÇÃO N° 074 DE 05 DE 
JULHO DE 2019 do CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS 
INDUSTRIAIS, a atuação dos Técnicos em Eletrotécnica, não será 
considerada nessa contratação, pois a demanda de energia do projeto 
supera os 800kVA informados nesta. 

16.3.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja 
efetivamente contratado. 

16.3.6.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 
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8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), 
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 
serviços de engenharia. 

16.4. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto 
Básico e Anexos. 

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.5.1. Valor Global: R$ 1.134.833,04 (um milhão, cento e trinta e quatro mil e 
oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos) 

16.5.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

16.5.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos 
unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder 
os custos unitários estabelecidos no orçamento estimado pela administração 
pública, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior 
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos 
oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam 
considerados essenciais à funcionalidade da obra. 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.134.833,04 (um milhão, cento e trinta e 
quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos). 

 

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1. Fonte de recursos, conforme despacho N° 322/2023 – COR. Estrutura orçamentaria - 

UO 26279 PTRES 170305.  Fonte de Recurso 1000. UGR 154095. Natureza da Despesa 

44.90.51(página 51 do presente Processo). 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 20.1.  Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; 

20.2. Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços OU Planilha para 

Formação de Preços; 

20.3 Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI OU Planilha para Formação do 

BDI; 

20.4 Anexo IV – Cronograma físico-financeiro; 

20.5. Anexo V – IMR (instrumento de medição de resultados); 

20.6.  Anexo VI – Lista de peças do Projeto Básico e suas ART’s: 

  20.4.1. Projeto Elétrico e de SPDA da Subestação; 

  20.4.2. Memorial descritivo e Ordem de ajustes das proteções; 

  20.4.3. Projeto de Rede de distribuição em média tensão. 
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Município de Teresina-PI, 31 de Julho de 2023.  

 

 

 

__________________________________ 

Leopoldo Assis de Oliveira 

Chefe da Divisão de Engenharia – DE/CP/PREUNI 

Matricula: 1145550 

 

 

 

__________________________________ 

Marina Freire Miranda 

Coordenadora de Projetos CP/PREUNI 

Matricula: 2049723 
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Estudo Técnico Preliminar 49/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23111.023217/2021-15

2. Objeto

2.1 Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e
Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus
Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, conforme
condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

3. Suporte Legal

3.1 Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC;    

3.2. Decreto nº 7.581/2011 de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas -
RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011;

3.3 Lei nº 13.190 de 19 de novembro de 2015, que altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, nº 7.210, de 11 de julho de 1984, nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nº 12.305, de 2 de agosto de 2010; e dá outras
providências;

3.4 Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº
9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.5 Lei complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;

3.6 Lei nº 11.488 de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infraestrutura – REIDI;

3.7 Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração
pública federal;

3.8 Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

3.9 Instrução normativa nº 10, de 10 de fevereiro de 2020, altera a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que
estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no âmbito do Poder
Executivo Federal;

3.10 Instrução Normativa nº 40 de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares -
ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;
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3.11 Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2021, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências;

3.12 Instrução Normativa nº 05 de 26 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação
de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

3.13 Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional;

3.14 Resolução CONAMA nº 307/2012, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil;

3.15 Resolução CONAMA nº 431/2011, altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso;

3.16. Resolução CONAMA nº 448/2012, altera os arts. 2º, 4º, 5º , 6º , 8º , 9º , 10º , 11º da Resolução nº307, de 5 de julho de
2002 , do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

3.17. Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia
mista controladas pela União;

3.18. Decreto nº 7.983, 08 de abril de 2013 - Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de
obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.

3.19.  Acórdão TCU nº 1.977/2013 - Plenário, critérios para fiscalização de obras e serviços de engenharia executadas sob
o regime de empreitada por preço global.

3.20.   Decreto Nº 21.429, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre 3.18. a regulamentação de diretrizes para o
“Licenciamento Ambiental Simplificado”, e dá outras providências.    

3.21. Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 – Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6° da Medida Provisória no 2.164-41, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências;

3.22. Lei nº 6839 de 30 de outubro de 1980 – Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício
de profissões;

3.23. Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço
Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010;
nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências;

       3.24. Resolução N° 074 de 05 De julho De 2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais –           Disciplina e orienta
as             prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em             Eletrotécnica, revoga a Resolução n°39
e dá outras providências.

4. Descrição da necessidade

4.1 Subestação de Entrada e Adequação da Rede de Média Tensão do Campus Ministro Petrônio Portella;

4.2 Seguem as informações fornecidas pelo demandante:

No dia 19/11/2020, a concessionária de energia elétrica local, realizou uma vistoria no Cubículo de Medição Geral da
UFPI (Campus Ministro Petrônio Portella) e na ocasião notificou a UFPI com relação ao Padrão de Entrada de Energia
Elétrica (Cubículo de Medição).
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"Foi constatado que a entrada de energia elétrica encontra-se em desacordo com as Normas Técnicas da Equatorial
Energia - PI e Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Solicitamos regularizar as pendências citadas
abaixo às quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento desta notificação. Realizar
adequação no padrão de medição da subestação de energia da unidade consumidora. A subestação encontra-se com
medição em média tensão em dois elementos, necessário realizar a mudança deste padrão, para o padrão de entrada
conforme normativo vigente (NT 002 - EQTL PIAUÍ)".

Para adequação do sistema de medição de dois para três elementos, conforme pede a norma técnica, será necessário
demolir uma laje interna ao cubículo, porém, devido a característica construtiva da edificação a demolição da referida
laje pode comprometer toda a estrutura do cubículo. Diante disso, faz-se necessário uma análise mais criteriosa da
situação por um engenheiro civil.

Depois desta análise, se for verificado a possibilidade de execução do serviço sem comprometer a estrutura existente,
será dado prosseguimento ao planejamento do serviço. Se isso não for possível sugere-se que seja projetado um novo
Cubículo de Medição em local apropriado e com as características exigidas nas normas técnicas da concessionária de
energia elétrica local e ABNT NBR 14039:2021.

Ainda sobre a entrada de energia do CMPP, informo que o Disjuntor Geral de Média Tensão, conforme relatado pela
empresa que faz manutenção, tem apresentado dificuldades em "aceitar" a carga durante as operações de manobra
(abertura e fechamento), operações estas necessárias para realizações de manutenções e verificações de problemas na
rede. O disjuntor em questão foi instalado há muitos anos e já não apresenta mais a confiabilidade e proteção
necessárias, necessitando, pois, ser substituído o quanto antes. Devido às características do disjuntor a UFPI não possui
um outro disjuntor reserva para uma eventual substituição de emergência, o que resultaria na falta de energia em todo o
campus.

Então, conforme notificação da concessionária de energia local, de empresa contratada para a manutenção e fotos do
Cubículo de Medição Geral e do Disjuntor Geral de Média Tensão (termo utilizado para definir as tensões elétricas
entre 1000 Volts e 36.200 Volts) solicitou-se orientações de um engenheiro calculista para adequação do espaço ou
elaboração de um projeto e execução de uma nova subestação de entrada de energia elétrica.

Considerando o exposto acima, o projetista concluiu que seria necessário a construção de uma nova subestação de
entrada (construção em alvenaria que abrigará equipamentos elétricos para proteção, seccionamento e garantia de
continuidade do fornecimento de energia elétrica), bem como a adequação da rede de média tensão, com alterações na
rede existente e montagem de 4 (quatro) ramais de saída independentes, pois verificou-se que é impossível recuperar a
construção que tem essa função atualmente, pois se encontra desatualizada normativamente e não pode passar por
nenhuma intervenção em sua estrutura sem ser comprometida. Tendo como resultado projeto elaborado e aprovado
pela concessionária e orçamento.

5. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL
/PREUNI

PEDRO JOSÉ GOMES RODRIGUES

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

6.1. O objeto deverá ser executado de acordo com as condições estabelecidas neste estudo e no projeto básico.

6.2. Justifica-se a contratação indireta de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, observando todos os
requisitos técnicos descritos nas quantidades, e ainda:

6.1.1 Utilização de mão de obra qualificada, identificação dos colaboradores e uso de EPI’s;

6.1.2 Disposição de materiais e equipamentos necessários à conclusão dos serviços por parte da contratada;

6.1.3 A Universidade não se responsabilizará por quaisquer transportes de materiais e/ou equipamento, cabendo à
contratada;
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6.1.4 Cuidado com o despejo de restos de entulhos no ambiente da instituição, bem como o descarte indevido no
solo;

6.1.5 A medição do serviço será realizada por etapas, de acordo com o cronograma e recebimentos atestados pelo
fiscal;

6.1.6 O prazo para a conclusão da execução do serviço será aquele estabelecido no projeto básico;

6.1.7 A empresa contratada será responsável por observar e seguir o cronograma do serviço, avaliando
minuciosamente a execução de cada etapa;

6.1.8 Para a completa execução dos serviços a possível ganhadora do certame deve reunir todas as condições
    técnicas exigidas na descrição dos itens relacionados neste estudo;

6.1.9 Cabe à contratada manter comunicação constante com a Fiscalização para sanar dúvidas ou no caso de
qualquer ocorrência estranha ao cronograma de serviços;

6.1.10 Emprego de material adequado e de qualidade atestada pelo INMETRO ou certificações equivalentes e se
possíveis laudos de testes feitos pelos fornecedores.

6.3 Sobre os critérios de sustentabilidade:

6.3.1 Atender à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, no que se refere à Construção Civil;

6.3.2 Atender à Resolução do CONAMA nº 307, de 05/07/2002, e com alterações introduzidas pelas Resoluções
CONAMA n° 431, de 24/05/2011, e n° 448, de 18/01/2012;

6.3.3 Considerando que a área do Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí, possui
área de terreno de 1.533.376,00 m² e área construída de 157.218,94 m², a nova edificação representará um
acréscimo de 0,056% na área construída e de apenas 0,0057% na área impermeabilizada do terreno, podendo ser
considerada um empreendimento de Baixo Impacto Ambiental, conforme Decreto Nº 21.429, de 27 de agosto de
2021;

6.3.4 Do ponto de vista da Sustentabilidade, o projeto deverá contemplar propostas que qualifiquem o desenho
arquitetônico e as instalações em geral com critérios sustentáveis que promovam o necessário equilíbrio entre as
dimensões sociais, econômicas e ambientais das obras.

6.3.4.1 São requisitos para a elaboração da obra, além de outros pertinentes:

6.3.4.2 Apresentação da proposta adequada às especificações do projeto constante na instrução
processual;

6.3.4.3 Promoção da qualidade ambiental externa e interna;

6.3.4.4 Utilização de materiais e sistemas que possuam a maior durabilidade possível;

6.3.4.5 Uso de soluções, materiais e sistemas de fácil manutenção;

6.3.5 O projeto proposto contemplou as seguintes questões:

6.3.5.1 Uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminárias eficientes;

6.3.5.2 Emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local, visando a diminuição
dos custos de transporte.

    6.4 Outros requisitos:

6.4.1 O contrato terá duração de acordo com o cronograma presente no orçamento da obra ou serviço de
engenharia, somados aos prazos de recebimentos provisório e definitivo;

6.4.2 Haverá nesse objeto a eventual necessidade de transição gradual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas;

6.4.3 Em relação a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, o objeto da contratação não tem caráter sigiloso;
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6.4.4 Haverá a possibilidade da subcontratação parcial do objeto:

6.3.4.1   Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

6.4.5 Não haverá a obrigatoriedade de subcontratação de parte do objeto de ME e EPP.

6.4.5.1 Conforme o Art. 7º do decreto 8.538/2015, é facultado à Administração a exigência nos
instrumentos convocatórios de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, pelo
adjudicatário do objeto. Assim a UFPI absteve-se dessa exigência;

6.4.6 Não haverá a possibilidade de as empresas concorrerem em consórcio:

6.4.6.1 A aceitação de consórcios na disputa licitatória situa-se no âmbito do poder discricionário da
administração contratante, conforme art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, requerendo-se, porém, que
sua opção seja sempre previamente justificada no respectivo processo administrativo, conforme
entendimento dos Acórdãos de nºs. 1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenário;

6.4.6.2 A realidade da UFPI é de licitações que não se configuram como de maior magnitude ou
complexidade, assim, não sendo razoável a permissão da participação de empresas reunidas em
consórcio. Portanto, essa vedação está de acordo com a realidade das obras /serviços não comuns de
engenharia licitados na UFPI.

6.4.7 Sobre Regime de execução aplicável:

6.4.7.1 Conforme explicitado nos comentários do modelo de Projeto Básico da AGU, quanto ao
regime de execução, o mesmo deve ser feito pelo gestor;

6.4.7.1.1 Acerca da escolha do regime de execução, o Tribunal de Contas da União orienta
que:

a) a escolha do regime de execução contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos
autos do processo licitatório, em prestígio ao definido no art. 50 da Lei nº 9.784/1999;

6.4.7.2 Porém, com o intuito de subsidiar o gestor, recomenda-se a adoção do regime de execução
Empreitada por Preço Unitário. A escolha desse regime foi baseada nas orientações do Tribunal de
Contas da União, contidas no Acórdão nº 1.977/2013, trecho abaixo transcrito:

b) “a empreitada por preço global, em regra, em razão de a liquidação de despesas não
envolver, necessariamente, a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na
planilha orçamentária, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993,
deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de
precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase
contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida nos casos em
que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente de quantitativos em
seus itens orçamentários, como são os casos de reformas de edificação, obras com grandes
movimentações de terra e interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;”

6.4.7.3 Por se tratar de obra para Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de
,  edificação e instalações novas, que é umaMédia Tensão da UFPI - CMPP  em Teresina, Piauí

obra de infraestrutura, que geralmente apresenta incertezas intrínsecas nas estimativas de
quantitativos. Assim de modo a resguardar as partes envolvidas, e diminuir os riscos das imprecisões
referentes aos quantitativos dos serviços, é mais seguro adotar a empreitada por preço unitário, pois
esta deve ser preferida nos casos em que os objetos, possuam uma imprecisão inerente de
quantitativos em seus itens orçamentários. (Acórdão TCU nº 1.977/2013 – Plenário);

6.4.7.4 Portanto, o regime de Empreitada por Preço unitário, trará o melhor custo benefício e menor
risco para a UFPI.

6.4.8 Sobre o modo de disputa:

6.3.8.1 Será adotado o modelo de disputa aberto, finalizando com a fase aberta, pois tal solução, por
si só é transparente, proporciona melhor entendimento do objeto pelos interessados. Apesar de o RDC
possuir a opção de orçamento sigiloso, optou-se por um orçamento não sigiloso, pois o sigilo dos
preços aumenta a possibilidade de fracasso na licitação, já que pode ocorrer que todas as empresas
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estejam com valores de propostas em patamar superior ao critério de aceitabilidade fixado pela
Administração. Além disso, o orçamento sigiloso pode também resultar em uma licitação deserta,
visto que se o empresário, ao estar ciente do valor que poderá ser cobrado, terá mais motivação para
que esses custos sejam realizados, mesmo com o risco de não se sagrar vencedor.

6.4.9 Sobre o critério de julgamento:

6.4.9.1 Será adotado o critério de maior desconto, pois a administração entende que seja mais
vantajoso pra UFPI, tendo em vista o §3º do art. 19 da lei 12.462 /2011 que estabelece que “No caso
de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá
incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento
convocatório”, ou seja, o desconto será aplicado em bloco, evitando com isso a possibilidade do
chamado “jogo de preços” ou “jogo de planilhas”.

6.4.10 Sobre a Possibilidade de elaboração do projeto executivo pela contratada:

6.4.10.1 A Universidade Federal do Piauí já dispõe dos projetos, elaborados por sua equipe técnica
em conformidade com as exigências dos órgãos públicos reguladores, não repassando, nesse caso, a
responsabilidade da elaboração do projeto executivo à empresa contratada para execução da obra ou
serviço de engenharia.

6.4.11 Sobre a Qualificação técnica da contratada, no que diz respeito a capacitação técnico-profissional:

6.4.11.1 Considerando o que prevê o art° 5 RESOLUÇÃO N° 074 DE 05 DE JULHO DE 2019 do CONSELHO FEDERAL

 DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS "Os Técnicos em Eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nesta

Resolução, têm como limite as instalações com demanda de energia de até 800 KVA, independentemente do nível de tensão que supre esse

montante de carga", a atuação dos Técnicos em Eletrotécnica, não será considerada nessa contratação, pois a demanda de energia

do projeto supera os 800kVA informados nesta.

7. Levantamento de Mercado

7.1 Os valores são obtidos a partir de orçamentos discriminados, elaborados e compatíveis ao projeto complementar e
memorial descritivo;

7.2 Seus preços unitários são baseados no Custo de Composições do SINAPI-PI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil), SEINFRA-CE (Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceará), ORSE-SE (Orçamento de
Obras de Sergipe), CAEMA-MA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão), CPOS-SP (Companhia Paulista De
Obras E Serviços), FDE-SP (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), SIURB-SP (Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras), quando ali constantes, e composições de preços unitários adequadas de serviços e insumos
contratados, constantes das fontes acima e/ou oriundos de pesquisa de mercado;

7.3 O valor estimado do serviço, calculado conforme critério acima, é de  (um milhão, cento e trinta eR$ 1.134.833,04
quatro mil e oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos).

8. Descrição da solução como um todo

8.1 Para o serviço de ,Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP
foram previstos os seguintes serviços:

8.1.1 A edificação será de pavimento térreo, com área de 88,02 m², com estrutura em concreto armado, e
 fechamento em alvenaria de vedação em blocos de concreto, com cobertura em laje impermeabilizada. Foi

projetado também o trecho de infraestrutura, compreendendo a adequação da rede de distribuição de energia em
média tensão;

8.1.2 O projeto contemplou: Estrutura de entrada aérea/subterrânea de energia em média tensão (1), cabine de
entrada e medição (1), cabine de proteção geral (1), cabine de proteção ramal (4), circulação (1), estrutura de
saída subterrânea/aérea de energia em média tensão (4), rede de distribuição protegida compacta em espaçadores
em média tensão (5) e rede de distribuição nua convencional (1).



UASG 154048 Estudo Técnico Preliminar 49/2023

7 de 9

8.1.3. Mais detalhes conferir os anexos do projeto básico, projetos, memoriais e orçamento.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. 9.1. A estimativa das quantidades pode ser conferida na planilha orçamentária, Anexo III, deste ETP.

10. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.134.833,04

1. 10.1. O valor estimado do serviço é R$ 1.134.833,04 (um milhão, cento e trinta e quatro mil,  oitocentos e trinta e três 
reais e quatro centavos).

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

11.1 Cabe aqui a justificativa em relação ao não parcelamento do objeto, visto que a regra a ser observada pela
Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993. No
parcelamento é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de
economia de escala (Súmula 247 do TCU). O órgão licitante poderá dividir a pretensão contratual em itens ou em lotes
(grupo de itens), quando técnica e economicamente viável, visando maior competitividade;

11.2 No caso em tela, o parcelamento se mostra tecnicamente inviável, pois para o cumprimento eficaz do objeto do
contrato, o parcelamento traria descontinuidades perigosas à eficácia na execução do serviço, ou conforme aludido por
Fernandes, 2010: “Na comparação parcelamento x solução integrada evidenciada nesse estudo, aduz-se que a sistemática do
gerenciamento integrado vem sendo absorvida como a de melhor vantagem, uma vez que além de representar avanço de
gestão, controle e redução de gastos, e permitir a unicidade de objeto, suprime problemas de continuidade dos serviços
contratados, garantindo-lhes a um só tempo celeridade, harmonia, equilíbrio e revisão dos atos.”;

11.3 Diante da experiência e conhecimento, a equipe de planejamento opta, com todo o fundamento acima, pela contratação
conjunta do serviço, visando assim um resultado final completo e satisfatório, além de uma racionalização dos recursos da
Administração;

11.4 O parcelamento do objeto seria prejudicial tecnicamente, tendo em vista que os serviços que compõem a totalidade da
obra, precisam estar compatíveis entre si, para diminuir os riscos no momento da execução. A diversidade de fornecedores
do serviço causaria maior gasto de tempo e recursos, dificultaria o gerenciamento da execução, e aumentaria a probabilidade
de incompatibilidade e erros.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 Não há contratações correlatas e/ou interdependentes, na UFPI, com o objeto da contratação em referência.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

13.1.  O PDI 2020-2024 da UFPI, traz, em seu tema estratégico voltado para Infraestrutura, o objetivo n° 06: “atender as
solicitações de melhorias e ampliação de infraestrutura física, elétrica, água e esgoto” e, mais especificamente, no Item 04:
“Atender 50% da demanda por melhorias nos sistemas de fornecimento de energia dos Campi até 2024” (p.250). Assim,
essa promoção de melhoria da infraestrutura, está em conformidade com PDI vigente da instituição, o que resultou na
necessidade da , no Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP
Campus Ministro Petrônio Portella, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina, Piauí.

13.2. O objeto também está inserido no Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC 2023, conforme Anexo V e
Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022.
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14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

1. 14.1. A Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI visa melhorar a 
qualidade da prestação do serviço de energia elétrica, bem como evitar constantes quedas ou falta de energia, garantindo 
assim a continuidade dos serviços essenciais ofertados pela Instituição.

15. Providências a serem Adotadas

15.1 Verificações dos locais de intervenção: se possui acesso a caminhão com guindauto, sem prejuízo a passagem deste;

15.2 Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização/gestão contratual, bem como a capacitação
/treinamento dos mesmos;

15.3 Designação de fiscal capacitado a respeito do tema objeto da contratação.

16. Possíveis Impactos Ambientais

16.1 Os serviços de construção do objeto em questão resultarão em impermeabilização da área, geração de resíduos e
ocorrência de poeira, no entanto, o empreendimento é classificado como de baixo impacto, conforme Art. 2º do Decreto
Municipal nº 21.429 de 2021, e as providências que a legislação requer serão atendidas;

             16.1.1 A empresa contratada, com o acompanhamento do Fiscal, deverá realizar todos os procedimentos
necessários para a mitigação dos impactos, bem como tomar todas as providências para o recolhimento e
destinação correta dos rejeitos, evitando acúmulos.

16.2 Como se trata de equipamentos entregues em “  e embalagens de papelão, fixadas com fitas plásticas, deverá serpallets”
dado o devido descarte para reciclagem, através de coleta seletiva. Por ocasião da instalação, ocorrerá emissão de ruídos
sonoros, por parte das ferramentas usadas na instalação, mas com valores inferiores a 85 dB.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1.1 Visando a realização da Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média
, com base nos elementos anteriores do presente documento deTensão da UFPI - CMPP, em Teresina, Piauí

Estudos Preliminares realizados por esta Equipe de Planejamento,  que é viável a contrataçãoDECLARAMOS
proposta pela unidade requisitante.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

PEDRO JOSÉ GOMES RODRIGUES
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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MARINA FREIRE MIRANDA
COORDENADORA DE PROJETOS

 

 

 

 

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Engenharia

 

 

 

 

FERNANDO HIPÓLITO B. T. DA SILVA
Engenheiro Civil

 

 



UASG 154048 Estudo Técnico Preliminar 49/2023

Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - ANEXO I - PORTARIA PREUNI-UFPI Nº 09 2023 - CUBÍCULO.pdf (123.28 KB)
Anexo II - ANEXO II - MATRIZ DE RISCO_SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E ADEQUAÇÃO DE REDE CMPP.pdf 
(155.7 KB)
Anexo III - ANEXO III - PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS.pdf (8.64 MB)
Anexo IV - ANEXO IV - COMPROVAÇÃO PGC.pdf (84.42 KB)
Anexo V - ANEXO V - CARTA DE APROVAÇÃO_EQUATORIAL_PIAUI_PROTOCOLO 8000423125.pdf (126.42 
KB)



16/11/2022 08:09 E-mail de Universidade Federal do Piaui - PROJETO APROVADO_PROTOCOLO 8000423125

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=266f4c30f7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1749232568455296855&simpl=msg-f%3A17492325… 1/2

Leopoldo Assis de Oliveira UFPI <leopoldo.oliveira@ufpi.edu.br>

PROJETO APROVADO_PROTOCOLO 8000423125

1 mensagem

geracaodistribuida.piaui@equatorial <geracaodistribuida.piaui@equatorialenergia.com.br> 11 de novembro de 2022 17:18
Para: leopoldo.oliveira@ufpi.edu.br
Cc: karoline.oliveira@equatorialenergia.com.br, patricia.oliveira@equatorialenergia.com.br

 

 

 Teresina, 11 de novembro de 2022
  

GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
 ATENDIMENTO A CLIENTES CORPORATIVOS
 
Ao Cliente,
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Protocolo: 8000423125
 
 
Assunto: Aprovação de Projeto Elétrico e Orientações quanto ao Pedido de Ligação
 
Caro Cliente,
 
Em resposta à sua solicitação, informamos a APROVAÇÃO  de vosso projeto elétrico apresentado a esta
Concessionária, referente ao empreendimento  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, localizado no 
endereço AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, S/N - BAIRRO JOQUEI CLUBE, município de TERESINA- PI.  
 
Conforme preconiza a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, a qual disciplina as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica, e as Normas Técnicas vigentes na Equatorial Piauí, informamos que:
 
1.      Apenas a partir da aprovação de seu Projeto Elétrico, sua Subestação e/ou Rede MT Particulares poderão
ser construídas;
2.      O Projeto Elétrico aprovado tem validade de 12 meses, de forma que, após a vigência do referido prazo,
um novo projeto elétrico com nova ART deverá ser apresentado à Equatorial Piauí;
3.           A disponibilidade de potência demandada para atendimento vosso empreendimento deve ser
sempre verificada mediante Consulta prévia de VIABILIDADE TÉCNICA a esta Concessionária;
4.      O atendimento às suas cargas poderá vir a ser condicionado a realização de obras de reforço no sistema
de distribuição da Equatorial Piauí e a eventual participação financeira do Cliente será informada;
5.      Após construção de seu circuito, para continuidade do seu pedido, deverá ser apresentada à Equatorial
Piauí a formalização do Pedido de Ligação Nova ou Alteração de Grupo de Tensão (esse último, caso já
haja Unidade Consumidora no local), inclusive anexando fotos da Subestação/Rede construída, documentação
do imóvel e dos representantes legais e ART de Execução, conforme especificado em nossas Normas Técnicas
vigentes;
6.     Sob nenhuma hipótese serão energizadas subestações particulares construídas sob a rede elétrica desta
Concessionária ou em Via Pública (pista, calçada, passeio, acostamento, ilha e canteiro central, ruas, avenidas,
alamedas, praças, pontes, viadutos, etc.);
7.     A documentação para o  Pedido de Ligação Nova ou Alteração de Grupo de Tensão  que deverá ser
digitalizada e apresentada à Equatorial Piauí, exclusivamente,  via email: grandesclientes.piaui@
equatorialenergia.com.br:
 

SOLICITAÇÃO DE DEMANDA E OPÇÃO TARIFÁRIA e a SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E LIGAÇÃO,
conforme modelos disponíveis na Norma Técnica, disponível no site Equatorial Piauí
www.equatorialpiauí.com.br;

http://www.mzweb.com.br/cemar/web/arquivos/viabilidade.pdf
http://www.xn--equatorialpiau-emb.com.br/
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Laudo técnico vigente de ensaio do(s) transformador(es) particular(es), cujos fabricantes devem constar
da lista de homologados pelo INMETRO;

Cópias autenticadas das Notas Fiscais de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra (apenas
materiais e equipamentos homologados pelo INMETRO ou Equatorial Piauí serão aceitos);

Cópias autenticadas do CPF e RG do(s) representante(s) legal(ais) responsáveis pela assinatura do
contrato e constantes do Contrato Social/Procuração;

Cópia do cartão do CNPJ da Empresa ou Órgão Público;

Cópia do Contrato Social, Estatuo Social e/ou Documento de Regimento Interno do Órgão;

Procuração Pública para representantes legais que não estejam citados no Contrato Social da Empresa
e/ou Ato de Nomeação, esse último, caso representante seja de Órgão Público;

Documentação comprobatória de responsabilidade sobre o imóvel ou terreno (contrato de compra, venda,
aluguel, arrendamento, etc.); 

Por fim, informamos que a construção de seu circuito particular deve obedecer aos critérios normativos
vigentes, sob pena de não energização de vossa Unidade Consumidora, até que as pendências técnicas sejam
sanadas.
 
Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Central de Atendimento a Clientes Corporativos
através do e-mail: grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br.
 
 
Atenciosamente,
Gerência de Relacionamento com o Cliente
Atendimento a Clientes Corporativos
 

 

 
Av. Maranhão, 759, Sul - Teresina / PI – CEP 64.001-010

Atendimento ao Cliente Corporativo – www.equatorialpiauí.com.br

 

https://www.google.com/maps/search/Av.+Maranh%C3%A3o,+759?entry=gmail&source=g
http://www.xn--equatorialpiau-emb.com.br/


 

Obra

Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média 

Tensão UFPI CMPP

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 40.107,80 3,53 %

 1.1  

COMPOSIÇ

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 15.271,80 18.677,41 37.354,82 3,29 %

 1.2  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6 375,17 458,83 2.752,98 0,24 %

 2 CANTEIRO DE OBRAS 6.470,72 0,57 %

 2.1  C4997 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO 

SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, 

LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E 

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 2 1.076,13 1.316,10 2.632,20 0,23 %

 2.2  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 

2,35M

MÊS 4 784,66 959,63 3.838,52 0,34 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.814,93 0,51 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 17,13 74,80 91,48 1.567,05 0,14 %

 3.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 84 2,75 3,36 282,24 0,02 %

 3.3  99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

UN 4 83,61 102,25 409,00 0,04 %

 3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 64,13 45,35 55,46 3.556,64 0,31 %

 4 INFRA ESTRUTURA 31.999,91 2,82 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Piauí

ORSE - 02/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 07/2022 - São 

Paulo

CPOS - 03/2023 - São 

Paulo

FDE - 01/2023 - São Paulo

CAEMA - 12/2019 - 

Maranhão

22,3% Não Desonerado: 

Horista: 113,05%

Mensalista: 70,90%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

DIVISÃO DE ENGENHARIA

 



 

 4.1  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 17,13 698,40 854,14 14.631,41 1,29 %

 4.2  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 54,5 40,24 49,21 2.681,94 0,24 %

 4.3  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 16,26 612,34 748,89 12.176,95 1,07 %

 4.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 43,6 47,07 57,56 2.509,61 0,22 %

 5 ALVENARIA E ESQUADRIAS 47.184,27 4,16 %

 5.1  9943 ORSE Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm, com tela de aço 

galvanizado, fio 12 bwg, malha 1/2", ondulada, quadrada, sem revestimento

m² 4,8 350,08 428,14 2.055,07 0,18 %

 5.2  87453 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 131,53 65,42 80,00 10.522,40 0,93 %

 5.3  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 36,8 40,24 49,21 1.810,92 0,16 %

 5.4 SUPERESTRUTURA 15.515,26 1,37 %

 5.4.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 72,02 176,15 215,43 15.515,26 1,37 %

 5.5  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 20,7 41,40 50,63 1.048,04 0,09 %

 5.6  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 72,02 131,56 160,89 11.587,29 1,02 %

 5.7  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 72,02 52,74 64,50 4.645,29 0,41 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO CUBÍCULO 6.338,04 0,56 %

 6.1  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 27,36 33,46 401,52 0,04 %

 6.2  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 18,63 22,78 22,78 0,00 %

 6.3  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4

UN 2 20,37 24,91 49,82 0,00 %

 



 

 6.4  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 38 2,74 3,35 127,30 0,01 %

 6.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 200 4,00 4,89 978,00 0,09 %

 6.6  711 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" un 1 7,04 8,60 8,60 0,00 %

 6.7  8998 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 1 3,60 4,40 4,40 0,00 %

 6.8  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 1 7,04 8,60 8,60 0,00 %

 6.9  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 41,38 50,60 151,80 0,01 %

 6.10  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 53,55 65,49 130,98 0,01 %

 6.11  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 58,36 71,37 142,74 0,01 %

 6.12  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24 13,04 15,94 382,56 0,03 %

 6.13  41.13.102 CPOS Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 5 231,22 282,78 1.413,90 0,12 %

 6.14  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 28,88 35,32 105,96 0,01 %

 6.15  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 6 49,47 60,50 363,00 0,03 %

 6.16  918 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/2" un 4 64,24 78,56 314,24 0,03 %

 6.17  

COMPOSIÇ

ÃO 36 

Próprio Quadro Remoto para desligamento de emergência do disjuntor geral de média 

tensão - Fornecimento e Instalação

un 1 1.416,06 1.731,84 1.731,84 0,15 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DO CÚBICULO 88.991,39 7,84 %

 7.1  3066 ORSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3 115,25 140,95 422,85 0,04 %

 7.2  4135 ORSE Gancho suspensão com olhal, fornecimento un 3 14,29 17,47 52,41 0,00 %

 7.3  4152 ORSE Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento un 3 35,96 43,97 131,91 0,01 %

 7.4  10294 ORSE Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em 

porcelana, classe 15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha

un 6 984,31 1.203,81 7.222,86 0,64 %

 



 

 7.5  9915 ORSE Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ 

desligamento automático, resist. não linear

un 15 296,95 363,16 5.447,40 0,48 %

 7.6  36.20.120 CPOS Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 2 372,13 455,11 910,22 0,08 %

 7.7  10418 ORSE Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 30 447,09 546,79 16.403,70 1,45 %

 7.8  10419 ORSE Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio 

por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"

un 35 159,94 195,60 6.846,00 0,60 %

 7.9  10420 ORSE Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio 

por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 5/8"

un 99 34,04 41,63 4.121,37 0,36 %

 7.10  10430 ORSE União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para 

vergalhão de cobre eletrolítico de 5/8"

un 10 63,52 77,68 776,80 0,07 %

 7.11  7380 ORSE Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com 

prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV

un 45 229,18 280,28 12.612,60 1,11 %

 7.12  37.15.120 CPOS Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador UN 4 1.922,41 2.351,10 9.404,40 0,83 %

 7.13  37.15.210 CPOS Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - com prolongador UN 2 1.978,12 2.419,24 4.838,48 0,43 %

 7.14  37.20.210 CPOS Punho de manobra com articulador de acionamento UN 6 606,78 742,09 4.452,54 0,39 %

 7.15  40.10.510 CPOS Contator auxiliar - 2na+2nf UN 6 143,33 175,29 1.051,74 0,09 %

 7.16  36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 20 510,28 624,07 12.481,40 1,10 %

 7.17  36.03.020 CPOS Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias UN 1 422,14 516,27 516,27 0,05 %

 7.18  4190 ORSE Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento un 110 3,41 4,17 458,70 0,04 %

 7.19  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 8 17,68 21,62 172,96 0,02 %

 7.20  12887 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo 

"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

un 12 23,46 28,69 344,28 0,03 %

 7.21  9824 ORSE Massa 3M para calafetação (fornecimento) kg 10 26,37 32,25 322,50 0,03 %

 8 ELETROFERRAGENS DO CUBICULO 23.583,52 2,08 %

 8.1  11445 ORSE Gradil telado para substação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, 

tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca

m² 30 350,68 428,88 12.866,40 1,13 %

 8.2  12848 ORSE Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna un 21 363,58 444,65 9.337,65 0,82 %

 



 

 8.3  37.20.130 CPOS Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp UN 1 1.127,94 1.379,47 1.379,47 0,12 %

 9 REDE DE MÉDIA TENSÃO 498.451,62 43,92 %

 9.1  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 8 178,68 218,52 1.748,16 0,15 %

 9.2  100604 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 637,13 779,20 779,20 0,07 %

 9.3  3035 ORSE Deslocamento de estrutura n3-2 un 1 174,86 213,85 213,85 0,02 %

 9.4  3003 ORSE Remoção de estrutura n1 un 6 37,24 45,54 273,24 0,02 %

 9.5  3004 ORSE Remoção de estrutura n2 un 1 53,74 65,72 65,72 0,01 %

 9.6  3006 ORSE Remoção de estrutura n4 un 4 59,50 72,76 291,04 0,03 %

 9.7  100612 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2 1.083,92 1.325,63 2.651,26 0,23 %

 9.8  2942 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 2 1.141,39 1.395,91 2.791,82 0,25 %

 9.9  100613 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 12 1.673,11 2.046,21 24.554,52 2,16 %

 9.10  3994 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento Un 13 1.773,33 2.168,78 28.194,14 2,48 %

 9.11  100586 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 674,74 825,20 825,20 0,07 %

 9.12  2943 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento un 1 2.201,42 2.692,33 2.692,33 0,24 %

 9.13  Própria 30 Próprio Implantação de estrutura de concreto tipo N4 para rede de distribuição aérea - 

Fornecimento e Instalação

un 2 1.720,07 2.103,64 4.207,28 0,37 %

 9.14  3054 ORSE Remoção, reinstalação tensionamento e nivelamento de condutores até bitola 

477mcm

km 550 1,21 1,47 808,50 0,07 %

 9.15  3025 ORSE Remoção e rebobinamento de condutores até bitola 477mcm km 1280 0,45 0,55 704,00 0,06 %

 9.16  2848 ORSE Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento kg 85,3 47,18 57,70 4.921,81 0,43 %

 9.17  2998 ORSE Lançamento, nivelamento e tensionamento de condutores até bitola 477mcm km 290 0,75 0,91 263,90 0,02 %

 9.18  Própria 25 Próprio Cabo mensageiro, cabo de aço 9,5mm (0,407 kg/m) (Fornecimento e Instalação) kg 330 21,08 25,78 8.507,40 0,75 %

 



 

 9.19  Própria 26 Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição Compacta em 

Espaçadores 50 mm² - 15 kV (Fornecimento e Instalaçao)

m 164 18,18 22,23 3.645,72 0,32 %

 9.20  Própria 27 Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição Compacta em 

Espaçadores 150 mm² - 15 kV (Fornecimento e Instalação)

m 2300 35,04 42,85 98.555,00 8,68 %

 9.21  

COMPOSIÇ

ÃO 35 

Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição Compacta em 

Espaçadores 185 mm² - 15 kV (Fornecimento e Instalação)

m 18 35,55 43,47 782,46 0,07 %

 9.22  Própria 28 Próprio Espaçador losangular polimérico 15kV (Fornecimento e Instalação) un 60 45,70 55,89 3.353,40 0,30 %

 9.23  Própria 17 Próprio Estrutura CE-TS (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 5 10.385,18 12.701,07 63.505,35 5,60 %

 9.24  Própria 18 Próprio Estrutura  QUATRO CE2 (padrão concessionária local) - Fornecimento e 

Instalação

un 1 3.849,12 4.707,47 4.707,47 0,41 %

 9.25  Própria 19 Próprio Estrutura N3S-CE-PR (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 4 4.957,86 6.063,46 24.253,84 2,14 %

 9.26  Própria 20 Próprio Estrutura TRÊS CE2 (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 2 3.021,96 3.695,85 7.391,70 0,65 %

 9.27  Própria 21 Próprio Estrutura DUAS CE2 (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 5 2.151,50 2.631,28 13.156,40 1,16 %

 9.28  Própria 22 Próprio Estrutura CE2-TC (exclusive chaves fusíveis, cruzeta e transformador) (padrão 

concessionária local) - Fornecimento e Instalação

un 3 3.490,34 4.268,68 12.806,04 1,13 %

 9.29  Própria 23 Próprio Estrutura CE2 (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 1 1.097,40 1.342,12 1.342,12 0,12 %

 9.30  Própria 24 Próprio Estrutura 2CE3 (padrão concessionária local) - Fornecimento e Instalação un 4 3.266,52 3.994,95 15.979,80 1,41 %

 9.31  Própria 29 Próprio Estrutura CE4-F (exclusive braço c) (padrão concessionária local) - 

Fornecimento e Instalação

un 1 2.909,08 3.557,80 3.557,80 0,31 %

 9.32  Própria 31 Próprio Cabo de potência cobre com isolamento termoplástico para tensão de serviço 

de 8,7/15 kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletroduto, na bitola 

de 150mm² - Fornecimento e Colocação

m 300 266,44 325,85 97.755,00 8,61 %

 9.33  

COMPOSIÇ

ÃO 34 

Próprio Cabo de potência cobre com isolamento termoplástico para tensão de serviço 

de 8,7/15 kV, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletroduto, na bitola 

de 240mm² - Fornecimento e Colocação

m 74 364,02 445,19 32.944,06 2,90 %

 9.34  9510 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 17 605,73 740,80 12.593,60 1,11 %

 9.35  3992 ORSE Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento Un 24 108,47 132,65 3.183,60 0,28 %

 9.36  12459 ORSE Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 un 11 172,93 211,49 2.326,39 0,20 %

 9.37  2800 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  

0.80 x 0.80 x 1.00m

un 5 1.443,89 1.765,87 8.829,35 0,78 %

 



 

 9.38  5971 ORSE Tampa de Inspeção em chapa metalica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive 

pintura e cadeado - Rev. 01

un 5 537,89 657,83 3.289,15 0,29 %

 10 SPDA E ATERRAMENTO 28.041,46 2,47 %

 10.1  8316 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 

ou similar - fornecimento

un 10 5,36 6,55 65,50 0,01 %

 10.2  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 19,71 24,10 72,30 0,01 %

 10.3  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2 57,33 70,11 140,22 0,01 %

 10.4  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 2 63,87 78,11 156,22 0,01 %

 10.5  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg) kg 14,2 103,67 126,78 1.800,27 0,16 %

 10.6  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 45 59,83 73,17 3.292,65 0,29 %

 10.7  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 88 56,98 69,68 6.131,84 0,54 %

 10.8  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 21 34,78 42,53 893,13 0,08 %

 10.9  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 21 50,50 61,76 1.296,96 0,11 %

 10.10  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 21 82,81 101,27 2.126,67 0,19 %

 10.11  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 30 54,27 66,37 1.991,10 0,18 %

 10.12  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 8 47,87 58,54 468,32 0,04 %

 10.13  09.86.025 FDE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 42 18,13 22,17 931,14 0,08 %

 10.14  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 60 4,08 4,98 298,80 0,03 %

 10.15  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 15,82 19,34 386,80 0,03 %

 10.16  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 40 3,06 3,74 149,60 0,01 %

 10.17  13061 ORSE Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação 

em 4 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica

un 1 800,00 978,40 978,40 0,09 %

 10.18  200614 SIURB ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO Un 1 2.808,49 3.434,78 3.434,78 0,30 %

 10.19  200617 SIURB ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 

CLASSE 15KV

Un 1 2.801,93 3.426,76 3.426,76 0,30 %

 11 EQUIPAMENTOS 291.251,24 25,66 %

 



 

 11.1  37.25.215 CPOS Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de 

fechamento, com relê de proteção

CJ 4 38.736,67 42.893,11 171.572,44 15,12 %

 11.2  12073 ORSE Disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento frontal, montagem 

fixa em carrinho, classe de tensão 2kV/25KA, corrente nominal 

630A,cap.int.simetrica 350MVA, 60Hz, NI 95kV c/ prot. sobrecorrente

un 1 50.190,14 55.575,54 55.575,54 4,90 %

 11.3  09.80.033 FDE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV UN 15 1.341,57 1.485,52 22.282,80 1,96 %

 11.4  37.18.010 CPOS Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com 

fusíveis

UN 10 3.427,90 3.795,71 37.957,10 3,34 %

 11.5  36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 5 319,09 353,32 1.766,60 0,16 %

 11.6  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 620,84 687,45 1.374,90 0,12 %

 11.7  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1 297,76 329,70 329,70 0,03 %

 11.8  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1 354,16 392,16 392,16 0,03 %

 12 REVESTIMENTO 18.280,63 1,61 %

 12.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 367,45 4,35 5,32 1.954,83 0,17 %

 12.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 367,45 36,33 44,43 16.325,80 1,44 %

 13 ESQUADRIA 13.735,40 1,21 %

 13.1  94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 502,96 615,12 1.845,36 0,16 %

 13.2  10107 ORSE Janela em policarbonato, tipo basculante - J4 - (1,50x0,60m) em chapa 

antivandalismo e=6mm, moldura em cantoneira 1"x1"x1/4"  e barra chata 

3/4"x1/4", conforme projeto SEIDIS - Rev. 01

un 4 2.430,51 2.972,51 11.890,04 1,05 %

 14 PAVIMENTAÇAO 23.695,25 2,09 %

 14.1  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 

OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 5,74 130,62 159,74 916,90 0,08 %

 



 

 14.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 57,42 35,47 43,37 2.490,30 0,22 %

 14.3  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 57,42 45,37 55,48 3.185,66 0,28 %

 14.4  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 88,02 146,73 179,45 15.795,18 1,39 %

 14.5  C1904 SEINFRA PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS M 38,1 28,06 34,31 1.307,21 0,12 %

 15 PINTURA 9.383,26 0,83 %

 15.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 267,06 2,42 2,95 787,82 0,07 %

 15.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 164,47 15,18 18,56 3.052,56 0,27 %

 15.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 164,47 12,88 15,75 2.590,40 0,23 %

 15.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m² 98,59 11,70 14,30 1.409,83 0,12 %

 15.5  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 72,02 2,81 3,43 247,02 0,02 %

 15.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 72,02 14,71 17,99 1.295,63 0,11 %

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.503,60 0,13 %

 16.1  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 84 14,64 17,90 1.503,60 0,13 %

Total Geral 1.134.833,04

Total sem BDI 952.822,67

Total do BDI 182.010,37

Eng. Rafael de Sousa Leal Martins Moura

CREA-PI n° 1911589105

SIAPE n° 1220686

Teresina, 27 de abril de 2023

 



 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  

COMPOSI

ÇÃO 29 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,0000 15.271,80 15.271,80

Composição 

Auxiliar

 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44,0000 109,25 4.807,00

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20,0000 110,77 2.215,40

Composição 

Auxiliar

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000 8.249,40 8.249,40

MO sem 

LS =>

6.888,91 LS => 7787,9200 MO com 

LS =>

14.676,83

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CANT - 

CANTEIRO DE 

OBRAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de 

Média Tensão UFPI CMPP

SINAPI - 03/2023 - 

Piauí

ORSE - 02/2023 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - 

Ceará

SIURB - 07/2022 - 

São Paulo

CPOS - 03/2023 - 

São Paulo

FDE - 01/2023 - 

São Paulo

CAEMA - 12/2019 - 

Maranhão

22,3% Não Desonerado: 

Horista: 113,05%

Mensalista: 70,90%

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

COORDENADORIA DE PROJETOS

DIVISÃO DE ENGENHARIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA



Valor do 

BDI =>

3.405,61 18.677,41

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 1,0000 375,17 375,17

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000 3,71 7,42

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000 3,59 3,59

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 4,0000 9,89 39,56

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 1,0000 3,49 3,49

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)

KG 0,1500 20,34 3,05

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000 12,67 25,34

MO sem 

LS =>

20,21 LS => 22,8500 MO com 

LS =>

43,06

Valor do 

BDI =>

83,66 458,83

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C4997 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 

(01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), 

JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, 

FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO 

TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 1,0000 1.076,13 1.076,13

Insumo  I9478 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 

(01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), 

JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, 

FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO 

TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 1,0000 1.076,13 1.076,13

Valor com BDI =>

Tipo

ALUGUEL DE 

CONTAINER

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mobilização / 

Instalações Provisórios

Provisórios



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

239,97 1.316,10

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO 

NAVAL - 6,00M X 2,35M

MÊS 1,0000 784,66 784,66

Insumo  I9469 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO 

NAVAL - 6,00M X 2,35M

MÊS 1,0000 784,66 784,66

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

174,97 959,63

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000 74,80 74,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 18,91 74,80

MO sem 

LS =>

24,05 LS => 27,1800 MO com 

LS =>

51,23

Valor do 

BDI =>

16,68 91,48

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 1,0000 2,75 2,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718 18,91 1,35

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718 19,62 1,40

MO sem 

LS =>

0,88 LS => 1,0000 MO com 

LS =>

1,88

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - 

URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

ALUGUEL DE 

CONTAINER

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - 

MOVIMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Valor do 

BDI =>

0,61 3,36

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  99061 SINAPI LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN 1,0000 83,61 83,61

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8044 19,57 15,74

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6088 23,88 38,41

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066 27,71 0,18

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0289 26,40 0,76

Composição 

Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_10/2018

UN 1,0000 2,23 2,23

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

M 1,1000 13,68 15,04

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0452 20,34 0,91

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0290 20,68 0,59

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,8663 11,26 9,75

MO sem 

LS =>

19,77 LS => 22,3500 MO com 

LS =>

42,12

Valor do 

BDI =>

18,64 102,25

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017

m³ 1,0000 45,35 45,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986 18,91 45,35

Tipo

SERT - 

SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - 

MOVIMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SERT - 

SERVIÇOS 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



MO sem 

LS =>

14,58 LS => 16,4800 MO com 

LS =>

31,06

Valor do 

BDI =>

10,11 55,46

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021

m³ 1,0000 698,40 698,40

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702 24,24 40,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684 18,91 122,31

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,2198 1,32 0,29

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,6377 0,50 0,31

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,8050 546,43 439,87

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)

m³ 0,4543 209,44 95,14

MO sem 

LS =>

73,80 LS => 83,4300 MO com 

LS =>

157,23

Valor do 

BDI =>

155,74 854,14

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

M 1,0000 40,24 40,24

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS



Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0014 542,04 0,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2530 24,24 6,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 18,91 2,38

Composição 

Auxiliar

 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,0114 723,03 8,24

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 0,7900 11,28 8,91

Insumo  00000659 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - 

NBR 6136)

UN 5,3400 2,59 13,83

MO sem 

LS =>

3,39 LS => 3,8300 MO com 

LS =>

7,22

Valor do 

BDI =>

8,97 49,21

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 

ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000 612,34 612,34

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300 572,69 74,44

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440 24,24 202,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720 18,91 78,89

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 

MPA (NBR 15270)

UN 122,2700 2,10 256,76

MO sem 

LS =>

100,68 LS => 113,8200 MO com 

LS =>

214,50

Valor do 

BDI =>

136,55 748,89

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 1,0000 47,07 47,07

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0850 19,64 1,66

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4220 24,24 10,22

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM 

A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000 23,46 35,19

MO sem 

LS =>

4,13 LS => 4,6700 MO com 

LS =>

8,80

Valor do 

BDI =>

10,49 57,56

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  9943 ORSE Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm, com tela 

de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1/2", ondulada, 

quadrada, sem revestimento

m² 1,0000 350,08 350,08

Composição 

Auxiliar

 7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 

50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0048 580,20 2,78

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8500 3,56 3,02

Insumo  10368 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1/2", ondulada, 

quadrada, sem revestimento

m² 1,0000 197,82 197,82

Insumo  00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 

FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN 4,0000 32,85 131,40

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Elementos 

Vazados

Argamassas

Provisórios

Material

Material

IMPE - 

IMPERMEABILIZA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8500 17,72 15,06

MO sem 

LS =>

7,29 LS => 8,2500 MO com 

LS =>

15,54

Valor do 

BDI =>

78,06 428,14

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87453 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000 65,42 65,42

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0088 572,69 5,03

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6200 24,24 15,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100 18,91 5,86

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM 

(CLASSE C - NBR 6136)

UN 13,5000 2,80 37,80

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA)

CENTO 0,0050 40,33 0,20

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

(C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200 3,61 1,51

MO sem 

LS =>

7,44 LS => 8,4200 MO com 

LS =>

15,86

Valor do 

BDI =>

14,58 80,00

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEI

S

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,0000 176,15 176,15

Composição 

Auxiliar

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,0440 625,72 27,53

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5010 23,88 11,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540 18,91 6,69

Composição 

Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700 17,08 16,56

Composição 

Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9910 15,87 15,72

Insumo  00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + 

VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 

DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0000 78,20 78,20

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,8700 9,89 18,49

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 

1/2 X 11)

KG 0,0400 25,11 1,00

MO sem 

LS =>

10,23 LS => 11,5600 MO com 

LS =>

21,79

Valor do 

BDI =>

39,28 215,43

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

M 1,0000 41,40 41,40

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS



Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019 542,04 1,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840 24,24 2,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020 18,91 1,92

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 0,1700 111,40 18,93

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 0,4900 11,24 5,50

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0180 590,16 10,62

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060 10,03 0,06

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 0,22 1,32

MO sem 

LS =>

3,73 LS => 4,2100 MO com 

LS =>

7,94

Valor do 

BDI =>

9,23 50,63

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 1,0000 131,56 131,56

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920 19,64 3,77

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9480 24,24 22,97

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO 

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A 

FRIO

L 0,6150 21,47 13,20

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - 

IMPERMEABILIZA

ÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material



Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 

MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1250 79,48 89,41

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600 8,53 2,21

MO sem 

LS =>

9,28 LS => 10,5000 MO com 

LS =>

19,78

Valor do 

BDI =>

29,33 160,89

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_06/2018

m² 1,0000 52,74 52,74

Composição 

Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0350 887,62 31,06

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590 24,24 15,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330 18,91 2,51

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 

25 MICRA

m² 1,0400 3,08 3,20

MO sem 

LS =>

8,89 LS => 10,0400 MO com 

LS =>

18,93

Valor do 

BDI =>

11,76 64,50

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 27,36 27,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5500 20,06 11,03

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500 24,53 13,49

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009 733,80 0,66

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - 

IMPERMEABILIZA

ÇÕES E 

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000 2,18 2,18

MO sem 

LS =>

8,39 LS => 9,4800 MO com 

LS =>

17,87

Valor do 

BDI =>

6,10 33,46

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 18,63 18,63

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3010 20,06 6,03

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010 24,53 7,38

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012 733,80 0,88

Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000 4,34 4,34

MO sem 

LS =>

4,63 LS => 5,2300 MO com 

LS =>

9,86

Valor do 

BDI =>

4,15 22,78

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 

PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4

UN 1,0000 20,37 20,37

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2397 20,06 4,80

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2397 24,53 5,87

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 

X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000 0,26 0,52

Insumo  00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 

3/4"

UN 1,0000 9,18 9,18

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material



MO sem 

LS =>

3,64 LS => 4,1100 MO com 

LS =>

7,75

Valor do 

BDI =>

4,54 24,91

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000 2,74 2,74

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0230 20,06 0,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230 24,53 0,56

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434 1,35 1,67

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 

EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094 5,32 0,05

MO sem 

LS =>

0,35 LS => 0,3900 MO com 

LS =>

0,74

Valor do 

BDI =>

0,61 3,35

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000 4,00 4,00

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0290 20,06 0,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290 24,53 0,71

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434 2,14 2,66

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 

EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094 5,32 0,05

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material



MO sem 

LS =>

0,44 LS => 0,4900 MO com 

LS =>

0,93

Valor do 

BDI =>

0,89 4,89

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  711 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para 

caixa 4" x 2"

un 1,0000 7,04 7,04

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000 3,55 0,35

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,1000 17,72 1,77

Insumo  00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,0000 4,92 4,92

MO sem 

LS =>

0,83 LS => 0,9400 MO com 

LS =>

1,77

Valor do 

BDI =>

1,56 8,60

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  8998 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 1,0000 3,60 3,60

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800 3,71 0,29

Insumo  9287 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 1,0000 2,30 2,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800 12,67 1,01

MO sem 

LS =>

0,47 LS => 0,5400 MO com 

LS =>

1,01

Valor do 

BDI =>

0,80 4,40

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" 

x 2"

un 1,0000 7,04 7,04

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000 3,55 0,35

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de 

Suprimento de 

Provisórios

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até 

Quadro Geral - 

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de 

Suprimento de 

Provisórios



Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,1000 17,72 1,77

Insumo  00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 1,0000 4,92 4,92

MO sem 

LS =>

0,83 LS => 0,9400 MO com 

LS =>

1,77

Valor do 

BDI =>

1,56 8,60

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 41,38 41,38

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 10,35 10,35

Composição 

Auxiliar

 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 31,03 31,03

MO sem 

LS =>

9,69 LS => 10,9600 MO com 

LS =>

20,65

Valor do 

BDI =>

9,22 50,60

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 53,55 53,55

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 10,35 10,35

Composição 

Auxiliar

 92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 43,20 43,20

MO sem 

LS =>

10,62 LS => 12,0100 MO com 

LS =>

22,63

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI



Valor do 

BDI =>

11,94 65,49

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000 58,36 58,36

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0703 20,06 1,41

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703 24,53 1,72

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000 1,06 2,12

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000 53,11 53,11

MO sem 

LS =>

1,06 LS => 1,2000 MO com 

LS =>

2,26

Valor do 

BDI =>

13,01 71,37

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1770 20,06 3,55

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770 24,53 4,34

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM 

LUVA

M 1,0170 5,07 5,15

MO sem 

LS =>

2,68 LS => 3,0300 MO com 

LS =>

5,71

Valor do 

BDI =>

2,90 15,94

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  41.13.102 CPOS Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada 

LED

UN 1,0000 231,22 231,22

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,4000 19,45 7,77

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,4000 28,36 11,34

Insumo  

B.07.000.0

49501 

CPOS Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso 

especial

UN 0,0150 26,97 0,40

Insumo  

P.15.000.0

31407 

CPOS Luminária blindada tipo arandela, com suporte articulado, 

globo em vidro liso incolor e grade de proteção, para lâmpada 

LED; ref. Tramontina ou equivalente

UN 1,0000 211,71 211,71

MO sem 

LS =>

8,97 LS => 10,1400 MO com 

LS =>

19,11

Valor do 

BDI =>

51,56 282,78

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1,0000 28,88 28,88

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0748 20,06 1,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 24,53 4,40

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000 22,98 22,98

MO sem 

LS =>

2,04 LS => 2,3000 MO com 

LS =>

4,34

Valor do 

BDI =>

6,44 35,32

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

Tipo

41,13

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>



 6.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI 

PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,0000 49,47 49,47

Composição 

Auxiliar

 95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333 17,66 5,88

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000 1,41 2,82

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2821 20,06 5,65

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 24,53 6,91

Insumo  00021130 SINAPI !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 

1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

M 1,0500 26,87 28,21

MO sem 

LS =>

6,27 LS => 7,0800 MO com 

LS =>

13,35

Valor do 

BDI =>

11,03 60,50

 6.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  918 ORSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro 

galvanizado de 1 1/2"

un 1,0000 64,24 64,24

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000 3,71 1,11

Composição 

Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000 3,61 1,08

Insumo  00001809 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"

UN 1,0000 52,94 52,94

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,3000 17,72 5,31

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000 12,67 3,80

Tipo

Tubos e Conexões 

de Ferro 

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

INHI - 

INSTALAÇÕES 

HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

Mão de Obra



MO sem 

LS =>

4,28 LS => 4,8300 MO com 

LS =>

9,11

Valor do 

BDI =>

14,32 78,56

 6.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  

COMPOSI

ÇÃO 36 

Próprio Quadro Remoto para desligamento de emergência do 

disjuntor geral de média tensão - Fornecimento e Instalação

un 1,0000 1.416,06 1.416,06

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0000 20,06 60,18

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,53 73,59

Composição 

Auxiliar

 95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, 

SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 4,0000 4,23 16,92

Insumo  4855 ORSE Sinalizador 22,5 mm un 4,0000 31,20 124,80

Insumo  3000 ORSE Botão de comando 22,5mm un 2,0000 51,15 102,30

Insumo  

P.18.000.0

45109 

CPOS Caixa de medição externa tipo ´L´ (900x600x270)mm, padrão 

Eletropaulo

UN 1,0000 1.038,27 1.038,27

MO sem 

LS =>

51,62 LS => 58,3500 MO com 

LS =>

109,97

Valor do 

BDI =>

315,78 1.731,84

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3066 ORSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 1,0000 115,25 115,25

Insumo  2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 1,0000 115,25 115,25

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

25,70 140,95

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - 

INSTALAÇÕES 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição  4135 ORSE Gancho suspensão com olhal, fornecimento un 1,0000 14,29 14,29

Insumo  00000402 SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 

16MM, ABERTURA 21MM

UN 1,0000 14,29 14,29

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

3,18 17,47

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  4152 ORSE Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento un 1,0000 35,96 35,96

Insumo  3259 ORSE Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA Un 1,0000 35,96 35,96

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

8,01 43,97

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10294 ORSE Fornecimento e instalação de Bucha de passagem 

interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A 

(NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha

un 1,0000 984,31 984,31

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000 3,71 11,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,0000 3,55 10,65

Insumo  8433 ORSE Suporte p/ bucha de passagem interna/interna un 1,0000 21,36 21,36

Insumo  11073 ORSE Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 

kV, corrente 400A (NBI 110 kV) Bucha de passagem 

interna/interna em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A 

(NBI 110 kV)

un 1,0000 850,00 850,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 3,0000 17,72 53,16

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000 12,67 38,01

MO sem 

LS =>

42,79 LS => 48,3800 MO com 

LS =>

91,17

Valor do 

BDI =>

219,50 1.203,81

Entrada em Baixa 

TensãoMaterial

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Fusíveis, 

Disjuntores e 

Chaves

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa 

TensãoMaterial

Valor com BDI =>

Tipo



 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  9915 ORSE Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição 

polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear

un 1,0000 296,95 296,95

Composição 

Auxiliar

 2995 ORSE Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv un 1,0000 16,95 16,95

Insumo  1664 ORSE Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, 

resist. n/ linear

un 1,0000 280,00 280,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

66,21 363,16

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  36.20.120 CPOS Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 1,0000 372,13 372,13

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,5000 19,45 9,72

Insumo  

E.05.000.0

26662 

CPOS Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´ KG 26,1440 13,32 348,23

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,5000 28,36 14,18

MO sem 

LS =>

11,22 LS => 12,6800 MO com 

LS =>

23,90

Valor do 

BDI =>

82,98 455,11

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10418 ORSE Barramento com vergalhão de cobre redondo 5/8" x 3,00m un 1,0000 447,09 447,09

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000 3,71 1,85

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para 

Redes de Energia 

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, 

Disjuntores e Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

36,2

Mão de Obra

Material

Mão de Obra



Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000 3,55 3,55

Insumo  11197 ORSE Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m un 1,0000 417,64 417,64

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5000 12,67 6,33

MO sem 

LS =>

11,29 LS => 12,7600 MO com 

LS =>

24,05

Valor do 

BDI =>

99,70 546,79

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10419 ORSE Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída 

em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão 

eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 159,94 159,94

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000 3,71 1,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000 3,55 1,42

Insumo  11198 ORSE Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída 

em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão 

eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 144,90 144,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,4000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000 12,67 5,06

MO sem 

LS =>

5,70 LS => 6,4400 MO com 

LS =>

12,14

Valor do 

BDI =>

35,66 195,60

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10420 ORSE Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída 

em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão 

eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 34,04 34,04

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000 3,71 1,48

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de 

Suprimento de 

Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Pontos de 

Suprimento de 

Lógica

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo



Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000 3,55 1,42

Insumo  11199 ORSE Derivação central (borne concêntrico à pressão) construída 

em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão 

eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 19,00 19,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,4000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000 12,67 5,06

MO sem 

LS =>

5,70 LS => 6,4400 MO com 

LS =>

12,14

Valor do 

BDI =>

7,59 41,63

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10430 ORSE União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e 

arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 63,52 63,52

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000 3,71 1,48

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000 3,55 1,42

Insumo  11207 ORSE União angular "L" construída em liga de alumínio por porcas e 

arruelas para vergalhão de cobre eletrolítico de 5/8"

un 1,0000 48,48 48,48

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,4000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000 12,67 5,06

MO sem 

LS =>

5,70 LS => 6,4400 MO com 

LS =>

12,14

Valor do 

BDI =>

14,16 77,68

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  7380 ORSE Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso 

interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, 

classe tensão 15 kV

un 1,0000 229,18 229,18

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000 3,71 1,48

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de 

Suprimento de 

Provisórios

Provisórios

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Entrada em Baixa 

Tensão

Provisórios



Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,3000 3,55 4,61

Insumo  6536 ORSE Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em 

porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV

un 1,0000 195,00 195,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,3000 17,72 23,03

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000 12,67 5,06

MO sem 

LS =>

13,18 LS => 14,9100 MO com 

LS =>

28,09

Valor do 

BDI =>

51,10 280,28

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.15.120 CPOS Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - 

com prolongador

UN 1,0000 1.922,41 1.922,41

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 6,0000 19,45 116,69

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 3,0000 28,36 85,08

Insumo  

B.01.000.0

10117 

CPOS Eletrotécnico montador H 0,5000 62,29 31,14

Insumo  

P.27.000.0

43691 

CPOS Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A / 15 kV - 

com prolongador, ref. Inebrasa, SANR-15-400 da Moran ou 

equivalente

UN 1,0000 1.689,50 1.689,50

MO sem 

LS =>

109,32 LS => 123,5900 MO com 

LS =>

232,91

Valor do 

BDI =>

428,69 2.351,10

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.15.210 CPOS Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - 

com prolongador

UN 1,0000 1.978,12 1.978,12

37,15

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

37,15



Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 6,0000 19,45 116,69

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 3,0000 28,36 85,08

Insumo  

B.01.000.0

10117 

CPOS Eletrotécnico montador H 0,5000 62,29 31,14

Insumo  

P.27.000.0

43654 

CPOS Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A - 15 kV - 

com prolongador, ref. INB-V da Inebrasa, SAN-15-630 da 

Moran ou equivalente

UN 1,0000 1.745,21 1.745,21

MO sem 

LS =>

109,32 LS => 123,5900 MO com 

LS =>

232,91

Valor do 

BDI =>

441,12 2.419,24

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.20.210 CPOS Punho de manobra com articulador de acionamento UN 1,0000 606,78 606,78

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,5000 19,45 9,72

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,5000 28,36 14,18

Insumo  

O.05.000.0

43699 

CPOS Punho de manobra de alavanca retrátil sem bloqueio kirk, com 

articulador de acionamento e biela; ref. GV-A03D+GV-

A02+biela da Senner, NP9022+NP9108-NP9112 da American 

Fuse, PR+AR+TD100 da Dreyffus Pel ou equivalente

UN 1,0000 582,88 582,88

MO sem 

LS =>

11,22 LS => 12,6800 MO com 

LS =>

23,90

Valor do 

BDI =>

135,31 742,09

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

37,2

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material



Composição  40.10.510 CPOS Contator auxiliar - 2na+2nf UN 1,0000 143,33 143,33

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,5000 19,45 9,72

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,5000 28,36 14,18

Insumo  

P.29.000.0

42426 

CPOS Contator auxiliar 2NA + 2NF para tensão até 240 V, corrente 

alternada, ref. 3RH1122-1AN10 da Siemens ou equivalente

UN 1,0000 119,43 119,43

MO sem 

LS =>

11,22 LS => 12,6800 MO com 

LS =>

23,90

Valor do 

BDI =>

31,96 175,29

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 

mm²/15 kV

CJ 1,0000 510,28 510,28

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,5000 19,45 9,72

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,5000 28,36 14,18

Insumo  

P.30.000.0

40531 

CPOS Terminal modular unipolar interno, ref. 5623K da 3M até 

70mm²/15kV

UN 1,0000 235,48 235,48

Insumo  

P.19.000.0

42380 

CPOS Abraçadeira para cabo modelo MB-4 da 3M Scotch para 

fixação de cabo elétrico de potência, isolado de tensão até 35 

KV

UN 1,0000 250,90 250,90

MO sem 

LS =>

11,22 LS => 12,6800 MO com 

LS =>

23,90

Valor do 

BDI =>

113,79 624,07

 7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

40,1

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

36,06

Mão de Obra

Mão de Obra

Material



Composição  36.03.020 CPOS Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 

concessionárias

UN 1,0000 422,14 422,14

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 4,0000 19,45 77,79

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 2,0000 28,36 56,72

Insumo  

B.01.000.0

10117 

CPOS Eletrotécnico montador H 0,5000 62,29 31,14

Insumo  

P.18.000.0

45121 

CPOS Caixa de medição polifásica tipo III, (500x600x200)mm, 

padrão concessionárias

UN 1,0000 256,49 256,49

MO sem 

LS =>

77,75 LS => 87,9000 MO com 

LS =>

165,65

Valor do 

BDI =>

94,13 516,27

 7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  4190 ORSE Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento un 1,0000 3,41 3,41

Insumo  3292 ORSE Chumbador parabolt 3/8" x 5" un 1,0000 3,41 3,41

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,76 4,17

 7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo 

"Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000 17,68 17,68

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000 3,71 0,74

Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo 

"Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000 14,41 14,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000 12,67 2,53

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Subestação 

Transformadora Material

36,03

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Material

Mão de Obra



MO sem 

LS =>

1,19 LS => 1,3400 MO com 

LS =>

2,53

Valor do 

BDI =>

3,94 21,62

 7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  12887 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , 

com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa 

E2

un 1,0000 23,46 23,46

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000 3,71 0,74

Insumo  13654 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , 

com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa 

E2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , 

com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio" - 

Placa E2

un 1,0000 20,19 20,19

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000 12,67 2,53

MO sem 

LS =>

1,19 LS => 1,3400 MO com 

LS =>

2,53

Valor do 

BDI =>

5,23 28,69

 7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  9824 ORSE Massa 3M para calafetação (fornecimento) kg 1,0000 26,37 26,37

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 1,0000 26,37 26,37

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

5,88 32,25

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  11445 ORSE Gradil telado para substação, confeccionado em tubo 

galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com 

pintura preta fosca

m² 1,0000 350,68 350,68

Valor com BDI =>

Tipo

Diversos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical

Provisórios

Material

Mão de Obra

Estrutura Metálica



Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000 3,71 2,96

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000 3,56 2,84

Insumo  12407 ORSE Gradil telado para substação, confeccionado em tubo 

galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com 

pintura preta fosca

m² 1,0000 320,58 320,58

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,8000 17,72 14,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000 12,67 10,13

MO sem 

LS =>

11,41 LS => 12,8900 MO com 

LS =>

24,30

Valor do 

BDI =>

78,20 428,88

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  12848 ORSE Suporte para fixação de para- raios e mufla instalação interna un 1,0000 363,58 363,58

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000 3,71 11,13

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 3,0000 3,55 10,65

Insumo  13573 ORSE Suporte para fixação de para-raios e mufla  instalação interna un 1,0000 250,63 250,63

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 3,0000 17,72 53,16

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000 12,67 38,01

MO sem 

LS =>

42,79 LS => 48,3800 MO com 

LS =>

91,17

Valor do 

BDI =>

81,07 444,65

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.20.130 CPOS Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão 

Eletropaulo e/ou Cesp

UN 1,0000 1.127,94 1.127,94

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

37,2

Valor com BDI =>

Tipo

Subsestação 

Transformadora 

Provisórios

Provisórios

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra



Insumo  

B.01.000.0

10146 

CPOS Servente H 0,1000 19,45 1,94

Insumo  

P.18.000.0

92638 

CPOS Banco de medição para transformadores, TP/TC, Eletropaulo 

e Cesp

UN 1,0000 1.126,00 1.126,00

MO sem 

LS =>

0,91 LS => 1,0300 MO com 

LS =>

1,94

Valor do 

BDI =>

251,53 1.379,47

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou 

duplo T - Rev. 01

un 1,0000 178,68 178,68

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000 3,71 14,84

Insumo  2456 ORSE Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1,0000 113,16 113,16

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000 12,67 50,68

MO sem 

LS =>

23,79 LS => 26,8900 MO com 

LS =>

50,68

Valor do 

BDI =>

39,84 218,52

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  100604 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 

DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 637,13 637,13

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0780 271,81 21,20

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão 

InfoWOrca

Provisórios

Equipamento



Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,3760 20,06 27,60

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4730 24,53 109,72

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2550 488,28 124,51

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10,0000 35,41 354,10

MO sem 

LS =>

54,91 LS => 62,0700 MO com 

LS =>

116,98

Valor do 

BDI =>

142,07 779,20

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3035 ORSE Deslocamento de estrutura n3-2 un 1,0000 174,86 174,86

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 11,5500 15,14 174,86

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

38,99 213,85

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3003 ORSE Remoção de estrutura n1 un 1,0000 37,24 37,24

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 2,4600 15,14 37,24

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

8,30 45,54

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3004 ORSE Remoção de estrutura n2 un 1,0000 53,74 53,74

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 3,5500 15,14 53,74

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica Serviços

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica Serviços

Valor com BDI =>



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

11,98 65,72

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3006 ORSE Remoção de estrutura n4 un 1,0000 59,50 59,50

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 3,9300 15,14 59,50

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

13,26 72,76

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  100612 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M 

DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 1.083,92 1.083,92

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0790 271,81 21,47

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,8150 20,06 56,46

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,1480 24,53 224,40

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,8030 488,28 392,08

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 11,0000 35,41 389,51

MO sem 

LS =>

118,64 LS => 134,1300 MO com 

LS =>

252,77

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material



Valor do 

BDI =>

241,71 1.325,63

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2942 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 1,0000 1.141,39 1.141,39

Insumo  1866 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 un 1,0000 1.141,39 1.141,39

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

254,52 1.395,91

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  100613 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 

M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000 1.673,11 1.673,11

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0830 271,81 22,56

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,8520 20,06 97,33

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,7710 24,53 386,86

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,5910 488,28 776,85

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 11,0000 35,41 389,51

MO sem 

LS =>

209,25 LS => 236,5500 MO com 

LS =>

445,80

Valor do 

BDI =>

373,10 2.046,21

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para 



 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3994 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento Un 1,0000 1.773,33 1.773,33

Insumo  1867 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/1000 un 1,0000 1.773,33 1.773,33

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

395,45 2.168,78

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  100586 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 

1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UN 1,0000 674,74 674,74

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0990 271,81 26,90

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,2340 20,06 44,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2610 24,53 178,11

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 12,0000 35,41 424,92

MO sem 

LS =>

78,35 LS => 88,5800 MO com 

LS =>

166,93

Valor do 

BDI =>

150,46 825,20

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2943 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 12/1000 - fornecimento un 1,0000 2.201,42 2.201,42

Insumo  1870 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 12/1000 un 1,0000 2.201,42 2.201,42

Tipo

Postes Tubulares 

de Ferro 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

490,91 2.692,33

 9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 30 Próprio Implantação de estrutura de concreto tipo N4 para rede de 

distribuição aérea - Fornecimento e Instalação

un 1,0000 1.720,07 1.720,07

Insumo  4545 ORSE Mão-de-obra para implantação de estrutura N4 us 1,0000 9,40 9,40

Insumo  149 ORSE Alça preformada alumínio p/ ca  4/0 awg un 6,0000 11,88 71,28

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 12,0000 1,57 18,84

Insumo  3542 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm Un 2,0000 284,00 568,00

Insumo  1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un 6,0000 15,40 92,40

Insumo  3259 ORSE Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA Un 3,0000 35,96 107,88

Insumo  2964 ORSE Isolador de disco polimérico 25 KVA un 3,0000 84,04 252,12

Insumo  10631 ORSE Isolador polimérico tipo ancoragem  - classe de tensão 15 KV un 6,0000 36,94 221,64

Insumo  10508 ORSE Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 

kv

un 3,0000 20,00 60,00

Insumo  1684 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 450mm un 1,0000 27,15 27,15

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 3,0000 6,52 19,56

Insumo  1584 ORSE Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado un 6,0000 21,15 126,90

Insumo  3238 ORSE Porca quadrada rosca DN 16 mm Un 4,0000 2,73 10,92

Insumo  1752 ORSE Pino p/ isolador 15 kv, 1 x 294mm Pino p/ isolador 15 kv, 

294mm

un 3,0000 31,16 93,48

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 3,0000 13,50 40,50

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

383,57 2.103,64

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



 9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3054 ORSE Remoção, reinstalação tensionamento e nivelamento de 

condutores até bitola 477mcm

km 1,0000 1,21 1,21

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 0,0800 15,14 1,21

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,26 1,47

 9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3025 ORSE Remoção e rebobinamento de condutores até bitola 477mcm km 1,0000 0,45 0,45

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 0,0300 15,14 0,45

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,10 0,55

 9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2848 ORSE Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento kg 1,0000 47,18 47,18

Insumo  00000841 SINAPI CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 

AWG

KG 1,0000 47,18 47,18

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

10,52 57,70

 9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2998 ORSE Lançamento, nivelamento e tensionamento de condutores até 

bitola 477mcm

km 1,0000 0,75 0,75

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 0,0500 15,14 0,75

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica 

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica 

Serviços

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para Material



Valor do 

BDI =>

0,16 0,91

 9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 25 Próprio Cabo mensageiro, cabo de aço 9,5mm (0,407 kg/m) 

(Fornecimento e Instalação)

kg 1,0000 21,08 21,08

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100 20,06 4,21

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 24,53 5,15

Insumo  392 ORSE Cabo de aço 9,5 mm AWG kg 1,0000 11,72 11,72

MO sem 

LS =>

3,18 LS => 3,6000 MO com 

LS =>

6,78

Valor do 

BDI =>

4,70 25,78

 9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 26 Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição 

Compacta em Espaçadores 50 mm² - 15 kV (Fornecimento e 

Instalaçao)

m 1,0000 18,18 18,18

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100 20,06 4,21

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 24,53 5,15

Insumo  I8828 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV  50MM2 M 1,0000 8,82 8,82

MO sem 

LS =>

3,18 LS => 3,6000 MO com 

LS =>

6,78

Valor do 

BDI =>

4,05 22,23

 9.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 27 Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição 

Compacta em Espaçadores 150 mm² - 15 kV (Fornecimento e 

Instalação)

m 1,0000 35,04 35,04

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100 20,06 4,21

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 24,53 5,15

Insumo  I8833 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 185MM2 M 1,0000 25,68 25,68

MO sem 

LS =>

3,18 LS => 3,6000 MO com 

LS =>

6,78

Valor do 

BDI =>

7,81 42,85

 9.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  

COMPOSI

ÇÃO 35 

Próprio Cabo de Alumínio Protegido para Rede de Distribuição 

Compacta em Espaçadores 185 mm² - 15 kV (Fornecimento e 

Instalação)

m 1,0000 35,55 35,55

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 24,53 5,15

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2100 20,06 4,21

Insumo  I8833 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 185MM2 M 1,0200 25,68 26,19

MO sem 

LS =>

3,18 LS => 3,6000 MO com 

LS =>

6,78

Valor do 

BDI =>

7,92 43,47

 9.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 28 Próprio Espaçador losangular polimérico 15kV (Fornecimento e 

Instalação)

un 1,0000 45,70 45,70

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 24,53 7,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 24,53 7,35

Insumo  4655 ORSE Espaçador losangular 15kv un 1,0000 31,00 31,00

MO sem 

LS =>

5,18 LS => 5,8600 MO com 

LS =>

11,04

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material



Valor do 

BDI =>

10,19 55,89

 9.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 17 Próprio Estrutura CE-TS (padrão concessionária local) - Fornecimento 

e Instalação

un 1,0000 10.385,18 10.385,18

Composição 

Auxiliar

 2833 ORSE Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr un 1,0000 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

 2844 ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 5,0000 1,57 7,85

Composição 

Auxiliar

 2909 ORSE Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm un 4,0000 7,83 31,32

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 27,0000 20,06 541,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000 24,53 662,31

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,0000 31,58 852,66

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 1,0000 313,55 313,55

Insumo  10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 

15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm

un 3,0000 28,92 86,76

Insumo  10616 ORSE Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 336,4-

2/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV

un 2,0000 14,46 28,92

Insumo  3542 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm Un 3,0000 284,00 852,00

Insumo  773 ORSE Curva 90° ferro galvanizado d=4 " un 1,0000 629,91 629,91

Insumo  3977 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 1,0000 550,00 550,00

Insumo  3550 ORSE Fita em aço inox 3/4" M 2,0000 5,20 10,40

Insumo  1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un 3,0000 15,40 46,20

Insumo  3156 ORSE Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar Un 2,0000 1,25 2,50

Insumo  10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em 

poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo 

protegido de 50mm²  - classe de tensão 15KV

un 3,0000 44,10 132,30

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000 5,00 5,00

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - 

INSTALAÇÃO 

Fornecimento de 

Materiais para 

Fornecimento de 

Materiais para 

Fornecimento de 

Materiais para 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  3839 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 

3,00 m

un 1,0000 74,34 74,34

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 6,0000 54,00 324,00

Insumo  2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,0000 115,25 345,75

Insumo  1426 ORSE Luva ferro galvanizado d=4" un 1,0000 159,81 159,81

Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 3,0000 21,15 63,45

Insumo  1583 ORSE Manilha 90 gr un 3,0000 13,12 39,36

Insumo  3858 ORSE Porca olhal 5/8 un 1,0000 13,50 13,50

Insumo  1664 ORSE Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, 

resist. n/ linear

un 3,0000 280,00 840,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 6,0000 29,90 179,40

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 1,0000 2,95 2,95

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 3,0000 22,00 66,00

Insumo  1685 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm un 4,0000 29,00 116,00

Insumo  600 ORSE Chave seccionadora monopolar 15kv 400aa un 3,0000 770,00 2.310,00

Insumo  

P.30.000.0

40530 

CPOS Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M até 

70mm²/15kV

UN 4,0000 270,83 1.083,32

MO sem 

LS =>

732,63 LS => 828,2400 MO com 

LS =>

1.560,87

Valor do 

BDI =>

2.315,89 12.701,07

 9.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 18 Próprio Estrutura  QUATRO CE2 (padrão concessionária local) - 

Fornecimento e Instalação

un 1,0000 3.849,12 3.849,12

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 18,0000 20,06 361,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 24,53 441,54

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 31,58 568,44

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 4,0000 14,00 56,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 6,0000 1,57 9,42

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 4,0000 313,55 1.254,20

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 12,0000 54,00 648,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 12,0000 29,90 358,80

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 8,0000 2,95 23,60

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 2,0000 6,52 13,04

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 4,0000 22,00 88,00

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 2,0000 13,50 27,00

MO sem 

LS =>

488,42 LS => 552,1600 MO com 

LS =>

1.040,58

Valor do 

BDI =>

858,35 4.707,47

 9.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 19 Próprio Estrutura N3S-CE-PR (padrão concessionária local) - 

Fornecimento e Instalação

un 1,0000 4.957,86 4.957,86

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 18,0000 20,06 361,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 24,53 441,54

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000 31,58 568,44

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000 14,00 14,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 13,0000 1,57 20,41

Insumo  3542 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm Un 3,0000 284,00 852,00

Insumo  393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 2,5000 60,50 151,25

Insumo  10616 ORSE Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 336,4-

2/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV

un 3,0000 14,46 43,38

Insumo  1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un 3,0000 15,40 46,20

Insumo  3857 ORSE Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N un 3,0000 84,68 254,04

Insumo  664 ORSE Conector p/ haste de aterramento 5/8" un 1,0000 5,00 5,00

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000 64,27 64,27

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 3,0000 54,00 162,00

Insumo  2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,0000 115,25 691,50

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material



Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 6,0000 21,15 126,90

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 5,0000 6,52 32,60

Insumo  1678 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm un 2,0000 13,05 26,10

Insumo  1751 ORSE Pino de topo p/ isolador 15kv 389mm un 3,0000 16,00 48,00

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 4,5000 14,60 65,70

Insumo  1664 ORSE Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, 

resist. n/ linear

un 3,0000 280,00 840,00

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 1,0000 2,95 2,95

Insumo  1686 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 550mm un 3,0000 27,50 82,50

Insumo  1685 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm un 2,0000 29,00 58,00

MO sem 

LS =>

488,42 LS => 552,1600 MO com 

LS =>

1.040,58

Valor do 

BDI =>

1.105,60 6.063,46

 9.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 20 Próprio Estrutura TRÊS CE2 (padrão concessionária local) - 

Fornecimento e Instalação

un 1,0000 3.021,96 3.021,96

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 15,0000 20,06 300,90

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 24,53 367,95

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 31,58 473,70

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 3,0000 14,00 42,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 6,0000 1,57 9,42

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 3,0000 313,55 940,65

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 9,0000 54,00 486,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 9,0000 29,90 269,10

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 6,0000 2,95 17,70

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 2,0000 6,52 13,04

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 4,0000 22,00 88,00

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 1,0000 13,50 13,50

MO sem 

LS =>

407,02 LS => 460,1300 MO com 

LS =>

867,15

Valor do 

BDI =>

673,89 3.695,85

 9.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 21 Próprio Estrutura DUAS CE2 (padrão concessionária local) - 

Fornecimento e Instalação

un 1,0000 2.151,50 2.151,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0000 20,06 240,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 24,53 294,36

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 31,58 378,96

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,0000 14,00 28,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 2,0000 1,57 3,14

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 2,0000 313,55 627,10

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 6,0000 54,00 324,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 6,0000 29,90 179,40

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 4,0000 2,95 11,80

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 1,0000 6,52 6,52

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 2,0000 22,00 44,00

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 1,0000 13,50 13,50

MO sem 

LS =>

325,61 LS => 368,1100 MO com 

LS =>

693,72

Valor do 

BDI =>

479,78 2.631,28

 9.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  Própria 22 Próprio Estrutura CE2-TC (exclusive chaves fusíveis, cruzeta e 

transformador) (padrão concessionária local) - Fornecimento e 

Instalação

un 1,0000 3.490,34 3.490,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0000 20,06 240,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 24,53 294,36

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 31,58 378,96

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 1,0000 313,55 313,55

Insumo  393 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg 4,0000 60,50 242,00

Insumo  3813 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C m 4,0000 14,60 58,40

Insumo  10616 ORSE Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 336,4-

2/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV

un 10,0000 14,46 144,60

Insumo  10617 ORSE Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para 

cabo isolado 50mm2

un 2,0000 42,26 84,52

Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 2,0000 21,15 42,30

Insumo  1671 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  45mm un 4,0000 7,83 31,32

Insumo  10629 ORSE Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em 

liga de cobre estanhado para cabos  entre 2 a 1/0AWG/8 a 

2/0AWG

un 3,0000 50,00 150,00

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,0000 14,00 28,00

Insumo  6497 ORSE Presilha 3/4" un 1,0000 3,91 3,91

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 6,0000 54,00 324,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 3,0000 29,90 89,70

Insumo  1752 ORSE Pino p/ isolador 15 kv, 1 x 294mm Pino p/ isolador 15 kv, 

294mm

un 3,0000 31,16 93,48

Insumo  1664 ORSE Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, 

resist. n/ linear

un 3,0000 280,00 840,00

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 1,0000 6,52 6,52

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 3,0000 22,00 66,00

Insumo  1685 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm un 2,0000 29,00 58,00

MO sem 

LS =>

325,61 LS => 368,1100 MO com 

LS =>

693,72

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Valor do 

BDI =>

778,34 4.268,68

 9.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 23 Próprio Estrutura CE2 (padrão concessionária local) - Fornecimento e 

Instalação

un 1,0000 1.097,40 1.097,40

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 6,0000 20,06 120,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 24,53 147,18

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 31,58 189,48

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000 14,00 14,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 3,0000 1,57 4,71

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 1,0000 313,55 313,55

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 3,0000 54,00 162,00

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 3,0000 29,90 89,70

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 2,0000 2,95 5,90

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 1,0000 6,52 6,52

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 2,0000 22,00 44,00

MO sem 

LS =>

162,81 LS => 184,0500 MO com 

LS =>

346,86

Valor do 

BDI =>

244,72 1.342,12

 9.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 24 Próprio Estrutura 2CE3 (padrão concessionária local) - Fornecimento 

e Instalação

un 1,0000 3.266,52 3.266,52

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0000 20,06 240,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 24,53 294,36

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 31,58 378,96

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 2,0000 14,00 28,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 2,0000 1,57 3,14

Insumo  3855 ORSE Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 un 2,0000 313,55 627,10

Insumo  10616 ORSE Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 336,4-

2/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV

un 1,0000 14,46 14,46

Insumo  10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 

15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm

un 3,0000 28,92 86,76

Insumo  1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un 6,0000 15,40 92,40

Insumo  10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em 

poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo 

protegido de 50mm²  - classe de tensão 15KV

un 6,0000 44,10 264,60

Insumo  9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un 2,0000 54,00 108,00

Insumo  2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 6,0000 115,25 691,50

Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 6,0000 21,15 126,90

Insumo  1583 ORSE Manilha 90 gr un 2,0000 13,12 26,24

Insumo  1671 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  45mm un 8,0000 7,83 62,64

Insumo  4638 ORSE Pino curto para isolador 15kv un 2,0000 29,90 59,80

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 2,0000 2,95 5,90

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 4,0000 13,50 54,00

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 2,0000 6,52 13,04

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 4,0000 22,00 88,00

MO sem 

LS =>

325,61 LS => 368,1100 MO com 

LS =>

693,72

Valor do 

BDI =>

728,43 3.994,95

 9.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 29 Próprio Estrutura CE4-F (exclusive braço c) (padrão concessionária 

local) - Fornecimento e Instalação

un 1,0000 2.909,08 2.909,08

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0000 20,06 240,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 24,53 294,36

Composição 

Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 31,58 378,96

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000 14,00 14,00

Insumo  222 ORSE Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16") un 8,0000 1,57 12,56

Insumo  

M1003452

73 

CAEMA CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL MONOPOLAR, TIPO 

DISTRIBUICAO, 15kV, 200A, 10kA

UN 3,0000 155,12 465,36

Insumo  10609 ORSE Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 

15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 

70mm/35mm - 50mm/50mm

un 3,0000 28,92 86,76

Insumo  10617 ORSE Conector Estribo Reto com capa de cobre estanhado para 

cabo isolado 50mm2

un 3,0000 42,26 126,78

Insumo  10611 ORSE Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 3/0-2/0 4/0-

1/0 AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV

un 1,0000 8,62 8,62

Insumo  3541 ORSE Cruzeta de concreto tipo T 1700 mm Un 1,0000 195,00 195,00

Insumo  1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un 6,0000 15,40 92,40

Insumo  10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em 

poliamida e estribo ou alça em aço inoxidável para cabo 

protegido de 50mm²  - classe de tensão 15KV

un 6,0000 44,10 264,60

Insumo  2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un 3,0000 115,25 345,75

Insumo  3243 ORSE Manilha sapatilha preformada Un 6,0000 21,15 126,90

Insumo  2649 ORSE Porca olhal, aço carbono, 16 mm PORCA OLHAL, AÇO 

CARBONO, 16 mm

un 6,0000 13,50 81,00

Insumo  1678 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm un 3,0000 13,05 39,15

Insumo  2007 ORSE Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm un 2,0000 2,95 5,90

Insumo  

M1015010

17 

CAEMA PARAFUSO C/ OLHAL, ACO GALV., 16x450mm UN 1,0000 6,52 6,52

Insumo  1681 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm un 2,0000 19,97 39,94

Insumo  1682 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm un 2,0000 19,90 39,80

Insumo  1683 ORSE Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm un 2,0000 22,00 44,00

MO sem 

LS =>

325,61 LS => 368,1100 MO com 

LS =>

693,72

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Valor do 

BDI =>

648,72 3.557,80

 9.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  Própria 31 Próprio Cabo de potência cobre com isolamento termoplástico para 

tensão de serviço de 8,7/15 kV, compreendendo: preparo, 

corte e enfiação em eletroduto, na bitola de 150mm² - 

Fornecimento e Colocação

m 1,0000 266,44 266,44

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,53 6,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,72

Insumo  00000877 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, 

BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA 

ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 

20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

M 1,0000 255,59 255,59

MO sem 

LS =>

3,68 LS => 4,1500 MO com 

LS =>

7,83

Valor do 

BDI =>

59,41 325,85

 9.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  

COMPOSI

ÇÃO 34 

Próprio Cabo de potência cobre com isolamento termoplástico para 

tensão de serviço de 8,7/15 kV, compreendendo: preparo, 

corte e enfiação em eletroduto, na bitola de 240mm² - 

Fornecimento e Colocação

m 1,0000 364,02 364,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 24,53 6,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,72

Insumo  00000878 SINAPI CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, 

BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA 

ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 

20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

M 1,0200 346,25 353,17

MO sem 

LS =>

3,68 LS => 4,1500 MO com 

LS =>

7,83

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Valor do 

BDI =>

81,17 445,19

 9.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  9510 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 1,0000 605,73 605,73

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,7500 3,71 2,78

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,7500 3,55 2,66

Insumo  3977 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 1,0500 550,00 577,50

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,7500 17,72 13,29

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,7500 12,67 9,50

MO sem 

LS =>

10,70 LS => 12,0900 MO com 

LS =>

22,79

Valor do 

BDI =>

135,07 740,80

 9.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3992 ORSE Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento Un 1,0000 108,47 108,47

Insumo  00003915 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN 1,0000 108,47 108,47

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

24,18 132,65

 9.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  12459 ORSE Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 un 1,0000 172,93 172,93

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2800 3,71 1,03

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2800 3,55 0,99

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até 

Quadro Geral - 

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até 

Quadro Geral - 

Provisórios

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até 

Quadro Geral - Provisórios

Provisórios



Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,2800 17,72 4,96

Insumo  00002621 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4")

UN 1,0000 162,41 162,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2800 12,67 3,54

MO sem 

LS =>

3,99 LS => 4,5100 MO com 

LS =>

8,50

Valor do 

BDI =>

38,56 211,49

 9.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2800 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,17m,  dim. int. =  0.80 x 0.80 x 1.00m

un 1,0000 1.443,89 1.443,89

Composição 

Auxiliar

 83 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos m² 1,1000 71,32 78,45

Composição 

Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 

adensado

m³ 0,0781 666,97 52,09

Composição 

Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 0,3170 701,93 222,51

Composição 

Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 15,8500 13,99 221,74

Composição 

Auxiliar

 157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m 

(dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 3,8000 188,86 717,66

Composição 

Auxiliar

 1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 

t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 3,7700 33,39 125,88

Composição 

Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 3,7700 6,78 25,56

MO sem 

LS =>

223,60 LS => 252,7800 MO com 

LS =>

476,38

Valor do 

BDI =>

321,98 1.765,87

 9.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Formas para 

Fundações

Alvenarias de 

Pedra e Concretos 

Concreto Simples

Armaduras 

Convencionais

Alvenarias de 

Vedação

Argamassas

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de 

Passagem em 

Conversão 

InfoWOrca

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  5971 ORSE Tampa de Inspeção em chapa metalica de aço 1/4", dim: 

1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01

un 1,0000 537,89 537,89

Composição 

Auxiliar

 2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 

demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 2,1000 26,75 56,17

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000 3,71 7,42

Composição 

Auxiliar

 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 3,0000 4,17 12,51

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0800 10,34 11,16

Insumo  2474 ORSE Aluguel de máquina solda  - 300amp/220/380V trifásica : 

capacidade - Pequena

h 0,4000 1,89 0,75

Insumo  5236 ORSE Chapa aço grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 kg 27,5282 11,11 305,83

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER 

BITOLA)

KG 0,6270 10,73 6,72

Insumo  00000555 SINAPI BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 

MM (L X E), 1,2265 KG/M

M 1,4986 13,16 19,72

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,3480 10,43 3,62

Insumo  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM 

LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 

CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM 

DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 1,0000 29,77 29,77

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000 12,67 25,34

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 3,0000 17,72 53,16

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL 

A 4,00 MM

KG 0,2000 28,60 5,72

MO sem 

LS =>

51,05 LS => 57,7100 MO com 

LS =>

108,76

Valor do 

BDI =>

119,94 657,83

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  8316 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação 

horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento

un 1,0000 5,36 5,36

Insumo  8494 ORSE Terminal aéreo 3/8" x 25cm ref.TEL 044 ou similar un 1,0000 5,36 5,36

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Execução de 

Caixas para 

Esmalte Sintético / 

Óleo

Provisórios

Tipo

Pára-raios

Material



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,19 6,55

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA 

CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 19,71 19,71

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000 20,06 4,01

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 24,53 4,90

Insumo  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2

UN 1,0000 10,80 10,80

MO sem 

LS =>

3,03 LS => 3,4300 MO com 

LS =>

6,46

Valor do 

BDI =>

4,39 24,10

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000 57,33 57,33

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7632 20,06 15,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7632 24,53 18,72

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 3,0000 1,41 4,23

Insumo  00012070 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 

40 MM

M 3,0000 6,36 19,08

MO sem 

LS =>

12,56 LS => 14,1900 MO com 

LS =>

26,75

Valor do 

BDI =>

12,78 70,11

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - 

INSTALAÇÕES 

HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 



 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 1,0000 63,87 63,87

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 1,0000 19,45 19,44

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 1,0000 28,36 28,36

Insumo  

P.07.000.0

42247 

CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 1,0000 16,07 16,07

MO sem 

LS =>

22,44 LS => 25,3600 MO com 

LS =>

47,80

Valor do 

BDI =>

14,24 78,11

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  8297 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento 

(4,51m/kg)

kg 1,0000 103,67 103,67

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800 3,71 0,29

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0800 3,55 0,28

Insumo  2632 ORSE Cabo de cobre nú 25 mm2 - 2AWG CABO DE COBRE NÚ 25 

mm2 - 2AWG

kg 1,0000 100,68 100,68

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0800 17,72 1,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800 12,67 1,01

MO sem 

LS =>

1,14 LS => 1,2800 MO com 

LS =>

2,42

Valor do 

BDI =>

23,11 126,78

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

42,05

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

M 1,0000 59,83 59,83

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2533 20,06 5,08

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533 24,53 6,21

Composição 

Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,5000 22,72 11,36

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500 35,41 37,18

MO sem 

LS =>

6,24 LS => 7,0600 MO com 

LS =>

13,30

Valor do 

BDI =>

13,34 73,17

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000 56,98 56,98

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0337 20,06 0,67

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0337 24,53 0,82

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,1000 50,45 55,49

MO sem 

LS =>

0,51 LS => 0,5700 MO com 

LS =>

1,08

Valor do 

BDI =>

12,70 69,68

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 

EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1,0000 34,78 34,78

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - 

INSTALAÇÃO 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - 

INSTALAÇÕES 

HIDROS 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141 206,85 2,91

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384 24,24 3,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088 18,91 2,05

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA 

RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X 

ALTURA = 400 MM

UN 1,0000 26,47 26,47

MO sem 

LS =>

2,35 LS => 2,6600 MO com 

LS =>

5,01

Valor do 

BDI =>

7,75 42,53

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 1,0000 50,50 50,50

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,0500 19,45 0,97

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,0500 28,36 1,41

Insumo  

P.19.000.0

42257 

CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado UN 1,0000 48,12 48,12

MO sem 

LS =>

1,12 LS => 1,2600 MO com 

LS =>

2,38

Valor do 

BDI =>

11,26 61,76

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000 82,81 82,81

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2531 20,06 5,07

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

42,05

Mão de Obra

MOVT - 

MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2531 24,53 6,20

Insumo  00003379 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO 

E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, 

SEM CONECTOR

UN 1,0000 71,54 71,54

MO sem 

LS =>

3,83 LS => 4,3400 MO com 

LS =>

8,17

Valor do 

BDI =>

18,46 101,27

 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 1,0000 54,27 54,27

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 1,2000 23,21 27,85

Insumo  4.63.06 FDE MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA UN 0,0200 186,88 3,73

Insumo  4.63.21 FDE CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 

50MM2

UN 1,0000 20,03 20,03

Insumo  4.63.11 FDE ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) UN 0,0020 1.333,47 2,66

MO sem 

LS =>

13,07 LS => 14,7800 MO com 

LS =>

27,85

Valor do 

BDI =>

12,10 66,37

 10.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 1,0000 47,87 47,87

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 1,0000 23,21 23,21

Insumo  4.63.05 FDE MOLDE CLASSE C PARA CONEXÃO EXOTERMICA UN 0,0200 186,88 3,73

Insumo  4.63.10 FDE ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA) UN 0,0020 315,34 0,63

Insumo  4.63.20 FDE CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/CABO 50MM2 UN 1,0000 20,30 20,30

MO sem 

LS =>

10,89 LS => 12,3200 MO com 

LS =>

23,21

Valor do 

BDI =>

10,67 58,54

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

9,13

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

9,13

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



 10.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  09.86.025 FDE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 UN 1,0000 18,13 18,13

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 0,2000 23,21 4,64

Insumo  1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA H 0,2000 18,84 3,76

Insumo  4.96.01 FDE CONECTOR SPLIT-BOOLT P/CABO 25MM2 UN 1,0000 9,73 9,73

MO sem 

LS =>

3,94 LS => 4,4600 MO com 

LS =>

8,40

Valor do 

BDI =>

4,04 22,17

 10.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - 

fornecimento e instalação

un 1,0000 4,08 4,08

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500 3,55 0,17

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de 

cabos com seção até 120mm2

h 0,0430 2,67 0,11

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 1,0000 2,92 2,92

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0500 17,72 0,88

MO sem 

LS =>

0,41 LS => 0,4700 MO com 

LS =>

0,88

Valor do 

BDI =>

0,90 4,98

 10.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000 15,82 15,82

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0130 20,06 0,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130 24,53 0,31

Interligações até 

Quadro Geral - 

Provisórios

Serviços

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

9,86

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 16 MM2

M 1,0270 14,81 15,20

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, 

EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0100 5,32 0,05

MO sem 

LS =>

0,19 LS => 0,2200 MO com 

LS =>

0,41

Valor do 

BDI =>

3,52 19,34

 10.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  7927 ORSE Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - 

fornecimento e instalação

un 1,0000 3,06 3,06

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0400 3,55 0,14

Insumo  7880 ORSE Alicate de compressão para terminais de compressão de 

cabos com seção até 120mm2

h 0,0430 2,67 0,11

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 

PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000 2,11 2,11

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0400 17,72 0,70

MO sem 

LS =>

0,33 LS => 0,3700 MO com 

LS =>

0,70

Valor do 

BDI =>

0,68 3,74

 10.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  13061 ORSE Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo 

e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de 

equipe técnica

un 1,0000 800,00 800,00

Insumo  13809 ORSE Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo 

e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de 

equipe técnica

un 1,0000 800,00 800,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pára-raios

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até 

Quadro Geral - 

Provisórios

Serviços

Material

Material

Material



Valor do 

BDI =>

178,40 978,40

 10.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  200614 SIURB ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO Un 1,0000 2.808,49 2.808,49

Insumo  86080 SIURB ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO Un 1,0000 2.808,49 2.808,49

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

626,29 3.434,78

 10.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  200617 SIURB ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE 

SECCIONADORA CLASSE 15KV

Un 1,0000 2.801,93 2.801,93

Insumo  86083 SIURB ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE 

SECCIONADORA CLASSE 15KV

Un 1,0000 2.801,93 2.801,93

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

624,83 3.426,76

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.25.215 CPOS Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com 

motorização de fechamento, com relê de proteção

CJ 1,0000 38.736,67 38.736,67

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 1,0000 19,45 19,44

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 1,0000 28,36 28,36

Insumo  

B.01.000.0

10117 

CPOS Eletrotécnico montador H 1,0000 62,29 62,28

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

37,25

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Edificações

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Edificações



Insumo  

P.26.000.0

44029 

CPOS Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5kV, equipado com 

motorização de fechamento, com rele de proteção

UN 1,0000 38.626,59 38.626,59

MO sem 

LS =>

51,67 LS => 58,4100 MO com 

LS =>

110,08

Valor do 

BDI =>

4.156,44 42.893,11

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  12073 ORSE Disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento 

frontal, montagem fixa em carrinho, classe de tensão 

2kV/25KA, corrente nominal 630A,cap.int.simetrica 350MVA, 

60Hz, NI 95kV c/ prot. sobrecorrente

un 1,0000 50.190,14 50.190,14

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 15,0000 3,71 55,65

Composição 

Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 15,0000 3,55 53,25

Insumo  11078 ORSE Disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento 

frontal, montagem fixa em carrinho, classe de tensão 

2kV/25KA, corrente nominal 630A,cap.int.simetrica 350MVA, 

60Hz, NI 95kV c/ prot. sobrecorrente

un 1,0000 49.625,39 49.625,39

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 15,0000 17,72 265,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 15,0000 12,67 190,05

MO sem 

LS =>

213,96 LS => 241,8900 MO com 

LS =>

455,85

Valor do 

BDI =>

5.385,40 55.575,54

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  09.80.033 FDE TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV UN 1,0000 1.341,57 1.341,57

Insumo  1.01.13 FDE ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO H 0,3000 28,56 8,56

Insumo  1.01.15 FDE ELETRICISTA H 1,0000 23,21 23,21

Insumo  1.01.16 FDE AJUDANTE ELETRICISTA H 2,0000 18,84 37,68

Insumo  4.10.15 FDE TRANSFORMADOR CORRENTE-15KV MT(TAXAX 10=$) UN 1,0000 1.272,12 1.272,12

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fusíveis, 

Disjuntores e 

Chaves

Provisórios

9,8

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo



MO sem 

LS =>

32,60 LS => 36,8500 MO com 

LS =>

69,45

Valor do 

BDI =>

143,95 1.485,52

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  37.18.010 CPOS Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 

kV, a seco, com fusíveis

UN 1,0000 3.427,90 3.427,90

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 1,6000 19,45 31,11

Insumo  

B.01.000.0

10115 

CPOS Eletricista H 0,8000 28,36 22,69

Insumo  

B.01.000.0

10117 

CPOS Eletrotécnico montador H 0,3000 62,29 18,68

Insumo  

P.12.000.0

41005 

CPOS Transformador de potência monofásico de 1000VA classe 

15kV, a seco com fusíveis

UN 1,0000 3.355,42 3.355,42

MO sem 

LS =>

34,02 LS => 38,4600 MO com 

LS =>

72,48

Valor do 

BDI =>

367,81 3.795,71

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 1,0000 319,09 319,09

Insumo  

B.01.000.0

10116 

CPOS Ajudante eletricista H 0,0500 19,45 0,97

Insumo  

P.12.000.0

49760 

CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000x1000mm e 

espessura mínima de 4 mm na cor preto ou cinza, classe IV, 

para isolamento de tensão até 40 kV - com laudo

UN 1,0000 318,12 318,12

MO sem 

LS =>

0,46 LS => 0,5100 MO com 

LS =>

0,97

Tipo

37,18

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

36,2

Mão de Obra

Material



Valor do 

BDI =>

34,23 353,32

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 1,0000 620,84 620,84

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574 19,12 8,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574 23,50 10,74

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000 0,68 1,36

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS 

CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000 600,00 600,00

MO sem 

LS =>

6,81 LS => 7,6900 MO com 

LS =>

14,50

Valor do 

BDI =>

66,61 687,45

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 1,0000 297,76 297,76

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574 19,12 8,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4574 23,50 10,74

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 2,0000 0,68 1,36

Insumo  00010890 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC

UN 1,0000 276,92 276,92

Valor com BDI =>

Tipo

INES - 

INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

INES - 

INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material



MO sem 

LS =>

6,81 LS => 7,6900 MO com 

LS =>

14,50

Valor do 

BDI =>

31,94 329,70

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com 

tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1,0000 354,16 354,16

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000 3,71 3,71

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000 3,56 3,56

Insumo  11641 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com 

tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1,0000 316,50 316,50

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000 12,67 12,67

MO sem 

LS =>

14,26 LS => 16,1300 MO com 

LS =>

30,39

Valor do 

BDI =>

38,00 392,16

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 1,0000 4,35 4,35

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037 600,48 2,22

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 24,24 1,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 18,91 0,48

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos para 

Combate a 

Provisórios

Provisórios



MO sem 

LS =>

0,85 LS => 0,9600 MO com 

LS =>

1,81

Valor do 

BDI =>

0,97 5,32

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 1,0000 36,33 36,33

Composição 

Auxiliar

 87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1121 39,57 4,43

Composição 

Auxiliar

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,7339 36,15 26,53

Composição 

Auxiliar

 87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1540 34,93 5,37

MO sem 

LS =>

6,36 LS => 7,1900 MO com 

LS =>

13,55

Valor do 

BDI =>

8,10 44,43

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM 

GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000 502,96 502,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9680 24,24 23,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840 18,91 9,15

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,6130 50,07 80,76

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 

6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,8000 0,79 6,95

Insumo  00039022 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO 

ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM

UN 1,0000 382,64 382,64

MO sem 

LS =>

11,17 LS => 12,6200 MO com 

LS =>

23,79

Valor do 

BDI =>

112,16 615,12

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10107 ORSE Janela em policarbonato, tipo basculante - J4 - (1,50x0,60m) 

em chapa antivandalismo e=6mm, moldura em cantoneira 

1"x1"x1/4"  e barra chata 3/4"x1/4", conforme projeto SEIDIS - 

Rev. 01

un 1,0000 2.430,51 2.430,51

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0040 607,69 2,43

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000 3,71 22,26

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,1000 3,56 3,91

Composição 

Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de 

Equipamento Leve

h 4,0000 3,53 14,12

Composição 

Auxiliar

 10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 3,0000 4,17 12,51

Insumo  2712 ORSE Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge,  6mm m² 1,0000 1.497,17 1.497,17

Tipo

Esquadrias de 

Ferro

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 

ESQUADRIAS/FE

RRAGENS/VIDRO

Provisórios

Material



Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 27,9700 10,69 298,99

Insumo  10907 ORSE Tubo industrial, em aço, quadrado, dim 25 x 25 mm, 

e=3,17mm(1/8"), 2,127kg/m

m 6,0000 29,72 178,32

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER 

BITOLA)

KG 13,9600 10,73 149,79

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,1000 17,72 19,49

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO H 4,0000 17,72 70,88

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000 12,67 76,02

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 3,0000 17,72 53,16

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL 

A 4,00 MM

KG 1,1000 28,60 31,46

MO sem 

LS =>

103,14 LS => 116,6100 MO com 

LS =>

219,75

Valor do 

BDI =>

542,00 2.972,51

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000 130,62 130,62

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300 24,24 24,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430 18,91 6,48

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320 9,62 0,30

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300 0,57 0,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1300 87,50 98,87

MO sem 

LS =>

10,84 LS => 12,2500 MO com 

LS =>

23,09

Valor do 

BDI =>

29,12 159,74

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>



 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 1,0000 35,47 35,47

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718 24,24 6,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741 18,91 1,40

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565 486,67 27,49

MO sem 

LS =>

4,04 LS => 4,5700 MO com 

LS =>

8,61

Valor do 

BDI =>

7,90 43,37

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94438 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 

3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1,0000 45,37 45,37

Composição 

Auxiliar

 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 0,6381 42,03 26,81

Composição 

Auxiliar

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 0,1996 52,66 10,51

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

PISO - PISOS

PISO - PISOS

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS



Composição 

Auxiliar

 87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 0,1623 49,61 8,05

MO sem 

LS =>

5,76 LS => 6,5100 MO com 

LS =>

12,27

Valor do 

BDI =>

10,11 55,48

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000 146,73 146,73

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1213 600,25 72,81

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2256 23,88 5,38

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317 24,24 8,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573 18,91 10,53

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 1,1280 2,00 2,25

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  

BRUTA

M 0,2500 4,94 1,23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2000 3,49 0,69

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224 40,81 45,80

MO sem 

LS =>

11,42 LS => 12,9200 MO com 

LS =>

24,34

Valor do 

BDI =>

32,72 179,45

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C1904 SEINFRA PINGADOR METÁLICO/ALUMÍNIO ( 1 X 1)cm  P/ FACHADAS M 1,0000 28,06 28,06

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,3500 0,76 0,26

Insumo  I1614 SEINFRA PERFIL "U" EM ALUMÍNIO  1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS M 1,0000 2,57 2,57

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,6000 28,12 16,87

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,4000 20,92 8,36

MO sem 

LS =>

11,84 LS => 13,3900 MO com 

LS =>

25,23

Valor do 

BDI =>

6,25 34,31

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

m² 1,0000 2,42 2,42

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 25,47 0,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 18,91 0,26

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1600 7,35 1,17

MO sem 

LS =>

0,41 LS => 0,4700 MO com 

LS =>

0,88

Valor do 

BDI =>

0,53 2,95

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000 15,18 15,18

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 25,47 7,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 18,91 2,15

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

ACABAMENTOS 

DE PAREDES 

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

120, COR VERMELHA

UN 0,1000 1,08 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 

INTERNOS

KG 1,5550 3,21 4,99

MO sem 

LS =>

3,32 LS => 3,7600 MO com 

LS =>

7,08

Valor do 

BDI =>

3,38 18,56

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000 12,88 12,88

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 25,47 4,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 18,91 1,30

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 20,68 6,82

MO sem 

LS =>

1,99 LS => 2,2600 MO com 

LS =>

4,25

Valor do 

BDI =>

2,87 15,75

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016

m² 1,0000 11,70 11,70

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 25,47 4,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 18,91 1,30

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 

ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 1,1400 4,93 5,62

MO sem 

LS =>

2,00 LS => 2,2700 MO com 

LS =>

4,27

Valor do 

BDI =>

2,60 14,30

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>



 15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014

m² 1,0000 2,81 2,81

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510 25,47 1,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190 18,91 0,35

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1600 7,35 1,17

MO sem 

LS =>

0,54 LS => 0,6100 MO com 

LS =>

1,15

Valor do 

BDI =>

0,62 3,43

 15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000 14,71 14,71

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 25,47 6,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 18,91 1,68

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 20,68 6,82

MO sem 

LS =>

2,60 LS => 2,9300 MO com 

LS =>

5,53

Valor do 

BDI =>

3,28 17,99

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 1,0000 14,64 14,64

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,7000 20,92 14,64

MO sem 

LS =>

6,87 LS => 7,7700 MO com 

LS =>

14,64

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LIMPEZA FINAL

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Valor do 

BDI =>

3,26 17,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 18,84 18,84

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,15 0,15

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000 12,56 12,56

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,17 1,17

MO sem 

LS =>

5,97 LS => 6,7400 MO com 

LS =>

12,71

Valor do 

BDI =>

4,20 23,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,57 19,57

Composição 

Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,20 0,20

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000 13,42 13,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Outros

Taxas



Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,34 1,34

MO sem 

LS =>

6,39 LS => 7,2300 MO com 

LS =>

13,62

Valor do 

BDI =>

4,36 23,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,64 19,64

Composição 

Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 

ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,16 0,16

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000 13,52 13,52

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,25 1,25

MO sem 

LS =>

6,42 LS => 7,2600 MO com 

LS =>

13,68

Valor do 

BDI =>

4,37 24,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000 572,69 572,69

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,5000 20,99 94,45

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0500 1,99 2,08

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,4500 0,42 1,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600 87,50 101,50

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000 1,03 179,32

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600 0,99 193,90

MO sem 

LS =>

33,88 LS => 38,3000 MO com 

LS =>

72,18

Valor do 

BDI =>

127,70 700,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000 542,04 542,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900 18,91 14,93

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,6500 20,99 76,61

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material



Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,8500 5,75 4,88

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,8000 1,74 4,87

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1800 87,50 103,25

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,4400 1,03 162,16

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 177,1200 0,99 175,34

MO sem 

LS =>

32,28 LS => 36,4900 MO com 

LS =>

68,77

Valor do 

BDI =>

120,87 662,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000 600,48 600,48

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,3200 20,99 90,67

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100 1,99 2,00

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100 0,42 1,39

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500 88,64 84,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900 0,99 422,22

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material



MO sem 

LS =>

32,52 LS => 36,7700 MO com 

LS =>

69,29

Valor do 

BDI =>

133,90 734,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000 887,62 887,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,6500 18,91 220,30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2500 87,50 109,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 563,5900 0,99 557,95

MO sem 

LS =>

70,81 LS => 80,0500 MO com 

LS =>

150,86

Valor do 

BDI =>

197,93 1.085,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000 733,80 733,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700 18,91 162,05

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0700 87,50 93,62

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600 0,99 478,13

MO sem 

LS =>

52,09 LS => 58,8900 MO com 

LS =>

110,98

Valor do 

BDI =>

163,63 897,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000 679,85 679,85

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,8500 20,99 101,80

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1300 1,99 2,24

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,7200 0,42 1,56

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3600 87,50 119,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,8500 0,99 455,25

MO sem 

LS =>

36,51 LS => 41,2800 MO com 

LS =>

77,79

Valor do 

BDI =>

151,60 831,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,06 24,06

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,21 0,21

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,17 1,17

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento



MO sem 

LS =>

8,42 LS => 9,5100 MO com 

LS =>

17,93

Valor do 

BDI =>

5,36 29,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000 15,87 15,87

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0172 18,84 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055 24,06 2,53

Composição 

Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000 11,86 11,86

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160 0,22 0,61

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 

18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250 22,18 0,55

MO sem 

LS =>

1,86 LS => 2,1000 MO com 

LS =>

3,96

Valor do 

BDI =>

3,53 19,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 20,06 20,06

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,52 0,52

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000 13,42 13,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,14 1,14

MO sem 

LS =>

6,54 LS => 7,4000 MO com 

LS =>

13,94

Valor do 

BDI =>

4,47 24,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,12 19,12

Composição 

Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,25 0,25

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 13,42 13,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,32 0,32

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,01 1,01

MO sem 

LS =>

6,42 LS => 7,2500 MO com 

LS =>

13,67

Valor do 

BDI =>

4,26 23,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m 

(dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 

areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000 188,86 188,86

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de 

Vedação

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 

1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia 

dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0790 540,94 42,73

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8100 3,71 6,71

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,4200 3,56 8,61

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 130,0000 0,50 65,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 2,4200 17,72 42,88

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8100 12,67 22,93

MO sem 

LS =>

32,77 LS => 37,0400 MO com 

LS =>

69,81

Valor do 

BDI =>

42,11 230,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000 607,69 607,69

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000 3,71 14,84

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800 87,50 94,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000 0,99 447,67

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000 12,67 50,68

MO sem 

LS =>

23,79 LS => 26,8900 MO com 

LS =>

50,68

Valor do 

BDI =>

135,51 743,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000 607,69 607,69

Conversão 

InfoWOrca

Provisórios

Tipo

Argamassas

Argamassas

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo



Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000 3,71 14,84

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800 87,50 94,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000 0,99 447,67

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000 12,67 50,68

MO sem 

LS =>

23,79 LS => 26,8900 MO com 

LS =>

50,68

Valor do 

BDI =>

135,51 743,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 

50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000 580,20 580,20

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 8,0000 3,71 29,68

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0800 88,64 95,73

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 357,0000 0,99 353,43

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 8,0000 12,67 101,36

MO sem 

LS =>

47,58 LS => 53,7800 MO com 

LS =>

101,36

Valor do 

BDI =>

129,38 709,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 

1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia 

dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000 540,94 540,94

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000 3,71 14,84

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2160 88,64 107,78

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão 

InfoWOrca

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Provisórios

Material

Material



Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000 1,03 187,46

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000 0,99 180,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000 12,67 50,68

MO sem 

LS =>

23,79 LS => 26,8900 MO com 

LS =>

50,68

Valor do 

BDI =>

120,62 661,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800 3,71 0,29

Composição 

Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800 3,53 0,28

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000 10,34 10,34

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0800 17,72 1,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800 12,67 1,01

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4000 0,22 0,08

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM 

PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE 

LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 0,4000 0,35 0,14

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 

18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0200 22,18 0,44

MO sem 

LS =>

1,14 LS => 1,2800 MO com 

LS =>

2,42

Valor do 

BDI =>

3,11 17,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras 

Convencionais

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material



Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000 0,42 0,42

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 0,38 0,38

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_10/2014

H 1,0000 0,04 0,04

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000 1,99 1,99

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 0,38 0,38

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_10/2014

H 1,0000 0,04 0,04

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 0,42 0,42

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 1,15 1,15

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,44 2,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 0,38 0,38

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0001 6.030,00 0,38

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_10/2014

H 1,0000 0,04 0,04

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000 6.030,00 0,04

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,00 0,04

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 0,42 0,42

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0001 6.030,00 0,42

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000 1,15 1,15

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KW/H 1,2500 0,92 1,15

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,25 1,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000 1,74 1,74

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 1,56 1,56

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000 0,18 0,18

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,38 2,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 1,0000 5,75 5,75

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 1,56 1,56

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000 0,18 0,18

Composição 

Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 1,71 1,71

Composição 

Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 2,30 2,30

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,28 7,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 1,56 1,56

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0001 24.528,81 1,56

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,34 1,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

JUROS. AF_11/2014

H 1,0000 0,18 0,18

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000 24.528,81 0,18

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 1,71 1,71

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0001 24.528,81 1,71

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,38 2,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000 2,30 2,30

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KW/H 2,5000 0,92 2,30

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,51 2,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 23,88 23,88

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,21 0,21

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,49 0,49

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,34 1,34

MO sem 

LS =>

8,42 LS => 9,5100 MO com 

LS =>

17,93

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Taxas

Equipamento

Equipamento



Valor do 

BDI =>

5,32 29,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000 27,14 27,14

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,29 26,29

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,75 0,75

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

MO sem 

LS =>

10,02 LS => 11,3200 MO com 

LS =>

21,34

Valor do 

BDI =>

6,05 33,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000 34,09 34,09

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,29 26,29

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,75 0,75

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,93 0,93

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 



Composição 

Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 6,02 6,02

MO sem 

LS =>

10,02 LS => 11,3200 MO com 

LS =>

21,34

Valor do 

BDI =>

7,60 41,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,75 0,75

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0001 14.076,39 0,75

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,16 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000 14.076,39 0,10

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 



Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,93 0,93

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0001 14.076,39 0,93

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,20 1,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 6,02 6,02

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300 5,85 6,02

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,34 7,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,0000 625,72 625,72

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1860 23,88 4,44

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190 24,24 27,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920 18,91 22,54

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940 1,32 0,25

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 



Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790 0,50 0,08

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030 517,95 571,29

MO sem 

LS =>

18,31 LS => 20,7100 MO com 

LS =>

39,02

Valor do 

BDI =>

139,53 765,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000 546,43 546,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275 18,91 44,01

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4695 20,99 30,84

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7563 1,99 1,50

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7131 0,42 0,29

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8046 87,50 70,40

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630 0,99 270,33

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5792 222,83 129,06

MO sem 

LS =>

25,21 LS => 28,5000 MO com 

LS =>

53,71

Valor do 

BDI =>

121,85 668,28

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000 600,25 600,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333 18,91 47,90

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6046 20,99 33,68

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8259 1,99 1,64

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7787 0,42 0,32

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7558 87,50 66,13

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777 0,99 319,74

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5872 222,83 130,84

MO sem 

LS =>

27,47 LS => 31,0600 MO com 

LS =>

58,53

Valor do 

BDI =>

133,85 734,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000 590,16 590,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267 18,91 38,32

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material



Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2768 20,99 26,80

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572 5,75 3,77

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197 1,74 1,07

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7609 87,50 66,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589 0,99 321,90

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5912 222,83 131,73

MO sem 

LS =>

21,92 LS => 24,7900 MO com 

LS =>

46,71

Valor do 

BDI =>

131,60 721,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000 488,28 488,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433 18,91 44,31

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4811 20,99 31,08

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623 1,99 1,51

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS



Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188 0,42 0,30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8269 87,50 72,35

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194 0,99 209,89

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5782 222,83 128,84

MO sem 

LS =>

25,39 LS => 28,7000 MO com 

LS =>

54,09

Valor do 

BDI =>

108,88 597,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000 486,67 486,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058 18,91 39,82

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,3315 20,99 27,94

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6853 5,75 3,94

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6462 1,74 1,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325 87,50 72,84

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531 0,99 211,31

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5821 222,83 129,70

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material



MO sem 

LS =>

22,82 LS => 25,8000 MO com 

LS =>

48,62

Valor do 

BDI =>

108,52 595,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000 49,61 49,61

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431 679,85 29,30

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890 24,24 14,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2940 18,91 5,55

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,99 0,49

MO sem 

LS =>

8,36 LS => 9,4500 MO com 

LS =>

17,81

Valor do 

BDI =>

11,06 60,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 1,0000 52,66 52,66

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431 679,85 29,30

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5610 24,24 13,59

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 18,91 5,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,99 0,49

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,2100 19,00 3,99

MO sem 

LS =>

8,04 LS => 9,0800 MO com 

LS =>

17,12

Valor do 

BDI =>

11,74 64,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000 42,03 42,03

Composição 

Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431 679,85 29,30

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450 24,24 5,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 18,91 2,32

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,99 0,49

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,2100 19,00 3,99

MO sem 

LS =>

4,40 LS => 4,9700 MO com 

LS =>

9,37

Valor do 

BDI =>

9,37 51,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000 11,24 11,24

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material



Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0051 18,84 0,09

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 24,06 0,74

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700 9,73 10,41

MO sem 

LS =>

0,29 LS => 0,3200 MO com 

LS =>

0,61

Valor do 

BDI =>

2,50 13,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000 11,28 11,28

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0026 18,84 0,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 24,06 0,38

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100 9,79 10,86

MO sem 

LS =>

0,15 LS => 0,1700 MO com 

LS =>

0,32

Valor do 

BDI =>

2,51 13,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

KG 1,0000 11,86 11,86

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0152 18,84 0,28

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933 24,06 2,24

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

VERGALHAO

KG 1,0700 8,73 9,34

MO sem 

LS =>

0,87 LS => 0,9900 MO com 

LS =>

1,86

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Valor do 

BDI =>

2,64 14,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,15 0,15

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR H 0,0121 12,56 0,15

MO sem 

LS =>

0,07 LS => 0,0800 MO com 

LS =>

0,15

Valor do 

BDI =>

0,03 0,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,20 0,20

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0155 13,42 0,20

MO sem 

LS =>

0,09 LS => 0,1100 MO com 

LS =>

0,20

Valor do 

BDI =>

0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE 

ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,16 0,16

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0121 13,52 0,16

MO sem 

LS =>

0,08 LS => 0,0800 MO com 

LS =>

0,16

Valor do 

BDI =>

0,03 0,19

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,21 0,21

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,0121 17,72 0,21

MO sem 

LS =>

0,10 LS => 0,1100 MO com 

LS =>

0,21

Valor do 

BDI =>

0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,52 0,52

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0392 13,42 0,52

MO sem 

LS =>

0,24 LS => 0,2800 MO com 

LS =>

0,52

Valor do 

BDI =>

0,11 0,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,25 0,25

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0189 13,42 0,25

MO sem 

LS =>

0,12 LS => 0,1300 MO com 

LS =>

0,25

Valor do 

BDI =>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE 

FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,21 0,21

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0121 17,72 0,21

MO sem 

LS =>

0,10 LS => 0,1100 MO com 

LS =>

0,21

Valor do 

BDI =>

0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,69 0,69

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0392 17,72 0,69

MO sem 

LS =>

0,32 LS => 0,3700 MO com 

LS =>

0,69

Valor do 

BDI =>

0,15 0,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95334 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,79 0,79

Insumo  00002438 SINAPI ELETROTECNICO H 0,0324 24,67 0,79

MO sem 

LS =>

0,37 LS => 0,4200 MO com 

LS =>

0,79

Valor do 

BDI =>

0,17 0,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,33 0,33

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0189 17,72 0,33

MO sem 

LS =>

0,15 LS => 0,1800 MO com 

LS =>

0,33

Valor do 

BDI =>

0,07 0,40

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 1,66 1,66

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0155 107,18 1,66

MO sem 

LS =>

0,78 LS => 0,8800 MO com 

LS =>

1,66

Valor do 

BDI =>

0,37 2,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 3,70 3,70

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0358 103,62 3,70

MO sem 

LS =>

1,74 LS => 1,9600 MO com 

LS =>

3,70

Valor do 

BDI =>

0,82 4,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,39 0,39

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 0,0223 17,72 0,39

MO sem 

LS =>

0,18 LS => 0,2100 MO com 

LS =>

0,39

Valor do 

BDI =>

0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 0,0053 13,42 0,07

MO sem 

LS =>

0,03 LS => 0,0400 MO com 

LS =>

0,07

Valor do 

BDI =>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 128,13 128,13

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 0,0168 7.649,82 128,13

MO sem 

LS =>

60,14 LS => 67,9900 MO com 

LS =>

128,13

Valor do 

BDI =>

28,57 156,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR 

DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,36 0,36

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,0172 21,11 0,36

MO sem 

LS =>

0,17 LS => 0,1900 MO com 

LS =>

0,36

Valor do 

BDI =>

0,08 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,13 0,13

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 

MISTURADOR

H 0,0087 15,91 0,13

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra



MO sem 

LS =>

0,06 LS => 0,0700 MO com 

LS =>

0,13

Valor do 

BDI =>

0,02 0,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,25 0,25

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

(TERRAPLANAGEM)

H 0,0121 21,09 0,25

MO sem 

LS =>

0,12 LS => 0,1300 MO com 

LS =>

0,25

Valor do 

BDI =>

0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,39 0,39

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,0223 17,72 0,39

MO sem 

LS =>

0,18 LS => 0,2100 MO com 

LS =>

0,39

Valor do 

BDI =>

0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,27 0,27

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0155 17,72 0,27

MO sem 

LS =>

0,13 LS => 0,1400 MO com 

LS =>

0,27

Valor do 

BDI =>

0,06 0,33

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,28 0,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0223 12,67 0,28

MO sem 

LS =>

0,13 LS => 0,1500 MO com 

LS =>

0,28

Valor do 

BDI =>

0,06 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 1,0000 6,78 6,78

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000 3,71 0,37

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000 3,56 0,35

Composição 

Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0050 607,69 3,03

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,1000 17,72 1,77

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000 12,67 1,26

MO sem 

LS =>

1,54 LS => 1,7400 MO com 

LS =>

3,28

Valor do 

BDI =>

1,51 8,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000 621,32 621,32

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000 3,71 22,26

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9430 88,64 83,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 255,0000 0,99 252,45

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Provisórios

Material

Material

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão 

InfoWOrca

Provisórios

Provisórios



Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,6270 224,00 140,44

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,2090 222,83 46,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000 12,67 76,02

MO sem 

LS =>

35,68 LS => 40,3400 MO com 

LS =>

76,02

Valor do 

BDI =>

138,55 759,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 

adensado

m³ 1,0000 666,97 666,97

Composição 

Auxiliar

 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000 621,32 621,32

Composição 

Auxiliar

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 

adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000 45,65 45,65

MO sem 

LS =>

52,79 LS => 59,6700 MO com 

LS =>

112,46

Valor do 

BDI =>

148,73 815,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 1,0000 701,93 701,93

Composição 

Auxiliar

 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000 656,28 656,28

Composição 

Auxiliar

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 

adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000 45,65 45,65

MO sem 

LS =>

52,79 LS => 59,6700 MO com 

LS =>

112,46

Valor do 

BDI =>

156,53 858,46

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de 

Pedra e Concretos 

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, 

sem lançamento e adensamento

m³ 1,0000 656,28 656,28

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000 3,71 22,26

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9130 88,64 80,92

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293,0000 0,99 290,07

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,6270 224,00 140,44

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,2090 222,83 46,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 6,0000 12,67 76,02

MO sem 

LS =>

35,68 LS => 40,3400 MO com 

LS =>

76,02

Valor do 

BDI =>

146,35 802,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,53 24,53

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,69 0,69

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,14 1,14

MO sem 

LS =>

8,64 LS => 9,7700 MO com 

LS =>

18,41

Valor do 

BDI =>

5,47 30,00

Concreto Simples

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 31,58 31,58

Composição 

Auxiliar

 95334 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,79 0,79

Insumo  00002438 SINAPI ELETROTECNICO H 1,0000 24,67 24,67

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,14 1,14

MO sem 

LS =>

11,95 LS => 13,5100 MO com 

LS =>

25,46

Valor do 

BDI =>

7,04 38,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000 34,93 34,93

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376 572,69 21,53

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300 24,24 10,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1580 18,91 2,98

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



MO sem 

LS =>

5,88 LS => 6,6500 MO com 

LS =>

12,53

Valor do 

BDI =>

7,78 42,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000 39,57 39,57

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376 572,69 21,53

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5800 24,24 14,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2110 18,91 3,99

MO sem 

LS =>

7,48 LS => 8,4600 MO com 

LS =>

15,94

Valor do 

BDI =>

8,82 48,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 23,50 23,50

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,33 0,33

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços



Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,32 0,32

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,01 1,01

MO sem 

LS =>

8,47 LS => 9,5800 MO com 

LS =>

18,05

Valor do 

BDI =>

5,24 28,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 110,77 110,77

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 1,66 1,66

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000 107,18 107,18

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,71 0,71

MO sem 

LS =>

51,09 LS => 57,7500 MO com 

LS =>

108,84

Valor do 

BDI =>

24,70 135,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 109,25 109,25

Composição 

Auxiliar

 95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 3,70 3,70

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000 103,62 103,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,71 0,71

MO sem 

LS =>

50,37 LS => 56,9500 MO com 

LS =>

107,32

Valor do 

BDI =>

24,36 133,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 1,0000 3,53 3,53

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002 21,71 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002 36,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,78 4,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000 3,59 3,59

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001 29,90 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002 15,15 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 22,89 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002 37,90 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar 

profissional

un 0,0001 246,00 0,02

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001 518,00 0,05

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0007 64,80 0,04

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Equipamento

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material



Valor do 

BDI =>

0,80 4,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000 3,55 3,55

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 22,89 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 46,30 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 172,10 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 37,00 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0007 64,80 0,04

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,79 4,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000 3,55 3,55

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002 22,89 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002 46,30 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002 172,10 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001 37,00 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0007 64,80 0,04

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,79 4,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000 3,61 3,61

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Provisórios

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo



Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001 35,11 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001 19,57 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011 25,50 0,02

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007 22,80 0,01

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006 44,50 0,02

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004 60,00 0,02

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004 31,36 0,01

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,80 4,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000 3,56 3,56

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar

un 0,0005 10,80 0,00

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002 16,50 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001 22,98 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001 27,50 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,26 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 20,00 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,79 4,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000 3,56 3,56

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material



Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar

un 0,0005 10,80 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002 40,80 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002 16,50 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001 22,98 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001 27,50 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007 11,26 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un 0,0001 327,80 0,03

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004 20,00 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,79 4,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 1,0000 3,76 3,76

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar

un 0,0005 10,80 0,00

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004 18,50 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0045 11,98 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0023 17,50 0,04

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045 26,90 0,12

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001 269,00 0,02

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,83 4,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de 

Equipamento Leve

h 1,0000 3,53 3,53

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Tipo

Provisórios

Material



Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002 21,71 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002 36,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,78 4,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000 3,71 3,71

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Material

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material



Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002 36,90 0,00

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN 0,0002 251,33 0,05

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,82 4,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000 3,71 3,71

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,50 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Equipamento

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios



Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002 36,90 0,00

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN 0,0002 251,33 0,05

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,82 4,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 1,0000 4,17 4,17

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 

300x0,4x0,5mm

un 0,0003 27,35 0,00

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR 

Belzer

un 0,0001 27,89 0,00

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001 97,93 0,00

Serviços

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material



Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas 

morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack

un 0,0002 205,76 0,04

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003 17,64 0,00

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0002 59,25 0,01

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, 

tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados 

em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada 

e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0002 65,20 0,01

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 

Z Gedore

un 0,0002 105,31 0,02

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002 35,89 0,00

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. 

ref.44044101 Tramontina ou similar

un 0,0002 84,67 0,01

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002 60,50 0,01

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008 279,89 0,22

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - 

ref. G1000kB2 Black e Decker

un 0,0002 362,00 0,07

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001 461,80 0,04

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0002 113,48 0,02

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - 

WMI- 140ED

un 0,0001 825,00 0,08

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0003 374,75 0,11

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,92 5,09

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 1,0000 4,17 4,17

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015 179,32 0,26

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008 6,35 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654 4,50 0,29

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045 165,00 0,74

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018 36,75 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018 5,00 0,50

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 

300x0,4x0,5mm

un 0,0003 27,35 0,00

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR 

Belzer

un 0,0001 27,89 0,00

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0001 97,93 0,00

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas 

morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack

un 0,0002 205,76 0,04

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0003 17,64 0,00

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0002 59,25 0,01

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, 

tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados 

em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada 

e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0002 65,20 0,01

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 

Z Gedore

un 0,0002 105,31 0,02

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0002 35,89 0,00

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. 

ref.44044101 Tramontina ou similar

un 0,0002 84,67 0,01

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0002 60,50 0,01

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0008 279,89 0,22

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - 

ref. G1000kB2 Black e Decker

un 0,0002 362,00 0,07

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material



Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0001 461,80 0,04

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0002 113,48 0,02

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - 

WMI- 140ED

un 0,0001 825,00 0,08

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0003 374,75 0,11

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023 12,15 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR 0,0008 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, 

COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE 

B)

UN 0,0006 13,50 0,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,92 5,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,0000 17,08 17,08

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0210 19,57 0,41

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0910 23,88 2,17

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070 27,71 0,19

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300 26,40 0,79

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3100 9,97 13,06

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230 20,34 0,46

MO sem 

LS =>

1,26 LS => 1,4300 MO com 

LS =>

2,69

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Valor do 

BDI =>

3,80 20,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 1,0000 111,40 111,40

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1790 19,57 3,50

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7920 23,88 18,91

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0560 27,71 1,55

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2240 26,40 5,91

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,2280 3,49 14,75

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280 20,34 2,60

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 4,4480 14,43 64,18

MO sem 

LS =>

10,61 LS => 11,9900 MO com 

LS =>

22,60

Valor do 

BDI =>

24,84 136,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,0000 1,41 1,41

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0050 19,12 0,09

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0350 23,50 0,82

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - 

INSTALAÇÕES 

HIDROS 

SANITÁRIAS



Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE 

FIXACAO

UN 0,3330 1,52 0,50

MO sem 

LS =>

0,32 LS => 0,3700 MO com 

LS =>

0,69

Valor do 

BDI =>

0,31 1,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95541 SINAPI FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, 

SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

UN 1,0000 4,23 4,23

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0227 19,12 0,43

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1621 23,50 3,80

MO sem 

LS =>

1,52 LS => 1,7100 MO com 

LS =>

3,23

Valor do 

BDI =>

0,94 5,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  83 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos m² 1,0000 71,32 71,32

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000 3,71 4,82

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,3000 3,59 4,66

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m 

(angelim, louro)

m 0,4000 9,89 3,95

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,3000 17,72 23,03

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0150 10,03 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2400 5,06 1,21

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 

12)

KG 0,3000 21,68 6,50

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Formas para 

FundaçõesProvisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - 

INSTALAÇÕES 

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material



Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,3000 12,67 16,47

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,7300 14,43 10,53

MO sem 

LS =>

18,54 LS => 20,9600 MO com 

LS =>

39,50

Valor do 

BDI =>

15,90 87,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2833 ORSE Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr un 1,0000 14,00 14,00

Insumo  155 ORSE Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr un 1,0000 14,00 14,00

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

3,12 17,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2844 ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 1,0000 1,57 1,57

Insumo  00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, 

DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18 MM

UN 1,0000 1,57 1,57

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,35 1,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2909 ORSE Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm un 1,0000 7,83 7,83

Insumo  00000442 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA

UN 1,0000 7,83 7,83

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fornecimento de 

Materiais para Material

Fornecimento de 

Materiais para Material



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,74 9,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,0000 723,03 723,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492 18,91 48,20

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6069 20,99 33,72

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,1138 1,99 2,21

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,4931 0,42 0,20

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6302 88,64 55,86

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255 1,03 15,57

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527 0,99 415,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 

POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5882 257,26 151,32

MO sem 

LS =>

27,59 LS => 31,1900 MO com 

LS =>

58,78

Valor do 

BDI =>

161,23 884,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - 

FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 271,81 271,81

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,42 26,42

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000 27,54 27,54

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000 5,17 5,17

Composição 

Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000 46,84 46,84

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000 4,09 4,09

Composição 

Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 161,75 161,75

MO sem 

LS =>

10,08 LS => 11,3900 MO com 

LS =>

21,47

Valor do 

BDI =>

60,61 332,42

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000 27,54 27,54

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , 

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0001 139.625,00 7,69

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000 578.918,90 19,85

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

6,14 33,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000 4,09 4,09

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , 

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000 139.625,00 0,80

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000 578.918,90 3,29

Equipamento

Equipamento

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Tipo



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,91 5,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

JUROS. AF_06/2014

H 1,0000 5,17 5,17

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , 

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000 139.625,00 1,01

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000 578.918,90 4,16

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,15 6,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000 46,84 46,84

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , 

ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 

13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0001 139.625,00 9,62

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento



Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0001 578.918,90 37,22

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

10,44 57,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 161,75 161,75

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300 6,12 161,75

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

36,07 197,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 24,24 24,24

Composição 

Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,39 0,39

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,17 1,17

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Taxas

Equipamento

Equipamento



MO sem 

LS =>

8,50 LS => 9,6100 MO com 

LS =>

18,11

Valor do 

BDI =>

5,40 29,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 43,20 43,20

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5720 20,06 11,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720 24,53 14,03

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000 8,25 8,25

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 9,45 9,45

MO sem 

LS =>

8,68 LS => 9,8200 MO com 

LS =>

18,50

Valor do 

BDI =>

9,63 52,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,62 19,62

Composição 

Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,17 1,17

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO HORISTA H 1,0000 13,42 13,42

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra



MO sem 

LS =>

6,33 LS => 7,1600 MO com 

LS =>

13,49

Valor do 

BDI =>

4,37 23,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 

GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,0000 17,66 17,66

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2651 20,06 5,31

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 24,53 6,50

Insumo  00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 1,0000 5,85 5,85

MO sem 

LS =>

4,02 LS => 4,5500 MO com 

LS =>

8,57

Valor do 

BDI =>

3,93 21,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 

adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000 45,65 45,65

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200 3,71 6,01

Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600 3,56 1,28

Composição 

Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600 3,59 1,29

Composição 

Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800 3,53 0,63

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR H 0,1800 17,72 3,18

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3600 17,72 6,37

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,3600 17,72 6,37

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

FICAÇÃO E 

Mão de Obra



Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6200 12,67 20,52

MO sem 

LS =>

17,10 LS => 19,3400 MO com 

LS =>

36,44

Valor do 

BDI =>

10,17 55,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 

AF_10/2018

UN 1,0000 2,23 2,23

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0323 19,57 0,63

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0645 23,88 1,54

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0034 20,34 0,06

MO sem 

LS =>

0,74 LS => 0,8400 MO com 

LS =>

1,58

Valor do 

BDI =>

0,49 2,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000 36,15 36,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376 572,69 21,53

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 24,24 11,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 18,91 3,23

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO 

E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - 

SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



MO sem 

LS =>

6,30 LS => 7,1300 MO com 

LS =>

13,43

Valor do 

BDI =>

8,06 44,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000 8.249,40 8.249,40

Composição 

Auxiliar

 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000 128,13 128,13

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000 7.649,82 7.649,82

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 215,56 215,56

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 12,89 12,89

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000 21,49 21,49

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000 221,51 221,51

MO sem 

LS =>

3.650,76 LS => 4127,1900 MO com 

LS =>

7.777,95

Valor do 

BDI =>

1.839,61 10.089,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,42 26,42

Composição 

Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR 

DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,36 0,36

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 1,0000 21,11 21,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Outros

Taxas

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>



Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,82 0,82

MO sem 

LS =>

10,08 LS => 11,3900 MO com 

LS =>

21,47

Valor do 

BDI =>

5,89 32,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2995 ORSE Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv un 1,0000 16,95 16,95

Insumo  55 ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 1,1200 15,14 16,95

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

3,77 20,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000 20,99 20,99

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 

MISTURADOR

H 1,0000 15,91 15,91

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,01 0,01

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Serviços em Redes 

de Energia Elétrica Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,82 0,82

MO sem 

LS =>

7,53 LS => 8,5100 MO com 

LS =>

16,04

Valor do 

BDI =>

4,68 25,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,29 26,29

Composição 

Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,25 0,25

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS 

(TERRAPLANAGEM)

H 1,0000 21,09 21,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,82 0,82

MO sem 

LS =>

10,02 LS => 11,3200 MO com 

LS =>

21,34

Valor do 

BDI =>

5,86 32,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 24,24 24,24

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,39 0,39

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento



Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,84 0,84

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,17 1,17

MO sem 

LS =>

8,50 LS => 9,6100 MO com 

LS =>

18,11

Valor do 

BDI =>

5,40 29,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,47 25,47

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,27 0,27

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000 17,72 17,72

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,68 1,68

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,68 1,68

MO sem 

LS =>

8,44 LS => 9,5500 MO com 

LS =>

17,99

Valor do 

BDI =>

5,67 31,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000 0,57 0,57

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços



Composição 

Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,07 0,07

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,12 0,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000 9,62 9,62

Composição 

Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,07 0,07

Composição 

Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,63 0,63

Composição 

Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 8,42 8,42

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

2,14 11,76

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,50 0,50

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 

150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 

4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 

5,5 A 6,0 HP

UN 0,0001 9.536,55 0,50

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 

150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 

4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 

5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000 9.536,55 0,07

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Tipo



Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,63 0,63

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 

150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 

4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 

5,5 A 6,0 HP

UN 0,0001 9.536,55 0,63

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,14 0,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 8,42 8,42

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400 5,85 8,42

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

1,87 10,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000 206,85 206,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219 24,24 49,01

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329 18,91 57,35

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - 

MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718 34,09 2,44

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666 27,14 1,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1000 87,50 96,25

MO sem 

LS =>

37,00 LS => 41,8300 MO com 

LS =>

78,83

Valor do 

BDI =>

46,12 252,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 

esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

m² 1,0000 19,22 19,22

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000 3,71 0,74

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000 3,76 1,50

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte 

sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 l)

l 0,1800 35,56 6,40

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000 3,24 0,97

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,4000 17,72 7,08

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000 12,67 2,53

MO sem 

LS =>

4,51 LS => 5,1000 MO com 

LS =>

9,61

Valor do 

BDI =>

4,28 23,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 

demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 1,0000 26,75 26,75

Esmalte Sintético / 

Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Esmalte Sintético / 

Óleo



Composição 

Auxiliar

 2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação 

de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 1,0000 7,53 7,53

Composição 

Auxiliar

 2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 

esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1

m² 1,0000 19,22 19,22

MO sem 

LS =>

6,76 LS => 7,6500 MO com 

LS =>

14,41

Valor do 

BDI =>

5,96 32,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação 

de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2

m² 1,0000 7,53 7,53

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000 3,71 0,37

Composição 

Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,2000 3,76 0,75

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,0900 14,94 1,34

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 

120, COR VERMELHA

UN 0,2500 1,08 0,27

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,2000 17,72 3,54

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000 12,67 1,26

MO sem 

LS =>

2,25 LS => 2,5500 MO com 

LS =>

4,80

Valor do 

BDI =>

1,67 9,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 

t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000 33,39 33,39

Composição 

Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 

1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia 

dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0200 540,94 10,81

Composição 

Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000 3,71 2,22

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Esmalte Sintético / 

Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Esmalte Sintético / 

Óleo

Esmalte Sintético / 

Óleo

Conversão 

InfoWOrca

Provisórios



Composição 

Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000 3,56 2,13

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,6000 17,72 10,63

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000 12,67 7,60

MO sem 

LS =>

9,03 LS => 10,2100 MO com 

LS =>

19,24

Valor do 

BDI =>

7,44 40,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000 26,40 26,40

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,29 26,29

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,01 0,01

MO sem 

LS =>

10,02 LS => 11,3200 MO com 

LS =>

21,34

Valor do 

BDI =>

5,88 32,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000 27,71 27,71

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 26,29 26,29

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>



Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,01 0,01

Composição 

Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,06 0,06

Composição 

Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 1,25 1,25

MO sem 

LS =>

10,02 LS => 11,3200 MO com 

LS =>

21,34

Valor do 

BDI =>

6,17 33,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,10 0,10

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 

10" (250 MM)

UN 0,0001 1.397,81 0,10

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 

10" (250 MM)

UN 0,0000 1.397,81 0,01

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>



Valor do 

BDI =>

0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 

10" (250 MM)

UN 0,0001 1.397,81 0,06

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000 1,25 1,25

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KW/H 1,3600 0,92 1,25

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,27 1,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,91 18,91

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,28 0,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000 12,67 12,67

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,26 2,26

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,65 0,65

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços



Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,07 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000 1,25 1,25

MO sem 

LS =>

6,08 LS => 6,8700 MO com 

LS =>

12,95

Valor do 

BDI =>

4,21 23,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000 22,72 22,72

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3164 20,06 6,34

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3164 24,53 7,76

Insumo  00004356 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

UN 2,0000 0,28 0,56

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 

5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 1,0000 8,06 8,06

MO sem 

LS =>

4,80 LS => 5,4300 MO com 

LS =>

10,23

Valor do 

BDI =>

5,06 27,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" 

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 10,35 10,35

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1280 20,06 2,56

INEL - 

INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS



Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 24,53 3,13

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000 3,07 3,07

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 

PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000 1,59 1,59

MO sem 

LS =>

1,94 LS => 2,1900 MO com 

LS =>

4,13

Valor do 

BDI =>

2,30 12,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 31,03 31,03

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5110 20,06 10,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110 24,53 12,53

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000 8,25 8,25

MO sem 

LS =>

7,75 LS => 8,7700 MO com 

LS =>

16,52

Valor do 

BDI =>

6,91 37,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000 0,50 0,50

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,45 0,45

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

JUROS. AF_06/2015

H 1,0000 0,05 0,05

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - 

INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRI

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000 1,32 1,32

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,45 0,45

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

JUROS. AF_06/2015

H 1,0000 0,05 0,05

Composição 

Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,35 0,35

Composição 

Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,47 0,47

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,29 1,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,45 0,45

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 

CV)

UN 0,0001 3.516,58 0,45

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 



Valor do 

BDI =>

0,10 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

JUROS. AF_06/2015

H 1,0000 0,05 0,05

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 

CV)

UN 0,0000 3.516,58 0,05

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,35 0,35

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 

*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 

CV)

UN 0,0001 3.516,58 0,35

MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,07 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 

45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000 0,47 0,47

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KW/H 0,5200 0,92 0,47

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material



MO sem 

LS =>

0,00 LS => 0,0000 MO com 

LS =>

0,00

Valor do 

BDI =>

0,10 0,57

952.822,67

Total do BDI 182.010,37

Total Geral 1.134.833,04

Valor com BDI =>

Total sem BDI

Eng. Rafael de Sousa Leal Martins Moura

CREA-PI n° 1911589105

SIAPE n° 1220686

Teresina, 27 de abril de 2023



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 1,01%

2.0 Administração central (AC) 5,29%

3.0 Seguro (S) 0,09%

4.0 Garantia (G) 0,07%

5.0 Risco (R) 1,00%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 6,65%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%

6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%

6.3 IRPJ 0,00%

6.4 CSLL 0,00%

6.5 ISS - PMT 3,00%

6.6 CPRB 0,00%

7.0 Lucro bruto (LB) 6,15%

Total 22,30%

Referências:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,70%

2.0 Administração central (AC) 1,50%

3.0 Seguro (S) 0,15%

4.0 Garantia (G) 0,15%

5.0 Risco (R) 0,56%

6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 3,65%

6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%

6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%

6.3 IRPJ 0,00%

6.4 CSLL 0,00%

6.5 ISS - PMT 0,00%

6.6 CPRB 0,00%

7.0 Lucro bruto (LB) 3,50%

Total 10,73%

Referência:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOSCONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEM 

DESONERAÇÃO)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO

Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

BDI = (((1+AC+S+G+R)x(1+CF)x(1+LB+))/(1-T))-1



Eng. Rafael de Sousa Leal Martins Moura

CREA-PI n° 1911589105

SIAPE n° 1220686

Teresina, 27 de abril de 2023



Obra Bancos

Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de 

Média Tensão UFPI CMPP

SINAPI - 03/2023 - Piauí

ORSE - 02/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 07/2022 - São 

Paulo

CPOS - 03/2023 - São 

Paulo

FDE - 01/2023 - São Paulo

CAEMA - 12/2019 - 

Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%

40.107,80

50,00%

20.053,90

50,00%

20.053,90

 2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

6.470,72

50,00%

3.235,36

50,00%

3.235,36

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.814,93

50,00%

2.907,47

50,00%

2.907,47

 4 INFRA ESTRUTURA 100,00%

31.999,91

100,00%

31.999,91

 5 ALVENARIA E ESQUADRIAS 100,00%

47.184,27

100,00%

47.184,27

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO CUBÍCULO 100,00%

6.338,04

50,00%

3.169,02

50,00%

3.169,02

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DO CÚBICULO 100,00%

88.991,39

50,00%

44.495,70

50,00%

44.495,70

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENADORIA DE PROJETOS

DIVISÃO DE ENGENHARIA

B.D.I. Encargos Sociais

22,3% Não Desonerado: 

Horista: 113,05%

Mensalista: 70,90%

Cronograma Físico e Financeiro



 8 ELETROFERRAGENS DO CUBICULO 100,00%

23.583,52

40,00%

9.433,41

60,00%

14.150,11

 9 REDE DE MÉDIA TENSÃO 100,00%

498.451,62

30,00%

149.535,49

70,00%

348.916,13

 10 SPDA E ATERRAMENTO 100,00%

28.041,46

20,00%

5.608,29

80,00%

22.433,17

 11 EQUIPAMENTOS 100,00%

291.251,24

50,00%

145.625,62

50,00%

145.625,62

 12 REVESTIMENTO 100,00%

18.280,63

60,00%

10.968,38

40,00%

7.312,25

 13 ESQUADRIA 100,00%

13.735,40

60,00%

8.241,24

40,00%

5.494,16

 14 PAVIMENTAÇAO 100,00%

23.695,25

50,00%

11.847,63

50,00%

11.847,63

 15 PINTURA 100,00%

9.383,26

40,00%

3.753,30

60,00%

5.629,96

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

1.503,60

10,00%

150,36

90,00%

1.353,24

43,9% 56,1%

498.209,33 636.623,71

43,9% 100,0%

498.209,33 1.134.833,04

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Eng. Rafael de Sousa Leal Martins Moura

CREA-PI n° 1911589105

SIAPE n° 1220686

Teresina, 27 de abril de 2023



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ –  

UFPI PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI CAMPUS  
UNIVERSITÁRIO MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA CEP: 64049- 

550 – Bairro Ininga -  Teresina / PI - Tel.: (86) 3215.5607 

Email:preuni@ufpi.edu.br   

   

ANEXO I – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR   

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA   

 (Processo Administrativo nº 23111.023217/2021-15)   

OBJETO: Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da 

UFPI - CMPP, Bairro Ininga, em Teresina, Piauí.   
   

   

Instrumento de Medição de Resultado   

   

INDICADORES   

Proporcionalidade ao atingimento de metas estabelecidas no IMR   

Item   Descrição   

Finalidade   
Garantir a segurança patrimonial e de pessoal nas 

dependências da UFPI   

Meta a Cumprir   
100% dos serviços executados e dos materiais 

recebidos, adequados ao uso e conforme Termo de 

Referência.   

Instrumento de Medição   Planilha de controle dos serviços executados, 

conforme edital.   

Forma de Acompanhamento   

A fiscalização acompanhará o cumprimento das 

atividades da execução dos serviços, conforme 

Termo de Referência e posteriormente lançará 

resultado na planilha de controle.   

Periodicidade   Por medição   

Mecanismo de Cálculo   

O número de ocorrências na medição refletirá o 

percentual de atingimento da meta (%) ou, a glosa, 

pelo não atingimento.   

Início de Vigência   Data da assinatura do contrato.   

Faixas de ajuste no Pagamento   0  ocorrência = 100% da meta = recebimento de 100% 

da fatura.   

    
    



  1 a 3 ocorrências = 97,5%da meta = recebimento de 
97,5% da fatura.   

4 a 6 ocorrências = 95%da meta = recebimento de 
95% da fatura.   

7 a 9 ocorrências – 90% da meta = recebimento 90% 

da fatura.   

Sanção   

A existência de 10 (dez) ou mais ocorrências, 
inclusive, considerar-se-á como atingida 0% da meta, 
caracterizar-se-á inexecução parcial ou rescisão.   

Recebimento de 0% da fatura.   

   

   

  
TABELA I - FATORES DEAVALIA ÇÃO 

  
AVALIAÇÃO POR MEDIÇÃO    

ITEM   DESCRIÇÃO   OCORRÊNCIAS   

1   

Não executar o contrato conforme 
especificações do Termo de   
Referência e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários 

ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas 

neste Termo de Referência e em sua 

proposta   

1   

2   

   

 Não Reparar, corrigir, remover ou 

substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras 

efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos 

materiais empregados   

1   

3   

Não assegurar aos seus trabalhadores 
ambiente de trabalho, equipamentos, 
EPI's e instalações, em condições 

adequadas ao cumprimento das 

normas de saúde, segurança e  
bemestar no trabalho   

1   



4   

Não prestar esclarecimento ou 
informação solicitada pela   
Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer 

tempo, ao local dos trabalhos, bem   

1   

  

  como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento     

5   

Não paralisar, por determinação da 

Contratante, qualquer atividade/ 

serviço/etapa que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de 

terceiros   

1   

6   

Não conduzir os trabalhos com estrita 

observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, 

mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina   

1   

7   

Não Cumprir, além dos postulados 

legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante   

1   

8   

Não prestar os serviços dentro dos 
parâmetros e rotinas estabelecidos, 
não fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em 
quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa  
técnica, normas e legislação   

1   

9   

Não atender às solicitações da 

Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, 

nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Termo de 

Referência   

1   

 



10   

Não manter preposto aceito pela 

Contratante nos horários e locais de 

prestação de serviço para representála 

na execução do contrato com 

capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos 

assumidos   

1   

11   

Não elaborar e não manter atualizado 

o Diário de Obra, incluindo 

diariamente as informações sobre o 

andamento do empreendimento e 

outros fatos relacionados, bem como 

os comunicados à Fiscalização e   

1   

  

situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto. Diário de obra 

não disponível à fiscalização   
  

12   

Não observar as diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos  
resíduos da construção civil  
estabelecidos em resoluções vigentes   

1   

13   

Não atender as diretrizes de caráter 
ambiental estabelecidos em   
legislações vigentes   

1   

14   

Não realizar, os testes, ensaios, 
exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem 
aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Termo 

de Referência e demais documentos  
correlatos   

1   

15   

Não manter os empregados nos 

horários predeterminados pela  
Contratante   

1   

16   

 Não   cumprir   determinações   e  
Notificações ou recusar e retardar o 

recebimento das notificações (dar 

ciência na notificação em até 72 h)   

1   

17   

Recusar-se a executar serviço 
determinado pela FISCALIZAÇÃO,  
sem motivo justificado ou  
determinação formal   

1   



18   

Permitir ou causar danos ao 

patrimônio da UFPI, a terceiros, à 

integridade física de quem quer que 

seja, de lesão corporal ou 

consequências letais dentro das 

dependências da UFPI   

1   

19   

Deixar de cumprir as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na  
legislação vigente   

1   

20   

Não honrar compromissos assumidos 

correspondentes ao objeto da  
subcontratação, quando for o caso   

1   

   

   

   

   

   

TABELA II - AJUSTES NO PAGAMENTO   

   

VALOR DA MEDIÇÃO DO CONTRATO   
(A)   

R$   

PERÍODO   

   

   

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS (B)   

   

   

   

   

NÚMERO DE   
OCORRÊNCIAS   

NA MEDIÇÃO (B)   

FAIXA IMR   PERCENTUAL   
DE   

ATINGIMENTO   
DA META % (C)   

FATOR 

IMR   

(A) X (C)   

VALOR   
RECEBIDO 

PELA   
EMPRESA   

0      100%   R$      R$      

1 a 3      97,5%   R$      R$      

4 a 6      95%   R$      R$      

7 a 9      90%   R$      R$      



10 ou mais - 

Inexecução parcial 

ou rescisão   

   0%   R$      R$      

VALOR RECEBIDO   

   

  R$   R$   

   



Lista de peças do projeto 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica dos Projetos de Engenharia Elétrica 

 

Anotação de Responsabilidade Técnica do Orçamento 

 

Memorial Descritivo e Memorial de Proteção 

 

Ordem de Ajuste das Proteções: Proteção geral Mini GD e Proteção do Ramal mais 

carregado 

 

 

Projeto de Instalações Elétricas de Baixa e Média tensão da Subestação de entrada e 

Projeto de SPDA da Subestação de Entrada – Prancha 01/06 

 

Esquema de ligação de equipamentos da cabine de proteção geral da subestação de 

entrada – Prancha 02/06 

 

Rede de distribuição em média tensão da UFPI CMPP, Quadro 01 de 04 – Prancha 

03/06 

 

Rede de distribuição em média tensão da UFPI CMPP, Quadro 02 de 04 – Prancha 

04/06 

 

Rede de distribuição em média tensão da UFPI CMPP, Quadro 03 de 04 – Prancha 

05/06 

 

Rede de distribuição em média tensão da UFPI CMPP, Quadro 04 de 04 – Prancha 

06/06 

 

Orçamento completo 
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ART de Obra ou Serviço

1920220068571
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Título profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2113381125

Registro: 2113381125

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI Registro: 0000005451EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06517387000134Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

2819

ININGA

AVENIDA UNIVERSITÁRIA

PI 64049-550TERESINA

Campus Universitário Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

ART/CARGOContrato: 29/06/2022celebrado em Vinculado à ART:

0,01Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
2819AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº:Logradouro:

ININGACampus Universitário Bairro:Complemento:

TERESINA 64049-550PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -5.0589067, -42.791078

Finalidade:

02/12/2022

ESCOLAR

28/06/2022Data de Início:

Código:

06517387000134Proprietário UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ESTUDO DE PROTEÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3800.0000 quilowatt

PROJETO DE ESTRUTURAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 18.0000 unidade

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS 14132.5000 quilovolt-ampére

PROJETO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 604.0000 quilowatt

PROJETO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 604.0000 quilowatt

ELABORAÇÃO EM BIM UnidadeQuantidade

PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 85.5000 metro quadrado

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS
COMERCIAIS

85.5000 metro quadrado

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

72.0000 metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Obra de Construção de Subestação de Entrada e Adequação da Rede de Distribuição do CMPP - UFPI
localizada no bairro Ininga em Teresina Piauí, para acréscimo de potência  e miniusina de geração distribuída, contemplando os seguintes projetos: (1.0)
Extensão de Rede Trifásica em nível de tensão 13,8 kV (18 estruturas); (2.0) Projeto de Subestação Abrigada de Entrada com um cubículo de entrada e medição,
um cubículo de proteção geral e quatro cubículos para proteção dos ramais e saídas referente a 14.132,50 kVA (Área: 85,50 m²) , (3,0) Estudo de Proteção do
sistema de distribuição de energia elétrica (Ordem de Ajustes de Proteção com as funções: 67/67N, 50/51, 50N/51N, 25, 27, 59/59N, 81O/81U, 51V, 46, 47, 32, 78,
98, 50BF, Anti-Ilhamento e Linha Viva/ Barra morta) referente a 3.800 kW de demanda de carga e 604 kW de geração distribuída; (4.0) Projeto de Instalações
Elétricas de Baixa tensão, iluminação e tomadas da subestação (Área: 85,50 m²) e (5.0) Projeto de SPDA, contando com subsistema de captação em cabo de cobre
nú de 35mm² e 10 terminais aéreos, subsistema de descida em cabo de cobre nú de 35mm² e proteção por eletroduto pvc rígido de 1.1/4" com caixa de inspeção
tipo suspensa (duas descidas) e subsistema de aterramento em cabo de cobre nú de 50mm² enterrados no solo, interligados em malha com 25 hastes de terra de
5/8" x 3,00m.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.
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ART de Obra ou Serviço

1920220068571
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA
Título profissional: Engenheiro Eletricista RNP: 2113381125

Registro: 2113381125

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI Registro: 0000005451EMPI

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
LEOPOLDO ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 04315207390

____________________________________________________
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - CPF/CNPJ: 06517387000134

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 13/10/2022 Valor Pago: 88,78 8201318191Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292
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ART de Obra ou Serviço

1920230033271
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1911589105

Registro: 23746

Empresa Contratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFPI Registro: 0000005451EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06517387000134Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

2819

ININGA

AVENIDA UNIVERSITÁRIA

PI 64049-550TERESINA

Campus Universitário Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

ART/CARGOContrato: 29/06/2022celebrado em Vinculado à ART:

0,01Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
2819AVENIDA UNIVERSITÁRIA Nº:Logradouro:

ININGACampus Universitário Bairro:Complemento:

TERESINA 64049-550PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -5.0589067, -42.791078

Finalidade:

30/06/2023

ESCOLAR

28/06/2022Data de Início:

Código:

06517387000134Proprietário UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO 38000000.0000 quilowatt

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração Orçamento do Projeto Executivo de Engenharia para Obra de Construção de Subestação de Entrada e Adequação da Rede de Distribuição do
CMPP - UFPI localizada no bairro Ininga em Teresina Piauí, para acréscimo de potência e miniusina de geração distribuída, contemplando os seguintes
projetos: (1.0) Extensão de Rede Trifásica em nível de tensão 13,8 kV (18 estruturas); (2.0)  Subestação Abrigada de Entrada com um cubículo de entrada e
medição, um cubículo de proteção geral e quatro cubículos para proteção dos ramais e saídas referente a 14.132,50 kVA (Área: 85,50 m²) , (3,0) Sistema de
distribuição de energia elétrica (Ordem de Ajustes de Proteção com as funções: 67/67N, 50/51, 50N/51N, 25, 27, 59/59N, 81O/81U, 51V, 46, 47, 32, 78, 98, 50BF,
Anti-Ilhamento e Linha Viva/ Barra morta) referente a 3.800 kW de demanda de carga e 604 kW de geração distribuída; (4.0) Projeto de Instalações Elétricas
de Baixa tensão, iluminação e tomadas da subestação (Área: 85,50 m²) e (5.0) Projeto de SPDA, contando com subsistema de captação em cabo de cobre nú de
35mm² e 10 terminais aéreos, subsistema de descida em cabo de cobre nú de 35mm² e proteção por eletroduto pvc rígido de 1.1/4" com caixa de inspeção tipo
suspensa (duas descidas) e subsistema de aterramento em cabo de cobre nú de 50mm² enterrados no solo, interligados em malha com 25 hastes de terra de 5/8" x
3,00m.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
RAFAEL DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA - CPF: 00664777350

____________________________________________________
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - CPF/CNPJ: 06517387000134

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

96,62 8201407960Valor Pago:06/06/2023 Baixada em:Registrada em 96,62 Nosso Número:Valor ART: R$



   
 

 Eng. Leopoldo Assis de Oliveira   
CREA RN: 2113381125 
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CREA RN: 2113381125 
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 Eng. Leopoldo Assis de Oliveira   
CREA RN: 2113381125 

 

1. OBJETIVO:  

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:  

- Complementar os dados e/ou dar mais informações dos desenhos.  

- Descrever as características principais dos serviços a serem executados.  

- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.  

 

2. DADOS DA INSTALAÇÃO:  

Subestação transformadora trifásica de 14132,5 KVA, que atenderá a demanda total contratada de 
3800kW da unidade consumidora nº 100677-0 de propriedade da empresa Universidade Federal do 
Piauí, CNPJ 06.517.387/0001-3, endereço Campus Universitário Ministro Petronio Portella, Bairro 
Ininga, município Teresina, PI. São referenciadas as normas brasileiras (ABNT - NBR’S 5440 e 5410) 
e as normas técnicas NT.002 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15kV, 24,2kV e 
36,2 kV) e NT.001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CONCESSIONÁRIA. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE SERVIÇO:  

O ramal de ligação será misto (Opção 2) em cabo de alumínio protegido 185(mm²) cabo singelo 
blindado de cobre de 240mm², com o uso de poste auxiliar, ficando condicionado a análise técnica do 
projeto e aprovação por parte da CONCESSIONÁRIA. Os condutores do ramal de entrada, serão 
conectados para-raios (um para cada fase) e chaves faca (uma para cada fase) através de cabo de 
alumínio protegido de 185 mm² e destas para as muflas até o barramento da subestação de entrada por 
meio de um cabo singelo blindado de alumínio 8,7/15kV, EPR 90, instalados no mesmo poste de 11/600 
daN, da subestação, conforme padrão estabelecido pela CONCESSIONÁRIA. A medição será montada 
em caixa de medição indireta em média tensão, conforme padrão da CONCESSIONÁRIA, e na mesma 
serão aparente (medição) caixas, a saber:  

- Caixa Padrão, com as dimensões: 500 x 580 x 200 mm;  

 

4. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:  

4.1. Disjuntor Geral 

- Classe de Tensão: 15 KV;  

- Corrente Nominal: 1250A, 25KA, 110KV 

- Capacidade de interrupção: 350MVA (mínimo) 

- Tipo de isolamento: Vácuo 

- Montado sobre carro; 

- Motorizado; 

- Bobina de abertura; 

- Bobina de fechamento. 

 

4.2. Transformador de Potencial - Proteção 

- Potência térmica: 500VA  

- Tensão Primária: 13,8KV/√3 V;  



   
 

 Eng. Leopoldo Assis de Oliveira   
CREA RN: 2113381125 

 

- Tensão Secundário: 115/√3 V; 

- Ligação em Delta - Estrela aterrado;  

- Grupo de Ligação: 2; 

- Relação de transformação: 120:1; 

- Frequência: 60Hz; 

- NBI: 95kV mínimo; 

- Uso: Interno; 

- Material isolante: Resina Epoxi. 

4.3. Transformador de Corrente - Proteção 

- Classe de exatidão: 10B200 

- Corrente primária: 200A 

- Corrente secundária: 5A 

- Relação de transformação: 40:1 

- Tensão nominal: 15kV 

- Corrente térmica: 80xIn; 

- Corrente dinâmica: 200xIn; 

- Fator térmico: 1,2xIn; 

- Frequência: 60HZ; 

- NBI: 95kV mínimo; 

- Uso: Interno; 

- Material isolante: Resina Epoxi. 

4.4. Transformador de Potencial Alimentação da Proteção 

- Potência térmica: 1000VA; 

- Classe de exatidão: 0,3P75; 

- Grupo de ligação: 1; 

- Tensão primária: 13,8kV; 

- Tensão secundária: 110-220V; 

- Relação de transformação: 125:1 - 63:1; 

- Frequência: 60HZ; 

- NI: 95kV mínimo; 

- Uso: Interno; 

- Corrente dinâmica: 200xIn; 

- Fator térmico: 1,2xIn; 

- Frequência: 60HZ; 
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- Material isolante: Resina Epoxi. 

4.5. Transformador de Potencial Alimentação Serviços Auxiliares 

- Potência térmica: 1000VA 

- Classe de exatidão: 0,3P75 

- Grupo de ligação: 2 

- Tensão primária: 13,8kV 

- Tensão secundária: 110-220V 

- Relação de transformação: 125:1 -63:1 

- Frequência: 60HZ 

- NBI: 95kV mínimo 

- Uso: Interno 

- Corrente dinâmica: 200xIn 

- Fator térmico: 1,2xIn 

- Frequência: 60HZ 

- Material isolante: Resina Epoxi 

 

5. PROTEÇÕES:  

5.1. Para-raios:  

Os para-raios deverão possuir as seguintes características:  

- Capacidade de interrupção: 10kA 

- Classe de tensão: 12KV  

- Tensão nominal: 13,8KV  

5.2. Proteção em Média Tensão:  

As chaves seccionadoras faca unipolar para a estrutura de entrada e saída, de acordo com os 
dados de curto circuito colhidos junto à CONCESSIONÁRIA, deverão possuir as seguintes 
características:  

- Corrente nominal de 630A;  

- Capacidade de interrupção de 12,5kA;  

- Nível básico de isolamento de 110 KV;  

- Máxima Operação de 15 KV; 

As chaves seccionadoras tripolar sem carga para a cabine de proteção geral, de acordo com os 
dados de curto circuito colhidos junto à CONCESSIONÁRIA, deverão possuir as seguintes 
características:  

- Corrente nominal de 800A;  

- Máxima Operação de 15 KV; 
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As chaves seccionadoras tripolar sem carga para as cabines dos ramais, de acordo com os dados 
de curto circuito colhidos junto à CONCESSIONÁRIA, deverão possuir as seguintes 
características:  

- Corrente nominal de 600A;  

- Máxima Operação de 15 KV; 

O disjuntor de média tensão e o relé relacionado, de acordo com os dados de curto circuito 
colhidos junto à CONCESSIONÁRIA, deverão possuir as características especificadas no 
anexo OAP Resumo Proteção Geral MT UFPI – Mini GD. 

5.3. Proteção geral de BT:  

Para a proteção geral de BT, será usado um disjuntor tripolar automático à vácuo de 1250A, 25kA para 
a cabine de proteção principal e quatro disjuntores tripolar automático de 800A, 20kA para os quatros 
ramais.  

 

6. CONDUTORES:  

Os condutores a serem usados serão os seguintes:  

- 3#185mm²(9.5mm) alumínio protegido do ramal de ligação que são interligados também 
 nos para-raios e chaves faca;  

- 4#240mm² cabo singelo blindado de cobre, do ramal de entrada das muflas após as chaves 
 facas até o barramento de cobre 5/8” interno à subestação;  

- 4#150mm² cabo singelo blindado de cobre das saídas dos ramais internos do campus  
 universitário até as muflas das estruturas de saída.  

- 3#150mm²(9.5mm) alumínio protegido das chaves facas até as estruturas de transição para 
 rede nua. 

 

7. TUBULAÇÃO:  

O ramal do eletroduto de entrada será feito de aço galvanizado com curva de 4” e para as saídas serão 
de aço galvanizado com curva de 4” de 135°. As partes metálicas incluindo cavalete de medição dos 
TP’s e dos TC’S serão aterradas com cabo de cobre nu de 25mm².  

 

8. DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS:  

Da saída do disjuntor de cada ramal será por meio de quatro cabos singelo blindado de cobre de 150mm² 
e transição através de muflas para cabos coberto de alumínio de 150mm² até as estruturas de transição 
da rede protegida para a rede nua alimentando equipamentos e subestações.   

 

9. ATERRAMENTO: 

Devem ser ligadas ao sistema de aterramento, todas as partes metálicas normalmente sem tensão, das 
subestações ao tempo e abrigadas, cubículos, e de equipamentos, tais como portas, janelas metálicas, 
suportes de equipamentos, carcaças de equipamentos e disjuntores de média tensão, portões, cercas de 
proteção, caixas de medição, eletrodutos metálicos e outros. 

A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ω, em qualquer época do ano, para o sistema 
de tensão nominal, classe 15 ou 36,2 kV. No ato da vistoria, a malha de aterramento da subestação é 
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medida, em casos onde a resistência de aterramento for superior a 10 Ω a CONCESSIONÁRIA não 
fará a ligação. 

A distância mínima entre os eletrodos da malha de terra deve ser de 3000mm. O projeto previu no 
mínimo 26 hastes com interligação entre elas e anel de cabo de cobre nu 50mm² externo por todo o 
contorno e que possibilite a resistência de aterramento menor ou igual a 10 Ω. A contratada deverá fazer 
estratificação do solo inclusive após o aterro para determinar se a quantidade de hastes atende ou se 
será necessária uma extensão da malha de aterramento para atender aos valores de resistência de 
aterramento recomendados. 

 

10. CARGA INSTALADA / DEMONSTRATIVO DE DEMANDA CALCULADA:  

O ramal de entrada possuirá as seguintes especificações de demanda calculada: 

- TOTAL DA CARGA: 14132,5 KVA 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA CONTRATADA: 3800 KW 

 

O ramal 01 possuirá as seguintes especificações de demanda calculada: 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKVA=PtotalR1*0.45=4610*0.45= 2074,5 KVA  

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKW=DKVA*0.92=2074,5 KVA*0.92 = 1908,54 KW 

 

O ramal 02 possuirá as seguintes especificações de demanda calculada: 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKVA=PtotalR2*0.3= 3165*0.3=949,5 KVA 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKW=DKVA*0.92= 873,54 KW  

 

O ramal 03 possuirá as seguintes especificações de demanda calculada: 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKVA=PtotalR3*0.3=2420*0.3=726KVA  

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKW=DKVA*0.92= 667,92 KW  

 

O ramal 04 possuirá as seguintes especificações de demanda calculada: 

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKVA=PtotalR4*0.3 = 3937,5*0.3=1181,25 KVA  

- TOTAL DA CARGA DEMANDADA: DKW=DKVA*0.92= 1086,75 KW  

 

11. FATOR DE POTÊNCIA: foi considerado o fator de potência de 0.92.  

 

12. RAMO DE ATIVIDADE: O ramo de atividades será comercial, tendo com finalidade 
educação superior, escolar, poder público. 

Nota: Antes da elaboração do projeto, o projetista precisará consultar a CONCESSIONÁRIA 
para obtenção dos valores das potências de curto-circuito monofásico e trifásico e os ajustes da 

proteção de retaguarda do alimentador que suprirá o Consumidor para dimensionamento e 
cálculos dos ajustes de proteção.  
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OBSERVAÇÃO: A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no 
momento de sua execução, ocorrer:  

• Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no 
projeto.  

• Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da CONCESSIONÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 Teresina-PI, ______ de _______________ de _______ 

 

 _______________________________________________  

Leopoldo Assis de Oliveira 

Engenheiro Eletricista 

CREA RN: 2113381125 
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   ORDEM DE AJUSTE DAS PROTEÇÕES DO DISJUNTOR GERAL 

RELÉ DE PROTEÇÃO FAB.: PEXTRON MOD.: URP 6000* 

GERAL 
Transf. Medição 

Defasar/Ajustar V 
Origem de Neutro   

RTCFN__40 (1-1250)_ 
_DefasVF   0°_ 
_IN N/D     0_ 

RTCD  40 (1-1250)  RTP  120 (1-1250) 
AjustVF  1,732 

 

Direcional de Sobrecorrente        Range                       ANSI 67        ANSI 67N 
 

   1ª 
 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 

Corrente de Partida                           0,04-13,0             I>F1 Ip 
                                                        (xRTC FN) A 

28,85         I>N1 Ip 5,77 

Curva                                               NI-MI-EI-IT-          I>F1 curv 
                                                           I2T-FLAT 

FLAT       I>N1 curv FLAT 

Dial de Tempo                                 0,01-3,00               I>F1 Idt 2              I>>N1 dt 1 

Corrente definida/Instantânea            0,1-100              I>>F1 Ip 

                                                                               (xRTC FN) A 
41,22         I>>N1 Ip 8,24 

Tempo definido                                 0,00-240s            I>>F1 t 0,00         I>>N1 t 0,00 

Direção                                                     *                   dF1 inv OFF         dN1 inv OFF 
C
O
M
U
M 

Ângulo de Máximo Torque                0,00-90,0°           AMTdF 66.93        AMTdN 110 

Tipo de Memória Direcional                   0/1                 MEMdF 0,00          ** 0,00 

Tipo de aterramento                             0/1/2                   ** **             Tipo N 0,00 

    

Sobrecorrente Temporizada de Fase       Range                           51 
Corrente de Partida                                         0,04-13,0      I>F Ip 
                                                                     (xRTC FN) A 

181,4 

Tipo de Curva de Atuação                             NI-MI-EI-IT-    I>F curva 

                                                                        I2T-FLAT 

EI 

Dial de Tempo  dt                                          0,01-3,00        I>F dt 0,1 

 

Sobrecorrente Instantânea                       Range                            50 
Corrente Instantânea de Fase                         0,1-100         I>>>F Ip 
                                                                      (xRTC FN) A 

928 

Tempo                                                         0,0022- 1,00s      I>F t 0 

 

Sobrecorrente Temporizada de Neutro    Range                         51N 
Corrente de Partida                                     0,048-13,00       I>N Ip 
                                                                    (xRTC FN) A 

36,3 

Tipo de Curva de Atuação                             NI-MI-EI-IT-     I>N curva 
                                                                        I2T-FLAT 

EI 

Dial de Tempo  dt                                            0,01-3,0         I>N dt 0,1 

 

Sobrecorrente Instantânea                       Range                           50N 
Corrente Instantânea de Fase                         0,048-100      I>>>N Ip 
                                                                      (xRTC FN) A 

186 

Tempo                                                          0,00- 1,00 s       I>>>N dt 0,0 

 

Desbalanço de Corrente                        Range                               46 
Corrente de Partida                                        0,10-100          I>>>Q ip 
                                                                        (xRTC FN) A 

4,122 

Tempo                                                         0,025 - 1,00 s     I>>>Q t 1,0 

 

Sobrecorrente com Restrição de Tensão   Range                        51V 
Tensão de partida                                          2,00-400         I>F VR 
                                                                        (xRTP) V 

7170 
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Sobretensão                                           Range                                59 
Tensão de partida                                        10,00-400       V>>>F vp 
                                                                        (xRTP) V 

8764 

Tempo                                                         0,10 - 240 s     V>>>F t 0,2 

Sobretensão de Neutro                         Range                               59N 
Tensão de partida                                        10,00-400       V>>>N vp 
                                                                        (xRTP) V 

2390 

Tempo                                                         0,10 - 240 s     V>>>N t 0,2 

 

Subtensão                                              Range                                27 
Tensão de partida                                        10,00-400       V<<<F vp 
                                                                        (xRTP) V 

6374 

Tempo                                                         0,10 - 240 s     V<<<F t 0,4 

 

Direcional de Potência                           Range                               32 
Potência de partida                                      3,00-15000      Pr>>f Pp 
                                                                 (x RTC FN xRTP) W 

664400 

Tempo                                                         0,10 - 240 s     Pr<<<F t 15,0 

Reversão do elemento direcional de potência                      dN inv OFF 

Potência Ativa Modo                                                              PAM Trifásico 

 

Subfrequência                                        Range                               81U 
Tensão de partida                                        41,0 – 69,0 Hz    F<<1 fp 
                                                                         

59,5 

Tempo                                                          0,1 - 60 s            F<<1 t 0,2 

Derivação Máxima                                 0,00 ... 10,0 Hz/s     <<1dF /dt 2 

Sobrefrequência                                     Range                               81O 
Tensão de partida                                        41,0 ... 69,0 Hz   F>>1 fp 
                                                                         

60,5 

Tempo                                                          0,1 - 60 s            F>>1 t 0,2 

Derivação Máxima                                             0,00 ... 10,0 Hz/s      >>1dF /dt 2 

 

Check de Barra Morta                            Range                         25 / LV-BM 
Ativa saída S CBM                                   VAs < 25V e VA > 25V BM VAs 

Relé RL 2 em série com o comando de fechamento do disjuntor 
 

Perda de sincronismo                            Range                               78 
Ângulo de partida                                          2 ... 31,0 º        VST 78 10 

Máxima tensão de bloqueio                         10,0 ... 400       BLV 78 

                                                                        (x RTP) V 

7170 

 

Falha do Disjuntor                                  Range                              50BF 
Tempo de verificação do disjuntor                0,13 ... 1,00 s  T62-BF                           0,2 

Relé RL 4 que encaminhará sinal para a bobina de abertura do disjuntor 
 

Oscilografia                                            Range                                98 
Hab Osc ON 

 

Desbalanço de Tensão                          Range                                47 
Na bandeirola 47 ON 

*OBS: Esse relé trabalha com ajustes primários e os TP’s de sinal dele estão interligados 

na configuração Estrela-Estrela. Sendo os ajustes de tensão Fase-Neutro. 
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ORDEM DE AJUSTE DAS PROTEÇÕES DO DISJUNTOR DO RAMAL MAIS CARREGADO 

RELÉ DE PROTEÇÃO FAB.: PEXTRON MOD.: URP 1439TU** 

GERAL 
Transf. Medição 

  
RTC__40 (1-2500) 

 
RTP  120 (1-4300)  

 

Sobrecorrente Temporizada de Fase       Range                           51 
Corrente de Partida                                         0,047-16,0      I> 
                                                                         (xRTC) A 

99,06 

Tipo de Curva de Atuação                             NI-MI-EI-          I> 

                                                                    LONG-IT-I2T 

EI 

Dial de Tempo  dt                                          0,1-2,00            I> 0,1 

 

Sobrecorrente Instantânea                       Range                            50 
Corrente Instantânea de Fase                         1,0-100         I>>> 
                                                                       (xRTC ) A 

510 

 

Sobrecorrente Temporizada de Neutro    Range                          51N 
Corrente de Partida                                     0,047-6,50          I> 
                                                                    (xRTC FN) A 

19,81 

Tipo de Curva de Atuação                             NI-MI-EI-             I> 
                                                                     LONG-IT-I2T 

EI 

Dial de Tempo  dt                                            0,1-2,0            I> 0,1 

 

Sobrecorrente Instantânea                       Range                           50N 
Corrente Instantânea de Fase                         0,15-50        I>>> 
                                                                       (xRTC ) A 

102 

  

Sobretensão                                           Range                                59 
Tensão de partida                                        10,00-500          V>> 
                                                                        (xRTP) V 

15180 

Tempo                                                         0,10 - 250 s        V>> 0,1 

 

Subtensão                                              Range                                27 
Tensão de partida                                          2,00-400          V<< 
                                                                        (xRTP) V 

11040 

Tempo                                                         0,10 - 250 s        V<< 0,2 

 

Subfrequência                                        Range                               81U 
Ajuste de partida                                         41,0 – 69,0 Hz    F<< 

                                                                         

59,5 

**OBS: Esse relé trabalha com ajustes primários e os TP’s de sinal dele estão interligados 

na configuração Delta Aberto. Sendo os ajustes de tensão Fase-Fase. 
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ANEXO II

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC

(LEI N.º 12.462/11, Lei 13.190/2015)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS

Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI [NOME

DO ENTE PÚBLICO] E A

EMPRESA .............................................................

A Universidade Federal do Piauí, com sede no Campus Ministro Petrônio Portela,
Av.Universitária, Bairro Ininga, nº 1001, CEP 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, ,
inscrito(a) no CNPJ sob o no 06.517.387/0001-34, neste ato representado(a) pelo(a)
Magnífico Reitor Prof. Gildásio Guedes Fernandes, nomeado(a) pelo Decreto de 18 de
novembro de 2020, publicado no DOU de 19 de novembro de 2020, inscrito no CPF no
077.579.563-15, portador(a) da Carteira de Identidade no 150.629 – SJSP/PI , portador
da matrícula funcional nº 422692, doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)
na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o
que consta no Processo nº 23111.023217/2021-15, e em observância às disposições da
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011,
da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Edital nº 01/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realização de obras
de.Construção de Subestação de Entrada Adequação de Rede de Média Tensão da
UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella –
Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí, a serem executadas nas
condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento
contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico,
com início na data de .........../......../........e encerramento em .........../........./...........
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2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar.

2.2. O prazo de execução do objeto é de 60 (sessenta) dias e será
iniciado ........................ (indicar a data ou evento para o início da obra), cujas
etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.2.1. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados,
com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia
apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-
financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.3.As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão ser
promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.

2.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos
itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente,
por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 8.666/93, mediante
prévio termo aditivo.

2.5. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo da
vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido
contrário no termo aditivo de prorrogação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão do quantitativo efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na
classificação abaixo:

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - UO 26279

PTRES 170305/170307

FONTE DE RECURSO 1000/1444

UGR 156182

NATUREZA DA DESPESA 44.90.51

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto Básico.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme
regras constantes do Projeto Básico.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO
E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de
fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos
no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Projeto Básico.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Projeto Básico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação
da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as
condições de habilitação previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do
Decreto nº 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em
relação ao empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e
escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de
Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho
de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo
aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra
impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação
em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração,
sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS
OBRAS E DAS ALTERAÇÕES
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º
12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a
partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser
reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais
que modifiquem a composição orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de
novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011.
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14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de
empreitada por preço global ou empreitada integral, a assinatura do presente
Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a
aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4º, III do Decreto n.º
7.581/2011.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na
Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas
demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido do
presente contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
16.2. É eleito o Foro da Subseção Judiciária de Teresina - PI, integrante da
Seção Judiciária do Piauí - Justiça Federal, para dirimir os litígios que decorrerem
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado

pelos contraentes.

........................................, .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representante legal da CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO III

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 – UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e
Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus
Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
(Planilha Orçamentária)

Item Descrição de
Serviços

Unidad
e Quantidade Preço

Unitário
Preço
Parcial Preço Total

CUSTO DA
OBRA

___(data)___
___(assinatura do responsável técnico)___



ANEXO IV

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 – UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de
Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade
Federal do Piauí, em Teresina, Piauí.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI P/ SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA (SEM DESONERAÇÃO)
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUA

L
1.0 Custo financeiro (CF) 1,01%
2.0 Administração central (AC) 5,29%
3.0 Seguro (S) 0,09%
4.0 Garantia (G) 0,07%
5.0 Risco (R) 1,00%
6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 6,65%
6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 3,00%
6.6 CPRB 0,00%

7.0 Lucro bruto (LB) 6,15%
Total 22,30%

Referências:
Acórdãos 325/2007, 2369/2011 e 2622/2013 do TCU - Tribunal de Contas da União.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITE
M

DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

1.0 Custo financeiro (CF) 0,70%
2.0 Administração central (AC) 1,50%
3.0 Seguro (S) 0,15%
4.0 Garantia (G) 0,15%
5.0 Risco (R) 0,56%
6.0 Tributos sobre Nota Fiscal (T) 3,65%
6.1 PIS - Programa de Integração Social 0,65%
6.2 COFINS - Financiamento da Seguridade Social 3,00%
6.3 IRPJ 0,00%
6.4 CSLL 0,00%
6.5 ISS - PMT 0,00%
6.6 CPRB 0,00%

7.0 Lucro bruto (LB) 3,50%
Total 10,73%

Referência:
Súmula 253/2010 do TCU - Tribunal de Contas da União.

B





ANEXO V

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 – UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada e
Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no Campus
Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina, Piauí,

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR
DO ITEM

% DO
TOTAL

1º MÊS 2° MÊS TOTAL DO ITEM

VALOR % VALO
R % VALO

R %

1.0
2.0
.
.

16.0

TOTAIS
TOTAIS ACUMULADOS

(Data)

___(Assinatura do Engenheiro Responsável)___



ANEXO VI

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023–UFPI

PROPOSTA DA LICITANTE

(Nota: solicita-se às Licitantes que preencham todos os espaços em branco neste
formulário de proposta da Licitante)

À: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
Endereço: Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina (PI).

REF.: Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no
Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina,
Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do Regime Diferenciado de
Contratação N.º 001/2023 – UFPI e dos Anexos que o integram, para a execução da
mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos
executar e concluir o objeto previsto no mencionado Edital, pelo preço global de R$ ___
(___).

Outrossim, declaramos que:
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
b) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
c) os serviços serão executados e concluídos dentro do prazo de

______________ dias corridos, conforme limite fixado no Edital;
d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive

leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a
obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60
(sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de
nossa parte, observando as condições do Edital.

___(localidade)___, em .. de ........ de 20....

___(assinatura)___
___(nome por extenso)___

___(cargo)___



ANEXO VII

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 – UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga,
no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CRFB/88

(Denominação da Empresa) .............................., inscrita no CNPJ
nº .........................., por seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF
nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
ainda, que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Data)

(Nome)

(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)



ANEXO VIII

RDC Nº. 001/2023–UFPI

ATESTADO DE VISTORIA

1.1. Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação
de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro
Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí,
em Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

Conforme Item 5 do Projeto Básico
Data da Visita:

CNPJ da Empresa:
Nome da Empresa:
A Universidade Federal do Piauí atesta que a empresa acima identificada, por meio de
seu representante legal, participou de Visita Técnica nas dependências da Universidade
Federal do Piauí, no Campus Correspondente a Obra ou Serviço de Engenharia, com o
Objetivo de Conhecer detalhes da contratação objeto do certame, conforme previsto no
Edital da licitação em Referência.

A empresa declara que tomou conhecimento de todas as informações técnicas e das
condições locais para a execução dos serviços do objeto, e todas as dúvidas foram
sanadas quanto a contratação da licitação, não havendo nenhum comentário ou dúvida
quanto a execução.

EMPRESA

Representante da Empresa:
NOME:
CARGO/FUNÇÃO: _____________________________________________________
ASSINATURA: _________________________________________________________

UFPI

Representando a UFPI: _________________________________________________
NOME: _______________________________________________________________
CARGO/FUNÇÃO: _____________________________________________________
ASSINATURA: _________________________________________________________
(*) O representante legal da empresa deverá apresentar-se devidamente munido de
procuração que lhe outorgue poderes para proceder visita técnica.

Teresina, xx de x de 2023.



ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO VISTORIA

Papel Timbrado da Empresa

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2023

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro
Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí,
em Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

Conforme Item 5.4 e 5.5 do Projeto Básico

A XXXXX declara para os devido fins necessários à realização de Construção

de Subestação de Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP,

Bairro Ininga, no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do

Piauí, em Teresina, Piauí, que renunciou ao seu pleno direito e faculdade de efetuar

vistoria prévia ao local onde será realizada a prestação do serviço, objeto deste

certame, e que tem conhecimento, conforme descrito no item 5.5, do projeto básico,

que a não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de

quaisquer detalhes da obra e do local da prestação dos serviços, devendo a licitante

vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes, por meio de seu representante

legal.

A empresa declara que está ciente das responsabilidades assumidas por ter

optado pela não realização da vistoria.

EMPRESA:
_________________________________________________________

REPRESENTANTE DA
EMPRESA______________________________________

CARGO/FUNÇÃO:
___________________________________________________



ASSINATURA:________________________________________________
____



ANEXO X

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023–UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga,
no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante)......................................, como
representante devidamente constituído de (Identificação completa da
licitante)......................................, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no
Edital RDC ELETRÔNICO nº 001/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do RDC ELETRÔNICO nº 001/2023 foi elaborada
de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da RDC nº 01/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do RDC ELETRÔNICO nº
001/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato do RDC nº 01/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do RDC ELETRÔNICO nº 001/2023 quanto a
participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do RDC ELETRÔNICO nº
001/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC ELETRÔNICO nº 001/2023 da
Universidade Federal do Piauí antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do RDC ELETRÔNICO nº
001/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Universidade Federal do Piauí, em Teresina antes da
abertura oficial das propostas; e;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Teresina/PI, ___ de _______________ de 2023.

____________________________________________________



(representante legal da licitante/ com identificação completa).



ANEXO XI

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023–UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de
Entrada e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga,
no Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em
Teresina, Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À
HABILITAÇÃO

(Denominação da Empresa) .............................., inscrita no CNPJ
nº .........................., por seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF
nº ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Data)

(Nome)



ANEXO XII

RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2023 - UFPI

Contratação de empresa especializada para Construção de Subestação de Entrada
e Adequação de Rede de Média Tensão da UFPI - CMPP, Bairro Ininga, no
Campus Ministro Petrônio Portella – Universidade Federal do Piauí, em Teresina,
Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

(NOME DA EMPRESA)_________, CNPJ nº_______________, com sede

na:______________________________________________, por intermédio de seu

contador, para os fins da RDC ELETRÔNICO nº 001/2023, DECLARA

expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que:

1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa de pequeno porte

ou empresário individual, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da

Lei Complementar nº 123/2006, e que não possui quaisquer dos impedimentos da

referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma

prevista pela Legislação em vigor.

2. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

----------------------------------------
(local e data)

----------------------------------------------------------------------------------
(nome, carimbo, assinatura do declarante e número da carteira profissional)

---------------------------------------------------------------------------------
(nome, assinatura do representante legal e número da carteira de identidade)”.
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